

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม๑..... หน่วยงาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม

งบประมาณ ๓๑,๔๖๓,๙๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง..กระบวนการคัดเลือก..ระยะเวลาการดำเนินการ..ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖..

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ
๑	ค่าก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง (งวดที่ ๑)	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ ๑๐ % - งานค่าใช้จ่ายพิเศษแล้วเสร็จ ๗ % หรือมีผลงานรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถทำงาน ได้ตามรายการที่กำหนดโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สถาบันฯ แจ้งให้เริ่มทำงาน (เดือน มิ.ย. ๖๕)	๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท	๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ค่าก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง (งวดที่ ๒)	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ ๒๕ % - งานค่าใช้จ่ายพิเศษแล้วเสร็จ ๑๔ %	๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท	๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ
		หรือมีผลงานรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถทำงาน ได้ตามรายการที่กำหนดโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สถาบันฯ แจ้งให้เริ่มทำงาน (เดือน ก.ค. ๖๕)		
๓	ค่าก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง (งวดที่ ๓)	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ ๔๕ % - งานค่าใช้จ่ายพิเศษแล้วเสร็จ ๒๑ % หรือมีผลงานรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒.๕๐ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถทำงาน ได้ตามรายการที่กำหนดโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สถาบันฯ แจ้งให้เริ่มทำงาน (เดือน ส.ค. ๖๕)	๕,๑๒๐,๐๐๐ บาท	๕,๑๒๐,๐๐๐ บาท
๔	ค่าก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง (งวดที่ ๔)	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ ๖๕ % - งานค่าใช้จ่ายพิเศษแล้วเสร็จ ๒๘ % หรือมีผลงานรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๗.๕๐ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถทำงาน ได้ตามรายการที่กำหนดโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สถาบันฯ แจ้งให้เริ่มทำงาน (เดือน ก.ย. ๖๕)	๖,๖๓๐,๐๐๐ บาท	๖,๖๓๐,๐๐๐ บาท

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ
๕	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการ เทคโนโลยีขั้นสูง	ค่าควบคุมงานจ่ายรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน จำนวน ๓ เดือน (เดือน ก.ค.๖๕-ก.ย. ๖๕)	๕๒๐,๐๐๐ บาท	๕๒๐,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓๐,๔๑๐,๐๐๐ บาท