

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เลี่ยงภาษี/สีเขียว ยกเว้น

16/05/2559

เข้ามาส่งเบิกแล้ว/แสดงทราบเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริหารทั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พว/ (7) สำนักผู้อำนวยการ_พอ/ (8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) งานโครงการนาโน ใบสีฟ้า_พม(11)นาโน งานที่สำนักงานได้รับมา ใบสีขาว

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนดความ ต้องการใช้	เดือน	ฝ่าย	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกาศ ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลางลง เว็บไซต์ สภานาโน	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อ/ จัดจ้าง	คันเร่ง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกวด ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา ผล/															ตาราง	สกุลเงิน
กรอบเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ (วิธีกลางราคา = 20 วัน), (วิธีพิเศษ, สอมาราคา, E-Auction = 45 วัน)										ไม่ประกาศ																					
เริ่มวัด KPI / 6 ค.ค.53													กำหนดงบแล้วเสร็จ											< 100,000 ไม่ต้องลงประกาศ							
1	ค. ว. ไฟฟ้า	3	รายการ	ซื้อ	16 ค.ค. 58	ค.ค.	บริหาร	001/59	1 ค.ค. 58			ตกลงราคา	ยื่นเงินทดรอง 13/2559 ลงวันที่ 14			14 ค.ค. 58	14 ค.ค. 58	1				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000.00	29,350.00	-	29,350.00	สโพน	เจสันศรี	0	126/59	
2	ว.ไฟฟ้า	1000	ตัว	ซื้อ	7 ค.ค. 58	ค.ค.	สถานี	001/59	7 ค.ค. 58			ตกลงราคา				8 ค.ค. 58	8 ค.ค. 58	10		031/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00	79,942.20	-	79,942.20	กัทรา	รุ่งเรือง	12 wks	365/59	USD
3	ว.สง.	1	เครื่อง	ซื้อ		ค.ค.	บริหาร	002/59	5 ค.ค. 58			ตกลงราคา	เบิกเงินทดรองจ่ายย่อย 19/10/59			17 ค.ค. 58	17 ค.ค. 58	1				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	18,000.00	15,490.00	-	15,490.00	สโพน	สิริวรรณ นิล	0	82/59	
4	จ้างเหมา	1	งาน	จ้าง	30 ค.ค. 58	ค.ค.	เทคนิค	013/59	7 ค.ค. 58			ตกลงราคา				21 ค.ค. 58	21 ค.ค. 58	3		052/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	150,000.00	78,720.00	20 ค.ค. 58	78,720.00	สโพน	อสิการ	June 2016-16 June 2017		
7	จ้างเหมา	1	งาน	ซื้อ	2 ค.ค. 58	ค.ค.	สถานี	007/59	2 ค.ค. 58			ตกลงราคา				20 ค.ค. 58	20 ค.ค. 58	2		048/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	9,000.00	8,078.50	-	8,078.50	กสิณา	ณัฐวุฒิ ที	30	110/59	
8	ค.โรงงาน	1	เครื่อง	ซื้อ	1 ค.ค. 58	ค.ค.	เทคนิค	003/59	1 ค.ค. 58			ตกลงราคา				19 ค.ค. 58	19 ค.ค. 58	2		048/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	98,000.00	97,156.00	-	97,156.00	กสิณา	ณัฐวุฒิ ที	0	298/59	
9	ค.ไฟฟ้า	1	ตัว	ซื้อ	8 ค.ค. 58	ค.ค.	เทคนิค	012/59	8 ค.ค. 58			ตกลงราคา				21 ค.ค. 58	21 ค.ค. 58	2		054/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	80,000.00	75,800.00	-	75,800.00	สโพน	ณัฐวุฒิ ที	1-2 wks		
10	ค.ไฟฟ้า	1	เครื่อง	ซื้อ	2 ค.ค. 58	ค.ค.	เทคนิค	006/59	2 ค.ค. 58			ตกลงราคา				18 พ.ย. 58	24 พ.ย. 58	3			ส7/2559(3)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	240,000.00	242,355.00	3 พ.ย. 58	200,000.00	กสิณา	ปิยวัฒน์	90	1023/59	
11	ค.โรงงาน	1	เครื่อง	ซื้อ		ค.ค.	เทคนิค	007/59	2 ค.ค. 58			ตกลงราคา				29 ค.ค. 58	29 ค.ค. 58	3		083/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	120,000.00	89,730.20	21 ค.ค. 58	89,730.20	สโพน	ปิยวัฒน์	7-15	206/59	
12	ว.โรงงาน	1	ชุด	ซื้อ		ค.ค.	เทคนิค	004/59	1 ค.ค. 58			ตกลงราคา				21 ค.ค. 58	21 ค.ค. 58	2		053/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	195,000.00	179,750.00	21 ค.ค. 58	192,332.50	สโพน	ณัฐวุฒิ ที	8 wks	393/59	
13	จ้างเหมา	1	งาน	จ้าง		ค.ค.	เทคนิค	005/59	1 ค.ค. 58			ตกลงราคา				19 ค.ค. 58	19 ค.ค. 58	2		045/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	199,940.20	22 ค.ค. 58	199,940.20	กสิณา	ณัฐวุฒิ ที	30		
14	จ้างเหมา	1	งาน	จ้าง			เทคนิค	001/59	1 ค.ค. 58			ตกลงราคา					4 ม.ค. 59	2		ส12/2559(2)		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,700,000.00	1,915,118.00	23 พ.ย. 58	1,195,000.00	กสิณา	บอมเบย์			
15	ว.วิทย	3	รายการ	จ้าง		ค.ค.	สถานี	014/59	12 ค.ค. 58			ตกลงราคา				26 ค.ค. 58	26 ค.ค. 58	10		058/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	35,000.00	JPY 103,300	-	30,953.85	กัทรา	ทัพพะธำ	1-2 wks	223/59	JPY
16	ว.วิทย	13	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	015/59	12 ค.ค. 58			ตกลงราคา				27 ค.ค. 58	27 ค.ค. 58	10		067/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	40,000.00	39,880.64	-	39,880.64	กัทรา	ทัพพะธำ	4 wks	224/59	USD
17	จ้างเหมา	1	งาน	จ้าง		ค.ค.	บริหาร	004/59	20 ค.ค. 58			ตกลงราคา				3 พ.ย. 58	5 พ.ย. 58	1			ส057/2559(1)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	198,000.00	198,000.00	2 พ.ย. 58	198,000.00	สโพน	มาลี	5 พ.ย.58-4 ส.ค.59	269/59, 421/59,577/	
18	ว.เชื้อเพลิง	2	รายการ	ซื้อ	ค.ค.	สถานี	027/59	15 ค.ค. 58				ตกลงราคา				26 ค.ค. 58	26 ค.ค. 58	10		057/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	6,000.00	5,350.00	-	5,350.00	กัทรา	สว่างศรีรัตน์	15	182/59	
19	จ้างเหมา	1	งาน	จ้าง		ค.ค.	บริหาร	005/59	21 ค.ค. 58			ตกลงราคา				29 ค.ค. 58	2 พ.ย. 58	1			ส055/2559(1)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	64,000.00	64,000.00	-	64,000.00	สโพน	ธรรมรัตน์	2 พ.ย.58-29 ก.พ.59	444/59,585/59,752/	
20	จ้างเหมา	1	ตัว	จ้าง		ค.ค.	บริหาร	006/59	21 ค.ค. 58			ตกลงราคา				26 ค.ค. 58	2 พ.ย. 58	1			ส056/2559(1)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	64,000.00	59,920.00	-	59,920.00	กสิณา	สปรานี	2 พ.ย.58-29 ก.พ.59	265/59, 415/59,575/	
21	จ้างเหมา	1	งาน	จ้าง		ค.ค.	สถานี	29/59	15 ค.ค. 58			ตกลงราคา				2 พ.ย. 58	2 พ.ย. 58	10			ส054/2559(1)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	123,000.00	116,610.00	22 ค.ค. 58	116,610.00	กสิณา	สิริศ	2 พ.ย.58-30 เม.ย.59	417/59,602/59,744/	
22	ว.ปลอดภัย	3	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	004/59	8 ค.ค. 58			ตกลงราคา				26 ค.ค. 58	26 ค.ค. 58	10		061/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	59,920.00	-	59,920.00	กสิณา	ปณิดา	3	162/59	
23	ว.ไฟฟ้า	97	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	เทคนิค	015/59	7 ค.ค. 58	1.3.3ข		ตกลงราคา				14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	3		305/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	150,000.00	81,860.78	12 ม.ค. 59	55,533.00	สโพน	ปรีชา	90	611/59,623/59,809/	
23	ว.ไฟฟ้า	97	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	เทคนิค	015/59	7 ค.ค. 58	1.3.3ข		ตกลงราคา				14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	3		306/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	150,000.00	81,860.78	12 ม.ค. 59	25,408.11	สโพน	ปรีชา	90	621/59	
24	ว.วิทย	2	kit	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	012/59	8 ค.ค. 58	1.1.2ข		ตกลงราคา				29 ค.ค. 58	29 ค.ค. 58	10		081/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	90,000.00	11,342.00	-	11,342.00	สโพน	รุ่งเรือง	3-5	187/59	
25	ว.โรงงาน	2	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	009/59	8 ค.ค. 58	1.1.2ข		ตกลงราคา				26 ค.ค. 58	26 ค.ค. 58	10		063/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	10,000.00	5,992.00	-	5,992.00	กสิณา	รุ่งเรือง	35	239/59	
26	ว.ไฟฟ้า	7	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	010/59	8 ค.ค. 58	1.1.4ข		ตกลงราคา				26 ค.ค. 58	26 ค.ค. 58	10		059/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	22,000.00	21,700.00	-	21,700.00	กสิณา	ทัพพะธำ	60	219/59,381/59	
27	ว.ไฟฟ้า	3	ตัว	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	011/59	8 ค.ค. 58	1.1.6ข		ตกลงราคา				27 ค.ค. 58	27 ค.ค. 58	10		070/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	15,000.00	10,819.57	-	10,819.57	กัทรา	รุ่งเรือง	6-7 wks	249/59	USD
28	ว.วิทย	3	อัน	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	003/59	8 ค.ค. 58	1.1.1ค		ตกลงราคา				3 พ.ย. 58	3 พ.ย. 58	10		097/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	กัทรา	ปณิดา	12 wks	277/59	
29	ค.วิทย	5	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	005/59	8 ค.ค. 58	1.1.1ค		สอบราคา	สอบราคา 6 ม.ค.59			6 ม.ค. 59	21 ม.ค. 59	10			ส21/2559(10)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	600,000.00	628,353.93	-	520,000.00	กัทรา	ปณิดา	120 (20 พ.ค.59)	964/59	
30	ว.โรงงาน	4	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	เทคนิค	002/59	2 ค.ค. 58	1.3.ค		ตกลงราคา				28 ค.ค. 58	28 ค.ค. 58	3		077/59											

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เลี่ยงภาษี/สีเขียว ยกเว้น

16/05/2559

เขียวยังเบิกแล้ว/แดงรวมเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริหารทั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พว/ (7) สำนักผู้อำนวยการ_พอ/ (8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) ใบโครงการนาโน ใบสีฟ้า_พม(11)นาโน ใบงที่สถาบันฯได้รับมา ใบสีขาว

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนดความ ต้องการใช้	เดือน	ฝ่าย	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกวด ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่นยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลางลง เว็บไซต์ สถาบันฯ	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ การ จัดซื้อ/ จัดจ้าง	คันเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)		หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกวด ราคา/ ประมูล	ชี้แจง/ ประมูล /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา ผล/														ตาราง	สกุลเงิน		
44	ว.โรงงาน	Reducing Union and Vacuum flex tube	3	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	030/59	15 ต.ค. 58	1.1.6ข					27 ต.ค. 58	27 ต.ค. 58	10		071/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	12,000.00	11,898.40	-	11,898.40	กัทิรา	ชาญวุฒิ	4 wks			
45	ว.วิทย	อุปกรณ์ถ่ายโอนโครงจน	1	ชุด	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	028/59	15 ต.ค. 58	1.1.8ข					29 ต.ค. 58	29 ต.ค. 58	10		082/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	27,000.00	26,750.00	-	26,750.00	กัลิษา	นอมล	30	192/59		
46	ว.สงฆ+ค่าฯ	พาชี้นแบบกระจายเต็มแผ่นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	5	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	035/59	19 ต.ค. 58	1.3.5.2ค					9 พ.ย. 58	9 พ.ย. 58	10		107/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	85,000.00	80,456.01	-	80,456.01	สไฟสัน	อวยชิต	30	306/59		
47	ค.ไฟฟ้า	ชุด Multileaf collimator MLC	1	ชุด	ซื้อ		ค.ค.	อำนวยการ	01/59	19 ต.ค. 58	3.1.1ค					18 ม.ค. 59	18 ม.ค. 59	8		310/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	7,000,000.00	Usd 182,000	23 พ.ย. 58	6,790,600.00	กัทิรา	เชิงจร	4 months		USD	
48	ว.วิทย	Gold target	1	เป้า	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	039/59	20 ต.ค. 58	สข6106/6					16 พ.ย. 58	16 พ.ย. 58	10		127/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	600,000.00	Usd 17,620	16 พ.ย. 58	590,424.80	กัทิรา	รุ่งเรือง	4-5 wks	520/59	USD	
49	ว.ไฟฟ้า	กาวนำไฟฟ้า	1	ชุด	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	038/59	20 ต.ค. 58	1.1.6ข					26 ต.ค. 58	26 ต.ค. 58	10		065/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,000.00	17,565.12	-	17,565.12	กัลิษา	พัฒนพงศ์	4-8 wks	225/59		
50	จ้างเหมา	งานจัดจ้างบำรุงเชิงป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1	งาน	จ้าง		ค.ค.	เทคนิค	020/59	19 ต.ค. 58	1.3.1ข					28 ต.ค. 58	28 ต.ค. 58	3		074/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	26,000.00	25,680.00	-	25,680.00	กัทิรา	ปัดพิล	3 ครั้ง/ปี	641/59		
51	จ้างเหมา	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครนยกและลิฟต์ส่ง	1	งาน	จ้าง		ค.ค.	เทคนิค	019/59	19 ต.ค. 58	1.3.1ข					27 ต.ค. 58	27 ต.ค. 58	3		096/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	91,000.00	90,722.63	-	90,722.63	กัลิษา	กฤษดา	2 ครั้ง/ปี	663/59		
52	จ้างเหมา	จัดจ้างทำ Business plan ของสถาบันฯ	1	คน	จ้าง		ค.ค.	อำนวยการ	002/59	21 ต.ค. 58	3.2.3ข					16 พ.ย. 58	16 พ.ย. 58	8			ส8/2559(8)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	700,000.00	700,000.00	13 พ.ย. 58	680,000.00	สไฟสัน	วรารภณ์	120 (22 ต.ค.59)	476/59,732/59		
53	จ้างเหมา	ย้ายเครื่องฟาร์มแห้ง	1	รายการ	จ้าง		ค.ค.	สถานี	034/59	19 ต.ค. 58	1.3.5.2ค					26 ต.ค. 58	26 ต.ค. 58	10		056/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	23,000.00	22,042.00	-	22,042.00	กัลิษา	วรารภณ์	30	308/59		
54	ว.โรงงาน	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องสูดอากาศ	1	งาน	ซื้อ		ค.ค.	เทคนิค	021/59	20 ต.ค. 58	1.3.1ข					2 พ.ย. 58	2 พ.ย. 58	3		090/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	13,000.00	12,840.00	-	12,840.00	กัทิรา	กฤษดา	ครั้ง/ปี (1 ม.ค.-31 ธ.ค.)	783/59		
55	ค.คอม	Labview web UI	5	qty	ซื้อ		ค.ค.	เทคนิค	012/59	7 ต.ค. 58	1.3.2ค					1 ธ.ค. 58	2 ธ.ค. 58	3		181/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	300,000.00	291,000.00	17 พ.ย. 58	250,000.00	สไฟสัน	อริการ	2-3 wks			
56	ค.วิทยฯ	pH meter	1	เครื่อง	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	020/59	15 ต.ค. 58	1.1.2.3ค					29 ต.ค. 58	29 ต.ค. 58	10		080/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	88,810.00	80,250.00	-	80,250.00	สไฟสัน	ธีรวัฒน์	60	358/59		
57	ค.วิทยฯ	Digital gem refractometer	1	เครื่อง	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	018/59	15 ต.ค. 58	3.1.2.3					28 ต.ค. 58	28 ต.ค. 58	10		073/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	26,750.00	26,750.00	-	26,750.00	กัทิรา	ธีรวัฒน์	30	240/59		
58	ว.วิทย	Dino digital lens	1	เครื่อง	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	017/59	15 ต.ค. 58	3.1.2.3					27 ต.ค. 58	27 ต.ค. 58	10		068/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	37,410.00	37,400.10	-	37,400.10	กัลิษา	ธีรวัฒน์	20-30	214/59		
59	ว.คอม,ว.ไฟร์	วอลล์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	7	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	เทคนิค	016/59	14 ต.ค. 58	1.3.2ค					28 ต.ค. 58	28 ต.ค. 58	3		075/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	71,600.00	58,600.00	-	58,600.00	กัลิษา	ชัยเชษฐ์	60	209/59		
59	ว.คอม,ว.ไฟร์	วอลล์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	7	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	เทคนิค	016/59	14 ต.ค. 58	1.3.2ค					28 ต.ค. 58	28 ต.ค. 58	3		076/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	71,600.00	10,486.00	-	10,486.00	กัลิษา	ชัยเชษฐ์	30-45	251/59		
60	ว.ปลอดภัย	หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจและถุงมือป้องกันรังสี	5	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	ปลอดภัย	001/59	14 ต.ค. 58	1.3.8ข					12 พ.ย. 58	12 พ.ย. 58	5		119/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	15,000.00	8,827.50	-	8,827.50	กัทิรา	รณชัย	10	257/59,316/59		
60	ว.ปลอดภัย	หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจและถุงมือป้องกันรังสี	5	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	ปลอดภัย	001/59	14 ต.ค. 58	1.3.8ข					12 พ.ย. 58	12 พ.ย. 58	5		118/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	15,000.00	6,099.00	-	5,617.50	กัทิรา	รณชัย	7	252/59		
61	ค.สงฆ	โต๊ะทำงานโถง	2	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	เทคโนโลยี	013/59	15 ต.ค. 58	1.2.4ค					9 พ.ย. 58	9 พ.ย. 58	2		105/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,000.00	28,911.40	-	28,911.40	กัทิรา	ชัยภูมิ	30	376/59		
62	ว.สงฆ	กระดาษไวบรอร์ ขอบเงิน	1	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	เทคนิค	014/59	7 ต.ค. 58	1.3.3ค					27 ต.ค. 58	27 ต.ค. 58	3				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	3,800.00	3,200.00	-	3,200.00	สไฟสัน	ธณมย์	0	163/58		
63	ว.ไฟฟ้า	NI PCI 6602	1	pc	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	008/59	8 ต.ค. 58	1.1.1ค					19 ก.พ. 59	19 ก.พ. 59	10		443/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	31,600.00	31,600.00	-	31,600.00	กัทิรา	ปณิธรา	2-3 wks	827/59		
64	ว.เชื้อเพลิง+น้ำมันดีเซล		2	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	เทคนิค	008/59	2 ต.ค. 58	1.3.1ข					6 พ.ย. 58	6 พ.ย. 58	3		ง24/2559		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	33,000.00	30,960.00	-	30,960.00	สไฟสัน	ปัดพิล	0	200/59		
65	ค.วิทยฯ	Auto disiccator (สัดความชื้น)	2	สั	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	023/59	15 ต.ค. 58	3.1.2.3					26 ต.ค. 58	26 ต.ค. 58	10		064/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	77,040.00	77,040.00	-	77,040.00	กัลิษา	ธีรวัฒน์	30	356/59		
66	ค.วิทยฯ,ว.วิทย	Pressure gauge set	5	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	007/58	8 ต.ค. 58	1.1.1ค					30 พ.ย. 58	30 พ.ย. 58	10		170/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	560,000.00	505,931.67	13 พ.ย. 58	481,810.00	กัทิรา	ปณิธรา	12 wks	546/59		
67	ค.วิทย	Ultrasonic Bath	1	เครื่อง	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	019/59	15 ต.ค. 58	3.1.2.3					11 พ.ย. 58	11 พ.ย. 58	10		117/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	58,850.00	-	58,850.00	กัทิรา	ธีรวัฒน์	7	320/59		
68	ค.วิทย	Vacuum valve	3	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	006/59	8 ต.ค. 58	1.1.1ค					10 พ.ย. 58	10 พ.ย. 58	10		113/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	170,000.00	165,595.00	9 พ.ย. 58	169,595.00	กัทิรา	ปณิธรา	3 เดือน	498/59		
69	ว.วิทย	ชิ้นส่วนอุปกรณ์โมเลกุลและเซรามิคสำหรับ sample hold	11	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	002/59	8 ต.ค. 58	1.1.4ข					10 พ.ย. 58	10 พ.ย. 58	10		112/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	198,000.00	170,457.31	9 พ.ย. 58	183,622.69	กัทิรา	พัฒน	4 wks	522/59	EUR	
70	จ้างเหมา	Preventive Maintenance for V70+HYP2000 part Exclud	1	รายการ	ซื้อ		ค.ค.	สถานี	043/59	10 ม.ค. 59	1.1.5ข					3 พ.ย. 58	3 พ.ย. 58	10		094/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000.0									

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เล็กๆ/สีเขียว ขกเ้น

16/05/2559

เข้มาส่งเบิกแล้ว/แสดงรทบเงินจ่ย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริหารทั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบสำเสียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พว/ (7) สำนักผู้ำนวยการ_พอ/ (8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) งบโครงการนาโน โนสืพัฯ_พม(11)นาโน งบที่สภานาโนได้รับมา โนสืพัฯ

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนด ความต้องการใช้	เดือน	ฝ่าย	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกวด ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลาง เริ่มใช้ศ สภานา	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ บการ จัดซื้อ/ จัดจ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกวด ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม/ หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา ผล/															ตรวจรับ	สกลเงิน
87	ค.ไฟฟ้า	เครื่องมือวัด Digital multimeter 6 1/2 digit	1	เครื่อง	ซื้อ	ค.ค.	สถา	036/59	19 ค.ค. 58	1.1.6		ตกลงราคา			3 พ.ย. 58	3 พ.ย. 58	10		098/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000.00	49,969.00	-	49,969.00	กลินา	วังเหือง	90	515/59		
88	ค.วิทย	UV-vis spectrophotometer	1	เครื่อง	ซื้อ	ค.ค.	สถา	040/59	21 ค.ค. 58	1.3.5.2ค		พิเศษ			21 ค.ค. 58	28 ค.ค. 58	10		243/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	3,000,000.00	2,999,210.00	9 ค.ค. 58	2,980,000.00	สโพลัน	อุษา	150	1021/59		
89	ค.วิทย	Olympus gem microscops	1	เครื่อง	ซื้อ	ค.ค.	สถา	022/59	15 ค.ค. 58	3.1.2.3ค	สอบราคา		สนอราคา 14 ม.ค.59		14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	10			ส28/2559(10	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	371,290.00	395,900.00	2 ค.ค. 58	347,000.00	สโพลัน	ศิริวัฒน์	30 (29 ค.ค.59)	965/59		
90	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย	1	ตำแหน่ง	จ้าง	ค.ค.	สถา	048/59	28 ค.ค. 58	2.1.1.2.2.7	สอบราคา				4 ค.ค. 58	4 ม.ค. 58	10			ส0813/2559(	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	270,000.00	270,000.00	17 พ.ย. 58	264,000.00	สโพลัน	จิตริน	4 ม.ค.59-3 ม.ค.60	586/59,751/59,913/'		
91	ว.โฆษณา	จัดทำนิตยสารชินโครทรอนแม็กกาซีน	1	งาน	จ้าง	ค.ค.	อำนวยการ	004/59	29 ค.ค. 58	3.2.2.1	สอบราคา				4 ม.ค. 59	4 ม.ค. 59	8		344/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	700,000.00	688,625.00	23 พ.ย. 58	655,000.00	สโพลัน	กลธิดา	1 ปี			
92	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย	1	ตำแหน่ง	จ้าง	ค.ค.	สถา	051/59	30 ค.ค. 58	2.1.1.2.2.7	ตกลงราคา				13 พ.ย. 58	13 พ.ย. 58	10			ส089/2559(1	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	184,200.00	187,000.00	11 พ.ย. 58	184,814.00	ภัทรา	จิตริน	19 พ.ย.58-18 ก.ย.59	452/59,592/59,758/'		
93	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิจัย ป.โท	1	ตำแหน่ง	จ้าง	ค.ค.	สถา	057/59	6 พ.ย. 58	1.3.5.2	ตกลงราคา				9 พ.ย. 58	16 พ.ย. 58	10			ส088/2559(1	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	132,000.00	132,000.00	11 พ.ย. 58	132,000.00	ภัทรา	วรารณ	16 พ.ย.58-15 พ.ค.59	451/59,591/59,767/'		
94	ว.ไฟฟ้า+ค่า	จ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic	1	งาน	จ้าง	พ.ย.	เทคโนโลยี	033/59	3 พ.ย. 58	1.2.6	ตกลงราคา				12 พ.ย. 58	12 พ.ย. 58	2		124/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	42,000.00	41,762.00	-	41,762.00	สโพลัน	กฤษดา	30	327/59		
95	ค.คอม	เครื่องคอม+จอ+UPS	7	เครื่อง	ซื้อ	พ.ย.	บริหาร	007/59	3 พ.ย. 58	2.1.1.4	ตกลงราคา				13 พ.ย. 58	13 พ.ย. 58	1		125/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	192,850.00	192,850.00	19 พ.ย. 58	192,850.00	กลินา	มาลี	60	346/59		
96	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	เช่าวงจรรีเสอร์ความเร็วสูงประจำปีงบประมาณ 2559	1	โครงข่าย	เช่า	พ.ย.	เทคนิค	033/59	2 พ.ย. 58	2.1.1.3.5	สอบราคา				30 พ.ย. 58	30 พ.ย. 58	3			ส9/2559(3)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	360,000.00	360,000.00	17 พ.ย. 58	238,800.00	ภัทรา	อติการ	1 ม.ค.59-31 ค.ค.59	719/59,849/59,1009		
97	จ้างเหมา	งานเดินท่อลมแห้ง สำหรับเครื่อง FTIR Microscope	1	งาน	จ้าง	พ.ย.	สถา	056/59	3 พ.ย. 58	1.3.5.2	ตกลงราคา				13 พ.ย. 58	13 พ.ย. 58	10		126/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	64,200.00	64,200.00	-	64,200.00	ภัทรา	อนชิต	7	307/59		
98	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย	1	ตำแหน่ง	จ้าง	พ.ย.	สถา	054/59	2 พ.ย. 58	2.1.1.2.2.7	ตกลงราคา				18 พ.ย. 58	24 พ.ย. 58	10			ส0811/2558(	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	111,600.00	111,600.00	19 พ.ย. 58	111,600.00	สโพลัน	วรารณ	1 ค.ค.58-31 พ.ค.59	453/59,593/59,759/'		
99	ว.โฆษณา	จัดทำ ส.ค.ส.พร้อมซอง	1500	ชุด	จ้าง	ค.ค.	อำนวยการ	003/59	29 ค.ค. 58	3.2.2.1	ตกลงราคา				12 พ.ย. 58	12 พ.ย. 58	8		122/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	70,000.00	16,627.80	-	16,627.80	กลินา	กลธิดา	10 วันทำการ	384/59		
100	ว.วิทย	หลอดทอง OFHC	3	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคนิค	042/59	10 พ.ย. 58	3.1.1	ตกลงราคา				12 พ.ย. 58	12 พ.ย. 58	3		123/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	85,000.00	USD 1,968.77	-	70,934.78	ภัทรา	ศิริวัฒน์	1-2 wks	351/59	USD	
101	ว.ไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้า	2	ตัว	ซื้อ	พ.ย.	เทคนิค	046/59	16 พ.ย. 58	1.3.3ค	ตกลงราคา				14 ค.ค. 58	14 ค.ค. 58	3		208/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	40,000.00	32,217.70	-	32,217.70	กลินา	บุญเหลือ	30	725/59		
102	จ้างเหมา	งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟขนาด 15 KVA	2	รายการ	จ้าง	พ.ย.	เทคนิค	035/59	9 พ.ย. 58	1.3.3ข	ตกลงราคา				30 ค.ค. 58	30 ค.ค. 58	3		250.4/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	61,000.00	61,000.00	-	61,000.00	สโพลัน	บุญเหลือ	1 ค.ค.59-28 ก.พ.60			
103	จ้างเหมา	งานซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ Victor	7	เครื่อง	จ้าง	พ.ย.	เทคนิค	037/59	9 พ.ย. 58	1.3.3ข	ตกลงราคา				23 พ.ย. 58	23 พ.ย. 58	3		149/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	172,000.00	170,500.00	23 พ.ย. 58	170,500.00	กลินา	บุญเหลือ	4 เม.ย.59-3 เม.ย.60			
104	จ้างเหมา	งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟขนาด 200 KVA	1	รายการ	จ้าง	พ.ย.	เทคนิค	036/59	9 พ.ย. 58	1.3.3ข	ตกลงราคา				23 พ.ย. 58	23 พ.ย. 58	3		150/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	108,000.00	107,000.00	23 พ.ย. 58	107,000.00	กลินา	บุญเหลือ	3 ครั้ง/ปี			
105	จ้างเหมา	งานซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Leonics	1	เครื่อง	จ้าง	พ.ย.	เทคนิค	039/59	9 พ.ย. 58	1.3.3ข	ตกลงราคา				23 พ.ย. 58	23 พ.ย. 58	3		144/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	41,000.00	39,590.00	-	39,590.00	ภัทรา	บุญเหลือ	7 วันทำการ	794/59		
106	จ้างเหมา	งานซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ power gard	3	เครื่อง	จ้าง	พ.ย.	เทคนิค	038/59	9 พ.ย. 58	1.3.3ข	ตกลงราคา				8 ค.ค. 58	8 ค.ค. 58	3		200/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	117,000.00	115,560.00	24 พ.ย. 58	115,560.00	สโพลัน	บุญเหลือ	18 ก.พ.59-17 ก.พ.60			
107	ว.วิทย	Angle Valve	1	อัน	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	026/29	2 พ.ย. 58	1.2.6ค	ตกลงราคา				20 พ.ย. 58	20 พ.ย. 58	2		142/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	73,000.00	64,093.00	-	64,093.00	ภัทรา	กฤษดา คิต	3 เดือน	500/59		
108	ค.วิทย	Gate valve	1	อัน	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	025/59	2 พ.ย. 58	1.2.6ค	ตกลงราคา				24 พ.ย. 58	24 พ.ย. 58	2		155/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	137,000.00	USD 3,435.00	24 พ.ย. 58	124,312.65	สโพลัน	กฤษดา คิต	4-5 wks	472/59	USD	
109	ว.วิทย	All metal angle valve	3	อัน	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	031/59	29 ค.ค. 58	1.2.6ค	ตกลงราคา				19 พ.ย. 58	19 พ.ย. 58	3		134/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	131,000.00	118,770.00	20 พ.ย. 58	118,770.00	กลินา	กฤษดา คิต	30	405/59		
110	ว.ไฟฟ้า	HV power cable for ion pump	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	032/59	29 ค.ค. 58	1.2.6ค	ตกลงราคา				19 พ.ย. 58	19 พ.ย. 58	2		135/58		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	145,000.00	130,540.00	20 พ.ย. 58	130,540.00	กลินา	กฤษดา คิต	12 wks	728/59		
111	ว.วิทย	View port	3	อัน	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	030/59	29 ค.ค. 58	1.2.6ค	ตกลงราคา				25 พ.ย. 58	25 พ.ย. 58	2		164/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	11,000.00	GBP 174	-	9,599.37	ภัทรา	กฤษดา คิต	2-4 wks	550/59		
112	ว.เชื้อเพลิง	น้ำมันไฮดรอลิค	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคนิค	040/59	10 พ.ย. 58	1.3.4=	ตกลงราคา				16 ค.ค. 58	16 ค.ค. 58	3		214/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	12,000.00	11,074.50	-	11,074.50	สโพลัน	สสิกริต	30-180	438/59		
113	ว.วิทย	Zinc nitate hexahyte	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	สถา	055/59	2 พ.ย. 58	1.1.2ข	ตกลงราคา				23 พ.ย. 58	23 พ.ย. 58	10		152/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	3,000.00	2,011.60	-	2,011.60	กลินา	สาหวรัตน์	45-60	466/59		
114	ว.วิทย	gaafchromic : XR-QA2	2	กล่อง	ซื้อ	พ.ย.	สถา	062/59	6 พ.ย. 58	1.1.1ข	ตกลงราคา				19 พ.ย. 58	19 พ.ย. 58	10		137/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	40,000.00	40,000.00								

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เล็ก/สีเขียว ยกเว้น

16/05/2559

เข้ามาส่งเบิกแล้ว/แสดงทราบเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริษัททั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พว/ (7) สำนักผู้อำนวยการ_พอ/ (8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) โครงการนาโน โบสีฟ้า_พม(11)นาโน นมที่สถาบันฯได้รับมา โบสีขาว

1 ล้านบาท ส่ง แสดงแล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนดความ ต้องการใช้	เดือน	ผ่าน	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกวด ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่นยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลางลง เว็บไซต์ สถาบันฯ	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกวด ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม/ หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา ผล/															ตรวจรับ	สกุลเงิน
129	ว.วิทย	สารเคมี 2 รายการ	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	061/59	6 พ.ย. 58	1.3.5.1ข		ตกลงราคา				23 พ.ย. 58	23 พ.ย. 58	10		153/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	4,000.00	3,231.40	-	3,231.40	กสิณา	นอกเขต	45-60		
130	ค.ไฟฟ้า	GW Insrtrek GPR30H10D Power AIM-TTI	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคนิค	031/59	29 ต.ค. 58	1.3.3ค		ตกลงราคา				20 พ.ย. 58	20 พ.ย. 58	3		143/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	118,105.47	20 พ.ย. 58	106,058.35	กสิณา	ปรีชา	6 working days	361/59	
131	ค.โฆษณา	ระบบบันทึกภาพของกล้อง Microscope	1	เครื่อง	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	058/59	6 พ.ย. 58	1.3.5.2ค		ตกลงราคา	ยื่นเงินทวง 50/59	27/11/2558		27 พ.ย. 58	3 ต.ค. 58	10				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000.00	48,546.00	-	48,564.00	กสิณา	อนชิต	0	352/59	
132	ว.คอม	Visual studio professional 2015 and box set	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	029/58	30 ต.ค. 58	1.3.3ค		ตกลงราคา				23 ต.ค. 58	23 ต.ค. 58	3		231/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	30,000.00	4,911.50	-	4,911.50	สโพลิน	ปรีชา	15 วันทำการ	547/59	
132	ว.คอม	Visual studio professional 2015 and box set	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	029/58	30 ต.ค. 58	1.3.3ค		ตกลงราคา				23 ต.ค. 58	23 ต.ค. 58	3		230/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	30,000.00	19,500.00	-	19,500.00	สโพลิน	ปรีชา	7	670/59	
133	ค.ไฟฟ้า	Video line generator	1	เครื่อง	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	052/58	30 ต.ค. 58	1.1.10ค		ตกลงราคา				24 พ.ย. 58	24 พ.ย. 58	10		146/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	40,000.00	USD 1,104	-	39,920.64	กสิณา	สิริวั	5	493/59	USD
134	ค.วิทย	Anest Iwata dry scroll pump	1	ตัว	ซื้อ	ค.ค.	สถานี	053/59	30 ต.ค. 58	1.1.7ค		ตกลงราคา				24 พ.ย. 58	24 พ.ย. 58	10		154/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	185,000.00	171,200.00	26 พ.ย. 58	171,200.00	สโพลิน	จิตริน	60	620/59	
135	ว.วิทย	Stand LID 3354s	1	กล่อง	ซื้อ	ค.ค.	สถานี	050/59	29 ต.ค. 58	1.1.6ข		ตกลงราคา				24 พ.ย. 58	24 พ.ย. 58	10		147/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	GBP 1,000	-	55,168.75	กสิณา	วังเจียง	5 wks	541/59	GBP
136	ค.คอม	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ DELL	1	ชุด	ซื้อ	ค.ค.	เทคนิค	011/59	7 ต.ค. 58	1.3.3ค		ตกลงราคา	ซื้อจอคอมพิวเตอร์			26 พ.ย. 58	26 พ.ย. 58	3		169/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	25,000.00	4,890.00	-	4,890.00	กสิณา	ปรีชา	60	378/59	
136	ค.คอม	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ DELL	1	ชุด	ซื้อ	ค.ค.	เทคนิค	011/59	7 ต.ค. 58	1.3.3ค		ตกลงราคา	ซื้อ Case/ฟิมเงินทวง	19,990.00		2 ต.ค. 58		3				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	25,000.00	19,490.00	-	19,490.00	กสิณา	ปรีชา	0	354/59	
137	ค.วิทย	Ion pump	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	028/59	2 พ.ย. 58	1.2.1ค		พิเศษ				22 ต.ค. 58	22 ต.ค. 58	2		240/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	870,000.00	706,573.33	1 ต.ค. 58	730,000.00	กสิณา	สพพรณ	12 wks	805/59	
138	จ้างเหมา	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	ซื้อ	พ.ย.	เทคนิค	050/59	13 พ.ย. 58	1.3.1ข		ตกลงราคา				24 พ.ย. 58	24 พ.ย. 58	3		158/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	170,000.00	160,605.65	24 พ.ย. 58	160,374.30	กสิณา	กฤษดา			
139	ค.วิทย	Digital Dial gauge	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	027/59	2 พ.ย. 58	1.2.1ค		สอบราคา				23 ต.ค. 58	4 ม.ค. 59	2			ส13/2559(2)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	250,000.00	270,132.00	4 ต.ค. 58	248,000.00	สโพลิน	สพพรณ	30	557/59	
140	ว.คอม	ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ	1	ปี	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	019/59	2 พ.ย. 58	1.2.1ข		ตกลงราคา				24 พ.ย. 58	24 พ.ย. 58	2		162/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	12,000.00	USD 264.00	-	9,453.84	สโพลิน	ณัฐณิ ธี	24 พ.ย. 58-25 พ.ย. 58	622/59	
141	ค.ไฟฟ้า	Fuction Generator	1	เครื่อง	ซื้อ	พ.ย.	เทคนิค	030/59	29 ต.ค. 58	1.3.3ค		ตกลงราคา				9 ต.ค. 58	9 ต.ค. 58	3		202/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000.00	49,983.98	-	49,983.98	กสิณา	ปรีชา	5-8 วันทำการ		
142	ว.ไฟฟ้า +	ชุดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า	3	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	035/59	4 พ.ย. 58	1.2.2ข		พิเศษ				23 พ.ย. 58	15 ต.ค. 58	2			ส10/2559(2)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	682,000.00	681,975.20	19 พ.ย. 58	640,000.00	กสิณา	บอมเบย์	6-8 wks (9 ก.พ.59)	463/59	
143	ว.ประจำอาคาร	บันไดขั้นบันไดและมือจับ	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	095/59	16 พ.ย. 58	1.1.4ข		ตกลงราคา				19 พ.ย. 58	19 พ.ย. 58	10		139/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	26,500.00	20,970.00	-	20,970.00	กสิณา	พัฒน	30	309/59	
144	จ้างเหมา	งานติดตั้งบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ	1	งาน	จ้าง	พ.ย.	สถานี	032/59	2 พ.ย. 58	1.3.1ข		พิเศษ				24 พ.ย. 58	24 พ.ย. 58	3		159/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	370,000.00	430,000.00	25 พ.ย. 58	420,000.00	กสิณา	บัณฑิต	1 ครั้ง/ปี		
145	ค.วิทย	Atomic Forec Microscope	1	เครื่อง	ซื้อ	ค.ค.	สถานี	354(59)/59	10 ต.ค. 58	1.3.5.2		พิเศษ				29 ต.ค. 58	30 ต.ค. 58	10		249/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	4,000,000.00	USD 112,500.00	14 ต.ค. 58	3,927,270.00	สโพลิน	อนชิต	3 months		USD
146	ค.วิทย	x-ray Diffractometer XRD	1	เครื่อง	ซื้อ	ค.ค.	สถานี	041/59	21 ต.ค. 58	1.3.5.2ค		พิเศษ				30 ต.ค. 58	18 ม.ค. 59	10		314.1/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	12,000,000.00	JPY 40,000,0000	24 ต.ค. 58	11,806,410.00	กสิณา	ชินมรส	4 months		JPY
147	จ้างเหมา	งานบำรุงรักษาห้องสะอาด Class 10,000	1	งาน	ซื้อ	พ.ย.	เทคนิค	051/59	17 พ.ย. 58	1.3.6ข		ตกลงราคา				19 พ.ย. 58	11 ต.ค. 59	3		207/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	197,950.00	20 พ.ย. 58	197,950.00	กสิณา	เกริกฤทธิ์	30	723/59	
148	ค.คอม	Dell Inspiron 3847MT	1	ชุด	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	071/59	10 พ.ย. 58	1.1.7ค		ตกลงราคา				24 พ.ย. 58	1 ต.ค. 58	10		177/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	34,490.00	28,690.00	-	28,690.00	กสิณา	จิตริน	60	379/59	
148	ค.คอม	Dell Inspiron 3847MT	1	ชุด	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	071/59	10 พ.ย. 58	1.1.7ค		ตกลงราคา				24 พ.ย. 58	1 ต.ค. 58	10		178/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	34,490.00	5,800.00	-	5,800.00	กสิณา	จิตริน	30	392/59	
149	ว.เชื้อเพลิง	Starcool	1	ถัง	ซื้อ	พ.ย.	เทคนิค	052/59	17 พ.ย. 58	1.3.4ข		ตกลงราคา				19 พ.ย. 58	19 พ.ย. 58	3		138/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	5,500.00	5,339.30	-	5,339.30	กสิณา	สสิกริด	7-15 วันทำการ	374/59	
150	ค.คอม,ว.คอม	NAS Case and Hard disk	2	ถัง	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	092/59	17 พ.ย. 58	1.1.11ค		ตกลงราคา				30 พ.ย. 58	30 พ.ย. 58	10		173/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	49,400.00	-	49,400.00	กสิณา	ชาตรี	60	380/59	
151	ค.วิทย,ว.วิทย	Pressure guage set	5	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	076/59	13 พ.ย. 58	1.1.9ค		พิเศษ				26 พ.ย. 58	26 พ.ย. 58	10		168/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	300,000.00	250,273.00	25 พ.ย. 58	241,000.00	กสิณา	ปณิฏฐา	12 wks	497/59	
152	ค.วิทย	ตู้เก็บสารเคมีควบคุมความชื้น	1	ตู้	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	069/59	10 พ.ย. 58	1.1.7ค		พิเศษ				23 พ.ย. 58	23 พ.ย. 58	10		151/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	28,000.00	23,540.00	-	23,540.00	กสิณา	จิตริน	15	355/59	
153	ว.ไฟฟ้า	Stepping motor and controller	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	106/59	17 พ.ย. 58	1.1.11ค		ตกลงราคา				23 พ.ย. 58	23 พ.ย. 58	10		145/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	120,000.00	101,521.60	23 พ.ย. 58	101,521.60	กสิณา	สุรชัย	1		

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เลี่ยงภาษี/สีเขียว ยกเว้น

16/05/2559

เขียวยังเบิกแล้ว/แดงหามาเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริหารทั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พว/ (7) สำนักผู้ผ่านรายการ_พอ/ (8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) ใบโครงการนาโน ใบสีฟ้า_พม(11)นาโน ใบที่สำนักงานได้รับมา ใบสีขาว

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนด ความต้องการใช้	เดือน	ฝ่าย	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกวด ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลาง เริ่มใช้สั ปดาห์	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ การ จัดซื้อ/ จัดจ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกวด ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม/ หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา ผล/															ตรวจรับ	ยกเลิก
172	ว.โรงงาน	Gas regulator	1 ตัว	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	070/59	10 พ.ย. 58	1.1.7ค		ตกลงราคา			4 ธ.ค. 58	4 ธ.ค. 58	10		193/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	18,190.00	18,190.00	-	18,190.00	ภทิรา	จัดรับ	30	517/59		
173	ค.คอม.ว.ไฟร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	6 รายการ	ซื้อ		พ.ย.	เทคนิค	054/59	17 พ.ย. 58	1.3.2ค		สอบราคา	ส่งงบราคา 27 ม.ค.59		27 ม.ค. 59	27 ม.ค. 59	3			ส35/2559(3)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,600,000.00	1,596,761.00	8 ม.ค. 59	1,570,000.00	สโพน	อธิการ	60 (29 ธ.ค.59)	967/59		
174	ค.ไฟฟ้า	Honey comb breadboards	1 ตัว	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	077/59	13 พ.ย. 58	1.1.9ค		ตกลงราคา			28 ธ.ค. 58	28 ธ.ค. 58	10		245/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	300,000.00	Eur 1,421.00	21 ธ.ค. 58	54,621.46	ภทิรา	ปณิธรา	4 wks	658/59	EUR	
175	ว.วิทย์	Welded bellows	4 ตัว	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	105/59	17 พ.ย. 58	1.1.11ค		ตกลงราคา			15 ธ.ค. 58	15 ธ.ค. 58	10		213/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00	USD 2,156.00	-	77,637.56	สโพน	สวชัย	7 wks		USD	
176	ค.วิทย์	ตู้แช่เย็นหุ้มผ้า Deep Freezer	1 ตู้	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	086/59	13 พ.ย. 58	1.3.3.2ค		สอบราคา	ยกเลิกสอบราคาครั้งที่ 1 21 ม.ค.59		28 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		369/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,000,000.00	981,500.00	8 ม.ค. 59	914,850.00	ภลินา	อนันต์	90			
177	ค.ประจำภาค	เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU	1 เครื่อง	ซื้อ		พ.ย.	เทคนิค	028/59	30 ธ.ค. 58	สข6104/14		ตกลงราคา			9 ธ.ค. 58	9 ธ.ค. 58	3		201/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	97,000.00	89,024.00	-	89,024.00	สโพน	ภคชลา	30	471/59		
178	ว.เชื้อเพลิง	งานจัดซื้อก๊าซอุตสาหกรรม 7 ประเภท	1 งาน	ซื้อ		พ.ย.	เทคโนโลยี	046/59	20 พ.ย. 58	สข6104/14		สอบราคา	ส่งงบราคา 26 ม.ค.59		25 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	2			ส31/2559(2)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,000,000.00	867,484.67	12 ม.ค. 59	712,834.00	ภทิรา	วิเศษชัย	365	866/59,793/59,1018		
179	ว.โรงงาน	Tungsten boat	2 รายการ	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	115/59	20 พ.ย. 58	3.1.2.1ข		ตกลงราคา			30 พ.ย. 58	30 พ.ย. 58	10		172/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	25,000.00	18,190.00	-	18,190.00	ภลินา	วิภา	45	529/59		
180	ว.โรงงาน	Sheath Heater	4 ชิ้น	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	113/59	19 พ.ย. 58	1.1.9ข		ตกลงราคา			1 ธ.ค. 58	1 ธ.ค. 58	10		180/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	ภลินา	ศุภาชิน	12 wks			
181	ว.โรงงาน	ชุดนิวต	95 รายการ	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	108/59	18 พ.ย. 58	1.1.9ข		ตกลงราคา			22 ธ.ค. 58	22 ธ.ค. 58	10		229/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000.00	130,449.99	-	51,600.75	ภทิรา	ปณิธรา	30-180	561/59		
181	ว.โรงงาน	ชุดนิวต	95 รายการ	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	108/59	18 พ.ย. 58	1.1.9ข		ตกลงราคา			22 ธ.ค. 58	22 ธ.ค. 58	10		228/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000.00	130,449.99	-	46,249.95	ภทิรา	ปณิธรา	20	516/59		
182	ว.โรงงาน	ชุดสลักเกลียว	1 ชุด	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	109/59	11 พ.ย. 58	1.1.3ข		ตกลงราคา			3 ธ.ค. 58	3 ธ.ค. 58	10		186/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	6,000.00	3,581.83	-	3,581.83	ภลินา	สมพงษ์	30	404/59		
183	ค.สง.	เครื่องรับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะชนิดมีสาย และไร้สาย	2 รายการ	ซื้อ		พ.ย.	เทคนิค	058/59	19 พ.ย. 58	1.3.2ค		ตกลงราคา			3 ธ.ค. 58	3 ธ.ค. 58	3		188/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	40,000.00	39,790.00	-	39,790.00	ภลินา	ณรงค์ศักดิ์	30	391/59		
184	ค.สง.	ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	2 ตู้	ซื้อ		พ.ย.	เทคนิค	059/59	19 พ.ย. 58	1.3.2ค		ตกลงราคา			9 ธ.ค. 58	9 ธ.ค. 58	3		203/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	16,000.00	13,435.46	-	13,435.46	สโพน	ณรงค์ศักดิ์	37	396/59		
185	ค.ปลอดภัย	กล้อง CCD IP Camara	2 เครื่อง	ซื้อ		พ.ย.	เทคโนโลยี	045/59	18 พ.ย. 58	1.2.1ค		ตกลงราคา			30 ธ.ค. 58	30 ธ.ค. 58	2		250.3/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	30,000.00	33,433.50	-	33,433.50	สโพน	ณัฐพลี สรเดช	2-4 wks		USD	
186	ค.คอม. ว.ค.	ซอฟต์แวร์สำหรับงานเอกสารและระบบสำรองข้อมูล	1 งาน	ซื้อ		พ.ย.	เทคนิค	061/59	19 พ.ย. 58	1.3.2ค		สอบราคา	ส่งงบราคา 19 ม.ค.59		19 ม.ค. 59	27 ม.ค. 59	3			ส23/2559(3)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,275,000.00	1,305,507.00	4 ม.ค. 59	1,270,000.00	ภทิรา	อธิการ	60 (27 ธ.ค.59)	957/59		
187	จ้างเหมา	งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากและดีโพล	1 งาน	ซื้อ		พ.ย.	เทคโนโลยี	043/59	13 พ.ย. 58	1.2.4ค		สอบราคา			28 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	2			ส32/2559(2)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,800,000.00	1,959,951.00	24 ธ.ค. 58	1,850,000.00	สโพน	บอมเบย์	120 (28 พ.ค.59)			
188	ค.โรงงาน	เครื่องกลึงโลหะบนนอน ความคมส่วระบบคอมพิวเตอร์	2 รายการ	ซื้อ		พ.ย.	เทคนิค	068/59	20 พ.ย. 58	1.3.4		E-Auction			29 ธ.ค. 59		3			ส42/2559(3)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	6,000,000.00	5,981,300.00	8 ธ.ค. 59	5,900,000.00	ภลินา	สกุลศรี	180			
189	ว.คอม.	อุปกรณ์จัดเส้นทางและเชื่อมต่อเครือข่าย (ROUTER)	1 เครื่อง	ซื้อ		พ.ย.	เทคโนโลยี	044/59	18 พ.ย. 58	1.2.1		ตกลงราคา	ตรวจสอบเลขที่ 48/2559 ลงวันที่ 26/1		26 พ.ย. 58		2				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	9,000.00	8,900.00	-	8,900.00	สโพน	ณัฐพลี สรเดช	0	329/59		
190	ค.ปลอดภัย	ชุดกล้องวงจรปิด	1 ชุด	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	078/59	13 พ.ย. 58	1.1.9		ตกลงราคา			4 ธ.ค. 58	4 ธ.ค. 58	1		189/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00	68,000.00	-	68,000.00	ภทิรา	ปณิธรา	60			
191	ว.วิทย์	เครื่องควบคุมการไหลมวลก๊าซ	4 รายการ	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	065/59	10 พ.ย. 58	1.1.4ค		พิเศษ			2 ธ.ค. 58	2 ธ.ค. 58	10		182/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	340,000.00	291,361.00	1 ธ.ค. 58	262,224.90	ภลินา	พิพัฒน์	60	629/59,885/59		
192	ว.โรงงาน	Gas pressure regulator	2 รายการ	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	097/59	15 พ.ย. 58	1.1.4ค		ตกลงราคา			26 พ.ย. 58	26 พ.ย. 58	10		167/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	75,000.00	61,632.00	-	61,632.00	ภลินา	พิพัฒน์	30-45	716/59		
193	ค.โรงงาน	ติดตั้งแอร์ Inverter ที่ห้อง ทดลอง ICPMS	1 งาน	จ้าง		พ.ย.	สถาปัต	116/59	27 พ.ย. 59	1.3.5.2		ตกลงราคา			8 ธ.ค. 58	8 ธ.ค. 58	10		197/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	55,000.00	49,400.00	-	49,400.00	ภทิรา	วราภรณ์	3-5	407/59		
193	ค.โรงงาน	ติดตั้งแอร์ Inverter ที่ห้อง ทดลอง ICPMS	1 งาน	จ้าง		พ.ย.	สถาปัต	116/59	27 พ.ย. 59	1.3.5.2		ตกลงราคา			8 ธ.ค. 58	8 ธ.ค. 58	10				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	55,000.00		-		ภทิรา	วราภรณ์				
194	จ้างเหมา	งานบำรุงรักษาระบบโปรแกรมทรัพยากรมนุษย์	1 งาน	จ้าง		พ.ย.	บริหาร	008/59	25 พ.ย. 58	2.1.1.2.2.1		ตกลงราคา			1 ธ.ค. 58	1 ธ.ค. 58	1		176/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	28,000.00	27,285.00	-	27,285.00	ภลินา	ณัฐภาณต์	2 ครั้ง/ปี			
195	ค.วิทย์	Datacolor Spectrometer	1 เครื่อง	ซื้อ		ค.ค.	สถาปัต	021/59	15 ธ.ค. 58	3.1.2.3		สอบราคา	25 ธ.ค.58 ยกเลิกสอบราคาครั้งที่1		19 ม.ค. 59	19 ม.ค. 59	10		315/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	620,000.00	630,979.00	4 ธ.ค. 58	609,958.00	สโพน	ณิรวัฒน์	4-6 wks	796/59		
196	ค.ไฟฟ้า, ว.	เครื่องมือวัดเชิงความละเอียดสูง	1 ชุด	ซื้อ		พ.ย.	เทคนิค	064/59	15 ธ.ค. 58	1.3.6ค		พิเศษ	ส่งงบราคา 22 มกราคม 2559		22 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	3			ส26/2559(3)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,220,000.00	1,274,465.50	14 ม.ค. 59	1,197,972.00	ภทิรา	มงคล	120 (27 พ.ค.59)	975/59		
197	ค.ไฟฟ้า	ชุดกล้องคอมพิวเตอร์ Rack อุปกรณ์ประสงค์	6 ชุด	ซื้อ		พ.ย.	เทคนิค	045/59	16 พ.ย. 58	1.3.3ค		ตกลงราคา			21 ธ.ค. 58	21 ธ.ค. 58	3		224/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	90,000.00	80,250.00	-	80,250.00	สโพน	ปวิษา	7-8 wks	625/59		
198	ว.วิทย์	Aluminium wire	1 roll	ซื้อ		พ.ย.	สถาปัต	111/59	18 พ.ย. 58	1.1.9ข		ตกลงราคา			15 ธ.ค.5																

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เลี่ยงภาษี/สีเขียว ยกเว้น

16/05/2559

เขียวยาส่งเบิกแล้ว/แดงหามาเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริหารทั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พว/ (7) สำนักผู้อำนวยการ_พอ/ (8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) งบโครงการนาโน ใบสีฟ้า_พม(11)นาโน งบที่สำนักงานได้รับมา ใบสีขาว

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนดความ ต้องการใช้	เดือน	ฝ่าย	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกาศ ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่นเป็น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลางลง เว็บไซต์ สถานีฯ	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ นการ จัดซื้อ/ จัดจ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/															ตรวจรับ	สกุลเงิน
214	ค.คอม	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย	1	ชุด	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	087/59	12 พ.ย. 58	1.1.12ค		ตกลงราคา				9 ธ.ค. 58	9 ธ.ค. 58	10		206/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	70,000.00	30,500.00	-	30,500.00	กลีน่า	แคตฟิยา	60	563/59	
215	ค.คอม,ว.คอม	เครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยประมวลผลหน่วยเก็บข้อมูล	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	021/59	2 พ.ย. 58	1.2.1ค		ตกลงราคา				12 ม.ค. 59	12 ม.ค. 59	2		288/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	199,998.00	13 ม.ค. 59	199,998.00	สโพลัน	ณัฐวุฒิ ส	30	643/59	
216	ค.คอม	คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะและจอแสดงผล	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	024/59	2 พ.ย. 58	1.2.1ค		ตกลงราคา	ยื่นเงินตรวจสอบเลขที่ 13 ม.ค.59 ยื่น			13 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	2		89/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00	98,410.00	-	98,410.00	สโพลัน	ชัยยุทธ	0	626/59	
217	ค.วิทย์	Temperature control	1	ตัว	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	074/59	12 พ.ย. 58	3.1.2.1ค		ตกลงราคา				15 ธ.ค. 58	15 ธ.ค. 58	10		219/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	150,000.00	56,710.00	9 ธ.ค. 58	56,710.00	ภัทรา	วิรัชญา	60	639/59	
218	ค.ไฟฟ้า,ว.โ	อุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือน	6	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	018/59	2 พ.ย. 58	1.2.1ค		พิเศษ				21 ธ.ค. 58	21 ธ.ค. 58	2		226/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	770,000.00	821,200.00	12 ธ.ค. 58	739,080.00	กลีน่า	ชัยยุทธ	2-3 wks	518/59	
219	ค.ไฟฟ้า,ว.โ	เครื่องทดสอบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์แบบใช้สาย	1	ชุด	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	042/59	13 พ.ย. 58	1.2.1ค		ตกลงราคา				16 ธ.ค. 58	16 ธ.ค. 58	2		215/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	120,000.00	117,593.00	17 ธ.ค. 58	117,593.00	กลีน่า	ณัฐวุฒิ ส	60	494/59	
220	ค.ไฟฟ้า,ว.โ	Heater and temperature control	4	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	080/59	13 พ.ย. 58	1.1.3ค		พิเศษ				22 ม.ค. 59	22 ม.ค. 59	10		345/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	510,000.00	USD 13,366.00	4 ม.ค. 59	482,223.60	ภัทรา	สุรเชษฐ์	3-4 wks		USD
221	ว.ไฟฟ้า	อุปกรณ์ PLC	3	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	038/59	10 พ.ย. 58	1.2.1ค		สอบราคา	20 ม.ค.59 ยกเลิกสอบราคาทำวิธีพิ			21 ม.ค. 59	21 ม.ค. 59	2		358/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	600,000.00	539,114.15	8 ม.ค. 59	499,000.00	สโพลัน	ณัฐวุฒิ ส	4-6 wks	784/59	
222	ค.ปลอดภัย	เครื่องวัดรังสีส่วนบุคคล ชนิดรังสีแกมมา	20	ชุด	ซื้อ	พ.ย.	ปลอดภัย	002/59	12 พ.ย. 58	1.3.8ค		สอบราคา	สอบราคา 6 ม.ค.59			6 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	5			ส14/2559(5)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	500,000.00	580,758.60	23 ธ.ค. 58	384,772.00	กลีน่า	สมศักดิ์	90 (13 เม.ย.59)	889/59	
223	ค.ไฟฟ้า,ว.โ	อุปกรณ์แปลงสัญญาณการรับส่งข้อมูล แบบ Serial ไปเป็น	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	039/59	11 พ.ย. 58	1.2.1ค		ตกลงราคา				4 ธ.ค. 58	4 ธ.ค. 58	2		195/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	36,000.00	32,709.90	-	32,709.90	กลีน่า	ชัยยุทธ	3-4 wks	479/59	
224	ว.ไฟฟ้า,ส	Standa 8SMC4	1	ชุด	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	072/59	10 พ.ย. 58	1.1.7ค		ตกลงราคา				7 ม.ค. 59	7 ม.ค. 59			270/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	40,000.00	EUR 920.00	-	36,735.60	สโพลัน	จิตริน	3-4 wks	665/59	EUR
225	คช.ปชส	จัดซื้อพื้นที่หนังสือพิมพ์	1	ครั้ง	ซื้อ	พ.ย.	ผู้อำนวยการ	009/59	30 พ.ย. 58	3.2.2.1ข		ตกลงราคา				2 ธ.ค. 58	2 ธ.ค. 58	8		184/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	30,000.00	27,413.40	-	27,413.40	สโพลัน	กลธิดา	30		
226	ค.คอม,ว.โ	อุปกรณ์จัดเก็บและสำรองข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์	3	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	020/59	2 พ.ย. 58	1.2.1ค		ตกลงราคา				4 ม.ค. 59	4 ม.ค. 59	2		250/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	95,000.00	88,350.00	-	88,350.00	ภัทรา	ณัฐวุฒิ ส	45	823/59	
227	ว.ไฟฟ้า+ค	คอมเพรสเซอร์ ขนาด 60000 บีทียู	1	ลูก	ซื้อ	พ.ย.	เทคนิค	070/59	1 ธ.ค. 58	1.3.1		ตกลงราคา				4 ธ.ค. 58	4 ธ.ค. 58	3		192/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	25,500.00	27,552.00	-	25,145.00	สโพลัน	กฤษดา	30	409/59	
228	ค.สง.ง	เครื่องทำอาหารเอกสาร	2	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	บริหาร	027/59	4 ธ.ค. 58	2.1.1.4		ตกลงราคา				17 ธ.ค. 58	17 ธ.ค. 58	1		218/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000.00	49,500.00	-	49,500.00	สโพลัน	นาลี	60	559/59	
229	ค.คอมฯ,ค.	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา, LED Smart TV	2	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	บริหาร	028/59	8 ธ.ค. 58	2.1.1.4		ตกลงราคา				7 ม.ค. 59	7 ม.ค. 59	1		269/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	159,000.00	143,600.00	7 ม.ค. 59	143,200.00	สโพลัน	นาลี	60	558/59	
230	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยวิจัย BL8 ป.โท	1	งาน	จ้าง	ธ.ค.	สถานี	117/59	2 ธ.ค. 58	2.1.1.2.2.7		สอบราคา				25 ม.ค. 59	25 ม.ค. 59	10			ส๑๑19/2559(	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	264,000.00	480,000.00	23 ธ.ค. 58	264,000.00	ภัทรา	ปณิตดา	25 ม.ค.59-24 ม.ค.60	766/59,939/59,940/	
231	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยวิจัย BL8 ป.ศร	1	งาน	จ้าง	ธ.ค.	สถานี	127/59	2 ธ.ค. 58	2.1.1.2.2.7		สอบราคา				25 ม.ค. 59	25 ม.ค. 59	10			ส๑๑21/2559(	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	216,000.00	480,000.00	23 ธ.ค. 58		ภัทรา	ปณิตดา	25 ก.พ.59-22 ก.พ.60		
232	ค.คอม	จอคอมพิวเตอร์ แบบกว้างพิเศษ	1	เครื่อง	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	099/59	16 พ.ย. 58	1.1.12		ตกลงราคา	๑74/59 ลงวันที่ 8 ม.ค.59			8 ม.ค. 59		10				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	25,000.00	16,900.00	-	16,900.00	กลีน่า	แคตฟิยา	0	567/59	
233	ว.ไฟฟ้า	Optem Fusion objective ring	1	ชิ้น	ซื้อ	พ.ย.	สถานี	107/59	9 พ.ย. 58	1.1.7		ตกลงราคา				14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	10		302/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	25,000.00	24,610.00	-	24,610.00	สโพลัน	จิตริน	4-12 wks	846/59	
234	ว.วิทย์	ชุดเลนส์ Optem fusion 7xzooming	1	ชุด	ซื้อ	ก.ย.	สถานี	361/58	15 ก.ย. 58	1.1.7	ไม่ประกาศ	พิเศษ				8 ม.ค. 59	8 ม.ค. 59	10		272/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	230,762.00	228,980.00	12 ม.ค. 59	228,980.00	สโพลัน	จิตริน	4-12 wks	845/59	
235	ว.คอม	Harddisk	5	ตัว	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	134/59	4 ธ.ค. 59	1.1.12		ตกลงราคา				7 ม.ค. 59	7 ม.ค. 59	10		267/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	40,000.00	31,500.00	-	31,500.00	กลีน่า	แคตฟิยา	60	527/59	
236	ว.โรงงาน	Manipulator for LBT screen monitor	8	ตัว	ซื้อ	ธ.ค.	เทคโนโลยี	057/59	11 ธ.ค. 58	1.2.5		ตกลงราคา				28 ธ.ค. 58	25 ธ.ค. 58	2		239/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	14,000.00	13,518.59	-	13,518.59	กลีน่า	พรทิพย์	60-90		
237	ว.โรงงาน	Tension spring	20	ตัว	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	126/59	2 ธ.ค. 58	1.1.9ข		ตกลงราคา				24 ธ.ค. 58	24 ธ.ค. 58	10		234/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	2,500.00	1,316.31	-	1,316.31	กลีน่า	ปณิตดา	60-90	469/59	
238	ว.วิทย์	สารเคมี	2	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	128/59	2 ธ.ค. 58	3.1.2.1ข		ตกลงราคา				6 ม.ค. 59	6 ม.ค. 59	10		265/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	22,000.00	20,223.00	-	20,223.00	ภัทรา	วิรัชญา	60	714/59	
238	ว.วิทย์	สารเคมี	2	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	128/59	2 ธ.ค. 58	3.1.2.1ข		ตกลงราคา				6 ม.ค. 59	6 ม.ค. 59	10		264/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	22,000.00	9,276.90	-	9,276.90	ภัทรา	วิรัชญา	30	694/59	
239	ว.วิทย์	Alumina crucible	300	ใบ	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	133/59	4 ธ.ค. 58	3.12.1ข		ตกลงราคา				6 ม.ค. 59	6 ม.ค. 59	10		259/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00	81,472.50	-	81,472.50	ภัทรา	วิรัชญา	20-25 วันทำการ		
240	ว.คอม	USB HUB	12	ตัว	ซื้อ	ธ.ค.	เทคโนโลยี	052/59	3 ธ.ค. 58	1.2.1		ตกลงราคา				14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	2		303/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	10,000.00</								

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เลี่ยงภาษี/สีเขียว ยกเว้น

16/05/2559

เข้ามาส่งเบิกแล้ว/แสดงทราบเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริหารทั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พว/ (7) สำนักผู้อำนวยการ_พอ/ (8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) ใบโครงการนาโน ใบสีฟ้า_พม(11)นาโน ใบงที่สถาบันฯได้รับมา ใบสีขา

1 ล้านบาท ส่ง แสดงแล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนดความ ต้องการใช้	เดือน	ผ่าน	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกาศ ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ ส่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลาง เริ่มใช้ต่อ สถาบันฯ	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อ/ จัดจ้าง	คันเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกวด ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม/ หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา ผล/															ตรวจรับ	ยกเลิกเงิน
257	ค.สง.ว.ไฟฟ้าเฟลอร์บิเจอร์	13	รายการ	ซื้อ		พ.ย.	สถานี	084/59	13 พ.ย. 58	1.1.1ค		ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		376/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	65,570.62		65,570.62	กัทิรา	ปณิฎดา	30	836/59	
257	ค.สง.ว.ไฟฟ้าเฟลอร์บิเจอร์	13	รายการ	ซื้อ		พ.ย.	สถานี	084/59	13 พ.ย. 58	1.1.1ค		ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		377/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	20,009.00		20,009.00	กัทิรา	ปณิฎดา	40-60	675/59	
257	ค.สง.ว.ไฟฟ้าเฟลอร์บิเจอร์	13	รายการ	ซื้อ		พ.ย.	สถานี	084/59	13 พ.ย. 58	1.1.1ค		ตกลงราคา	เงินทดรอง 29/01/59			29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		๙97/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	9,990.00		9,990.00	กัทิรา	ปณิฎดา	30	674/59	
257	ค.สง.ว.ไฟฟ้าเฟลอร์บิเจอร์	13	รายการ	ซื้อ		พ.ย.	สถานี	084/59	13 พ.ย. 58	1.1.1ค		ตกลงราคา	เงินทดรอง 29/01/59			29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		๙97/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	19,340.00		19,340.00	กัทิรา	ปณิฎดา	0	734/59	
257	ค.สง.ว.ไฟฟ้าเฟลอร์บิเจอร์	13	รายการ	ซื้อ		พ.ย.	สถานี	084/59	13 พ.ย. 58	1.1.1ค		ตกลงราคา	เงินทดรอง 29/01/59			29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		๙97/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	49,221.10		49,221.10	กัทิรา	ปณิฎดา	0	798/59	
258	ว.วิทย Seal kit for UHV Gate valve	2	set	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	150/59	11 ธ.ค. 58	1.1.3ข		ตกลงราคา				14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	10		295/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	40,000.00	36,210.00	-	36,210.00	กัทิรา	สว.เชษฐ์	3-4 wks	683/59	USD
259	ว.วิทย Stainless steel pellets	2	ค	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	148/59	11 ธ.ค. 58	1.1.3ข		ตกลงราคา				14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	10		297/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	14,000.00	13,197.96	-	13,197.96	กัทิรา	สว.เชษฐ์	1 wks	882/59	GBP
260	ว.วิทย Electronics Units and repair kit for full rang Gauge	2	รายการ	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	147/59	11 ธ.ค. 58	1.1.3		ตกลงราคา				24 ธ.ค. 58	24 ธ.ค. 58	10		232/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	180,000.00	155,043.00	5 ม.ค. 59	155,043.00	กณิณา	สว.เชษฐ์	12 wks	682/59	
261	ว.โรงงาน ทิลอม	5	รายการ	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	151/59	11 ธ.ค. 58	1.1.1		ตกลงราคา				24 ธ.ค. 58	24 ธ.ค. 58	10		237/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	35,000.00	33,884.76	-	33,884.76	กณิณา	ปณิฎดา	7 วันทำการ		
262	จ้างเหมา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	1	งาน	ซื้อ		ธ.ค.	เทคนิค	074/59	15 ธ.ค. 58	1.3.1ข		ตกลงราคา				19 ม.ค. 59	19 ม.ค. 59	3		324/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	107,000.00	107,000.00	-	107,000.00	สโฬสิน	กฤษดา พิม	2 ครั้ง/ปี		
263	จ้างเหมา โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมระบบงานรับบริการ	1	งาน	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	145/59	11 ธ.ค. 58	1.3.5.2ค	ใช้ประกาศ	ตกลงราคา				19 ม.ค. 59	19 ม.ค. 59	10		323/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	450,000.00	534,171.47	14 ม.ค. 59	450,000.00	สโฬสิน	ชีเมบัส	1 ปี	661/59,941/59	
264	ค.โรงงาน Overhead Crane 3 ton	1	ชุด	ซื้อ		ธ.ค.	เทคนิค	054/59	9 ธ.ค. 58	1.2.1ค		สอบราคา	สอบราคา 19 ม.ค.59			19 ม.ค. 59	20 ม.ค. 59	2			ส16/2559(2)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,500,000.00	1,386,898.00	8 ม.ค. 59	950,000.00	กณิณา	วิศิษฐ์ชัย	90	986/59	
265	ว.วิทย YAG:ce	1	ชิ้น	ซื้อ		ธ.ค.	เทคนิค	056/59	11 ธ.ค. 58	1.2.5		ตกลงราคา				30 ธ.ค. 58	30 ธ.ค. 58	2		250.1/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000.00	47,073.00	-	47,073.00	กัทิรา	พรทิพย์	3-5 wks	799/59	USD
266	ว.วิทย เป่าเงิน	1	เป่า	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	146/59	11 ธ.ค. 58	1.1.6ข		ตกลงราคา				24 ธ.ค. 58	24 ธ.ค. 58	10		235/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	30,000.00	28,355.00	-	28,355.00	กณิณา	พัฒน์พงศ์	30	528/59	
267	จ้างเหมา งานปรับปรุงการเข้าออก อาคารสพตป 3	1	งาน	ซื้อ		พ.ย.	เทคนิค	063/59	19 พ.ย. 58	1.3.1		ตกลงราคา				28 ธ.ค. 58	28 ธ.ค. 58	3		246/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	120,000.00	115,000.00	5 ม.ค. 59	115,000.00	กณิณา	สมศักดิ์	15 วันทำการ	539/59	
268	ว.โรงงาน Automatic Drain	2	ชุด	ซื้อ		ธ.ค.	เทคนิค	071/59	8 ธ.ค. 58	1.3.1ข		ตกลงราคา				24 ธ.ค. 58	24 ธ.ค. 58	3		236/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	21,500.00	21,373.25	-	21,373.25	กณิณา	กฤษดา พิม	30	551/59	
269	ว.คอม ปลั๊กหมึกพิมพ์อีตริพลาสติค	4	คัส	ซื้อ		ธ.ค.	เทคนิค	072/59	8 ธ.ค. 58	1.3.1ข		ตกลงราคา				6 ม.ค. 58	6 ม.ค. 58	3		262/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	13,000.00	11,128.00	-	11,128.00	กณิณา	สมศักดิ์	10 วันทำการ	552/59	
270	ว.วิทย Si 220 Single	1	ชิ้น	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	142/59	9 ธ.ค. 58	1.1.2		ตกลงราคา				14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	10		294/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	180,000.00	Eur 4,020/158,166.90	6 ม.ค. 59	158,166.90	กัทิรา	อัมย์ศ	8 wks	861/59	EUR
271	ว.วิทย Syringe	2	ชุด	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	143/59	9 ธ.ค. 58	3.1.2.2		ตกลงราคา				24 ธ.ค. 58	24 ธ.ค. 58	10		238/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	13,000.00	10,486.00	-	10,486.00	กณิณา	อัมย์ศ	30		
272	ว.ไฟฟ้า Motor controller	1	ตัว	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	144/59	9 ธ.ค. 58	1.1.9		ตกลงราคา				12 ม.ค. 59	12 ม.ค. 59	10		291/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,000.00	15,735.42	-	15,735.42	กัทิรา	ปณิฎดา	17 วันทำการ	677/59	
273	ว.วิทย หลอดบรรจุสารละลายและหลอดดูดจ่ายสารละลาย	2	รายการ	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	138/59	9 ธ.ค. 58	1.1.8		ตกลงราคา				4 ม.ค. 59	4 ม.ค. 59	10		251/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	14,000.00	3,959.00	-	3,959.00	กณิณา	นณณล	15	499/59	
273	ว.วิทย หลอดบรรจุสารละลายและหลอดดูดจ่ายสารละลาย	2	รายการ	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	138/59	9 ธ.ค. 58	1.1.8		ตกลงราคา				4 ม.ค. 59	4 ม.ค. 59	10		252/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	14,000.00	8,670.00	-	8,670.00	กณิณา	นณณล	60	770/59	
274	ว.วิทย 5 mm Evacuabale pellet	2	set	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	139/59	9 ธ.ค. 58	1.1.1ข		ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		392/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	93,090.00	93,090.00	-	93,090.00	สโฬสิน	ปณิฎดา	60	1073/59	
275	ว.วิทย UV Intensity lables	2	packe	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	140/59	9 ธ.ค. 58	1.1.1ข		ตกลงราคา				5 ม.ค. 59	5 ม.ค. 59	10		256/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,000.00	USD 326	-	11,804.46	กัทิรา	ปณิฎดา	1-2 wks	548/59	USD
276	ว.โรงงาน Tube Fitting	26	รายการ	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	186/59	8 ธ.ค. 58	1.1.1=ข		ตกลงราคา				5 ม.ค. 59	5 ม.ค. 59	10		158/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	170,000.00	161,168.75	5 ม.ค. 59	161,168.75	กณิณา	ปณิฎดา	4-7 wks	711/59	
277	ว.โรงงาน Tube Fitting	25	รายการ	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	137/59	8 ธ.ค. 58	1.1.9ข		ตกลงราคา				4 ม.ค. 59	4 ม.ค. 59	10		253/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	80,000.00	80,940.15	-	80,940.15	กณิณา	ปณิฎดา	4-6 wks	569/59	
278	ว.วิทย BaF2 13mm diax2mm	150	ชิ้น	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	141/59	9 ธ.ค. 58	1.3.5.2		ตกลงราคา				15 ม.ค. 59	15 ม.ค. 59	10		307/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	150,000.00	GBP 2,400	15 ม.ค. 59	128,040.00	สโฬสิน	ชีเมบัส	3-4 wks	654/59	GBP
279	ค.โรงงาน Heater Exchanger for kaeser compressor	2	รายการ	ซื้อ		พ.ย.	เทคนิค	050/59	25 พ.ย. 58	1.2.3		ตกลงราคา				8 ม.ค. 59	8 ม.ค. 59	2		276/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	150,000.00	143,380.00	11 ม.ค. 59	143,380.00	กณิณา	วิศิษฐ์ชัย	2 เดือน	729/59	
280	ว.โรงงาน ลวด Brass wire dia .25																														

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เลี่ยงภาษี/สีเขียว ยกเว้น

16/05/2559

เขียวยังไม่ถึง/แดงหมดเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริหารทั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พว/ (7) สำนักผู้อำนวยการ_พอ/ (8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) ใบโครงการนาโน ใบสีฟ้า_พม(11)นาโน ใบที่สำนักงานได้รับมา ใบสีขาว

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนดความ ต้องการใช้	เดือน	ฝ่าย	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกาศ ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่นยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลางลง เว็บไซต์ สถาบันฯ	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อ/ จัดจ้าง	คันเร่ง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกวด ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา ผล/															ตรวจรับ งาน/	ตรวจรับ งาน/
296	ว.เชื้อเพลิง	Liquid nitrogen	1	งาน	ซื้อ	ธ.ค.	เทคโนโลยี	053/59	9 ธ.ค. 58	1.2.3 ข		สอบราคา				20 ม.ค. 59	20 ม.ค. 59	2			ส17/2559(2)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	600,000.00	272,580.00	8 ม.ค. 59	227,161.00	กสิณา	วิเศษชัย	19 ก.พ.59-18 ก.พ.60	883/59,1076/59	
297	ว.โรงงาน	Torque wrench	4	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	161/59	18 ธ.ค. 58	1.1.9		ตกลงราคา				12 ม.ค. 59	12 ม.ค. 59	10		292/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,000.00	16,266.68	-	16,266.68	กสิณา	ปณิตดา	30		
298	ว.วิทย	Micro Resolution Chart for X-Ray	1	ชิ้น	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	135/59	4 ธ.ค. 58	1.1.12		ตกลงราคา				14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	10		296/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	70,000.00	JPY 203000	-		กสิณา	แคลธิดา	10	776/59	JPY
299	ว.ไฟฟ้า	PCB	1	PANEL	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	155/59	16 ธ.ค. 58	1.1.6		ตกลงราคา				7 ม.ค. 59	7 ม.ค. 59	10		268/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	30,000.00	-		27,140.55	กสิณา	รุ่งเรือง	15	696/59	
300	ว.โรงงาน	อุปกรณ์สำหรับประกอบระบบ HOLS	9	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	144/59	11 ธ.ค. 58	1.1.3		ตกลงราคา				7 ม.ค. 59	7 ม.ค. 59	10		266/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	10,000.00	-		9,428.25	กสิณา	สมชาย	60-90	531/59	
301	ว.ไฟฟ้า	Spare RF Module และ RF Units	2	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคโนโลยี	016/59	2 พ.ย. 58	1.2.4		พิเศษ				25 ม.ค. 59	25 ม.ค. 59	2		351/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,600,000.00	EUR 36,000.00	14 ม.ค. 59	1,360,903.50	กสิณา	สินาส	12 months		EUR
302	ว.ไฟฟ้า, ว.	อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์โรงงาน	29	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคนิค	067/59	25 พ.ย. 58	1.3.3 ข		ตกลงราคา				14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	3		299/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	138,150.90	138,190.50	25 ม.ค. 59	138,190.50	กสิณา	วิภากร	90	635/59,891/59	
302	ว.ไฟฟ้า, ว.	อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์โรงงาน	29	รายการ	ซื้อ	พ.ย.	เทคนิค	067/59	25 พ.ย. 58	1.3.3 ข		ตกลงราคา				20 ม.ค. 59	20 ม.ค. 59	3		334/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	138,150.90	13,332.20	25 ม.ค. 59	13,332.20	กสิณา	วิภากร	10 วันทำการ	634/59	
303	ว.โรงงาน	Torque wrench	10	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	162/59	18 ธ.ค. 59	1.1.1 ข		ตกลงราคา				21 ม.ค. 59	21 ม.ค. 59	10		342/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	56,997.50	-	56,997.50	กสิณา	ปณิตดา	25-65	817/59	
304	ค.ไฟฟ้า	Laboratory Microwave Oven	1	เครื่อง	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	156/59	16 ธ.ค. 58	3.1.2.3 ค		ตกลงราคา				28 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	10		366/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	175,590.00	USD 2,905	29 ม.ค. 59	105,858.20	สโพลิน	ณิรวัฒน์	4-6 wks		USD
305	ว.ไฟฟ้า	IR Viewer	2	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	158/59	17 ธ.ค. 58	งบสำรอง		ตกลงราคา				19 ม.ค. 59	19 ม.ค. 59	10		318/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	150,000.00	132,680.00	18 ม.ค. 59	132,680.00	กสิณา	ณัฐช	4-6 wks	989/59	
306	ว.ไฟฟ้า	Solenoid coil	1	ชิ้น	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	157/59	16 ธ.ค. 58	1.1.8 ข		ตกลงราคา					12 ม.ค. 59	10		12 ม.ค. 59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	3,300.00	2,811.96	-	2,811.96	กสิณา	ณณด	75-90		
307	ว.ปชส.	แสดการ	1	ชิ้น	ซื้อ	ก.ย.	ส่วนราชการ	76/58	15 ก.ย. 58	3.2.5.1 ข		ตกลงราคา				11 ม.ค. 59	11 ม.ค. 59	8		283/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	31,500.00	20,000.00	-	20,000.00	กสิณา	สนิทยา	7 วันทำการ	897/59	
308	ค.คอม. ค.	ว. จอคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์	2	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	เทคโนโลยี	060/59	14 ธ.ค. 58	1.2.1 ค		ตกลงราคา				14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	2		298/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	44,000.00	31,400.00	-	31,400.00	กสิณา	ชัยยศ	60	564/59	
309	ว.ไฟฟ้า	อุปกรณ์ควบคุม PLC	7	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	เทคโนโลยี	058/59	14 ธ.ค. 58	1.2.1 ค		ตกลงราคา				8 ม.ค. 58	8 ม.ค. 58	2		273/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	200,000.00	8 ม.ค. 59	200,000.00	กสิณา	ชัยยศ	4-6 wks	790/59	
310	ค.ไฟฟ้า	32 Port RS-232/422/485 Secure device server	1	เครื่อง	ซื้อ	ธ.ค.	เทคโนโลยี	059/59	14 ธ.ค. 58	1.2.1 ค		ตกลงราคา				12 ม.ค. 59	12 ม.ค. 59	2		290/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	66,000.00	65,002.50	-	65,002.50	กสิณา	ชัยยศ	3-4 wks	801/59	
311	ว.วิทย	Welded bellows	1	ชิ้น	ซื้อ	ธ.ค.	เทคโนโลยี	062/59	22 ธ.ค. 58	1.2.5 ข		ตกลงราคา				12 ม.ค. 59	12 ม.ค. 59	2		292/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,258.09	20,258.09	-	20,258.09	กสิณา	พรทิพย์	7 wks	832/59	USD
312	จ้างเหมา	เครื่องขึ้นรูปน้ำแก้ว	1	เครื่อง	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	163/59	22 ธ.ค. 58	3.1.2.1 ข		ตกลงราคา				26 ม.ค. 59	26 ม.ค. 59	10		352/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	42,000.00	38,000.00	-	38,000.00	กสิณา	วิภาดา	30		
313	ว.วิทย	Beaker 50-100 ml	1	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	153/59	16 ธ.ค. 58	1.3.5.2 ข		ตกลงราคา				11 ม.ค. 59	11 ม.ค. 59	10		279/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	8,000.00	7,757.50	-	7,757.50	กสิณา	กฤษดา	15	532/59	
314	ค.ไฟฟ้า, ว.	ชุดควบคุมชนิด PXIe	1	ชุด	ซื้อ	ธ.ค.	ส่วนราชการ	014/59	16 ธ.ค. 58	3.1.1 ค		พิเศษ				22 ม.ค. 59	22 ม.ค. 59	8		347/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	550,000.00	549,000.00	13 ม.ค. 59	505,080.00	กสิณา	ปริญญ	2-3 wks	807/59	
315	จ้างเหมา	Dry scroll pump maintenance	1	งาน	ซื้อ	ธ.ค.	เทคนิค	077/59	22 ธ.ค. 58	1.3.6 ข	ไม่ประกาศ	ตกลงราคา				19 ม.ค. 59	19 ม.ค. 59	3		321/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	260,000.00	221,490.00	13 ม.ค. 59	213,994.65	สโพลิน	มงคล	135	961/59	
316	ว.วิทย	Beta-amylase type II-B from barley	1	หน่วย	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	160/59	17 ธ.ค. 58	1.1.10 ข		ตกลงราคา	จัดซื้อรวม 2 คันเร่ง สล159-160/59			18 ม.ค. 59	18 ม.ค. 59	7		311/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	5,000.00	4,601.00	-	4,601.00	กสิณา	ศิริวัช	45-60		
317	ว.วิทย	alpha-amylase from caecilius licheniformi	2	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	159/59	17 ธ.ค. 58	1.1.10 ข		ตกลงราคา	จัดซื้อรวม 2 คันเร่ง สล159-160/59			18 ม.ค. 59	18 ม.ค. 59	7		311/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	6,000.00	5,189.50	-	5,189.50	กสิณา	ศิริวัช	45-60		
318	ว.ไฟฟ้า, ว.ค	Arduion-Breakout	10	รายการ	ซื้อ	ธ.ค.	เทคนิค	075/59	17 ธ.ค. 58	1.3.3 ข		ตกลงราคา				19 ม.ค. 59	19 ม.ค. 59	3		316/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	25,000.00	20,730.90	-	20,730.90	กสิณา	ปริญญ	3	804/59,90	USD
319	ค.ไฟฟ้า	เครื่องจ่ายระบบน้ำหล่อเย็น	1	เครื่อง	ซื้อ	ธ.ค.	ส่วนราชการ	013/59	14 ธ.ค. 58	3.1.1 ค	ไม่ประกาศ	ตกลงราคา				26 ม.ค. 59	26 ม.ค. 59	8		353/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	430,000.00	EUR 11,456.00/457,667.00	18 ม.ค. 59	445,676.00	กสิณา	ณิรพัช	8-10 wks		EUR
320	ค.คอม	คอมพิวเตอร์ จอแสดงผลขนาด 25"	2	รายการ	ซื้อ	ค.ค.	เทคโนโลยี	002/59	1 ค.ค. 58	1.2.4 ค		ตกลงราคา				19 ม.ค. 59	19 ม.ค. 59	2		319/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	130,000.00	120,290.00	19 ม.ค. 59	120,290.00	สโพลิน	ชัยภูมิ	10	704/59	
321	ค.คอม	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายระยะที่ 2	1	งาน	จ้าง	พ.ย.	เทคนิค	053/59	16 พ.ย. 58	1.3.2 ค	ไม่ประกาศ	ตกลงราคา				28 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	3		367/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	490,000.00	490,000.00	18 ม.ค. 59	470,000.00	สโพลิน	อติการ	1 ปี หลังแจ้งเข้างาน	1007/59	
322	ค.สง.	ครีนิฟสำหรับงาน	20	ชิ้น	ซื้อ	ธ.ค.	สถานี	152/59	15 ธ.ค. 58	1.3.5.2 ค		ตกลงราคา				18 ม.ค. 59	18 ม.ค. 59	10		313/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	143,000.00	142,900.00	18 ม.ค. 59	142,900.00	กสิณา	ณัณณิส	30	788/59	
323	ค.สำรวจ	กล้องสำรวจเทลิเมตริเซอร์	1	ชุด	ซื้อ	ธ.ค.	เทคนิค	076/59	16 ธ.ค																						

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เล็กๆ/สีเขียว ขก.เงิน

16/05/2559

เข้ามาส่งเบิกแล้ว/แจ้งทราบเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริษัททั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พว/ (7) สำนักผู้อำนวยการ_พอ/ (8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) งานโครงการนาโน โบสิพิฯ_พม(11)นาโน งานที่สถาบันฯได้รับมา โบสิฯฯ

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนดความ ต้องการใช้	เดือน	ฝ่าย	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกาศ ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลางลง เว็บไซต์ สถาบันฯ	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ การ จัดซื้อ/ จัดจ้าง	คันเร่ง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา ผล/															ตรวจรับ	สกลเงิน
339	ว.วิทย	PETG Diagnostic Bottles with Closure 5 ml	1	case	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	168/59	29 ธ.ค. 58	1.1.1 ข		ตกลงราคา			27 ม.ค. 59	27 ม.ค. 59	10		360/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	34,240.00	33,820.00	-	33,820.00	กันยนิพร	ณณด	90-120		
334	ค.คอม	เครื่องคอมพิวเตอร์	2	รายการ	ซื้อ		ม.ค.	SUT-NANC	001/59	4 ม.ค. 59			ตกลงราคา			11 ม.ค. 59	11 ม.ค. 59	11		005/59-SNS		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	28,700.00	22,500.00	-	22,500.00	กสิณา	สมบรูณ์ทรัพย์	60		
340	จ้างเหมา	จัดจ้างติดตั้งสายสัญญาณและระบบไฟฟ้า	1	งาน	จ้าง		ธ.ค.	ปลอดภัย	003/59	22 ธ.ค. 58	1.3.8 ข		ตกลงราคา	พร.เมธี แจ้งให้ Hold เรื่องไว้ ทบท		12 ก.พ. 59	12 ก.พ. 59	5		431/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	180,000.00	170,243.00	16 ก.พ. 59	155,150.00	กันยนิพร	สมศักดิ์	30		
341	ว.วิทย	HeNe Laser และ KBr window	2	รายการ	ซื้อ		ม.ค.	สถานี	182/59	8 ม.ค. 59	1.1.5 ข		ตกลงราคา			14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	10		301/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	95,685.00	85,279.00	-	85,279.00	สุโพธิ์	กาญจนา ธรรม	60	733/59	
342	ว.วิทย	Reflector paint จำนวน 3 รายการ	3	รายการ	ซื้อ		ม.ค.	เทคโนโลยี	071/59	8 ม.ค. 59	1.2.6ข		ตกลงราคา			29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	2		370/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	18,000.00	16,794.23	-	16,794.23	ภัทรา	กฤษดา กิต	4 wks	808/59	USD
343	ว.วิทย	CVD diamond synchrotron windows	1	piec	ซื้อ		ม.ค.	สถานี	181/59	8 ม.ค. 59	1.1.5ข	ใช้ประกาศ	ตกลงราคา			29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		388/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	430,000.00	EUR9,945 (390,478)	14 ก.พ. 59	396,457.43	ภัทรา	กาญจนา ธรรม	4 wks	881/59	EUR
344	ว.ไฟฟ้า	โมดูลขับเคลื่อนมอเตอร์	10	ชุด	ซื้อ		ม.ค.	ส่วนขยาย	17/59	5 ม.ค. 59	3.1.1ข		ตกลงราคา	ง107/59 ลงวันที่ 16 ก.พ.59		16 ก.พ. 59	16 ก.พ. 59	8				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	6,000.00	5,564.00	-	5,564.00	ภัทรา	สิริธิดา	0	971/59	
345	ว.วิทย	Evacuabale Pellet dies	5	ชุด	ซื้อ		ม.ค.	สถานี	175/59	7 ม.ค. 59	1.2.1ข		ตกลงราคา			22 ม.ค. 59	22 ม.ค. 59	10		343/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	22,000.00	21,400.00	-	21,400.00	ภัทรา	สรวงศรีรัตน์	60	973/59	
346	ว.โรงงาน	Accessories for OM Heights gauge	2	รายการ	ซื้อ		ม.ค.	เทคนิค	088/59	6 ม.ค. 59	1.3.6ข		ตกลงราคา			21 ม.ค. 59	21 ม.ค. 59	3		339/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,000.00	19,474.00	-	19,474.00	ภัทรา	Oliver	3 เดือน		
347	ว.ไฟฟ้า	อุปกรณ์เสริมแหล่งจ่ายระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง XY	1	ชุด	ซื้อ		ม.ค.	ส่วนขยาย	18/59	11 ม.ค. 59	3.1.1ข		ตกลงราคา	ขาดรายการที่ 4,14		29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	8		384/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	67,000.00	53,140.52	-	53,140.52	ภัทรา	สิริธิดา	60 วันทำการ	820/59	
347	ว.ไฟฟ้า	อุปกรณ์เสริมแหล่งจ่ายระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง XY	1	ชุด	ซื้อ		ม.ค.	ส่วนขยาย	18/59	11 ม.ค. 59	3.1.1ข		ตกลงราคา	รายการที่ 4,14		29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	8		433/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	67,000.00	13,136.93	-	13,136.93	ภัทรา	สิริธิดา	60 วัน	843/59	
348	ว.ไฟฟ้า	รางเดินสายไฟและอุปกรณ์ประกอบติดตั้งราง	1	lot	ซื้อ		ม.ค.	เทคโนโลยี	070/59	7 ม.ค. 59	1.2.4ข		ตกลงราคา			29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	2		375/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	57,500.00	57,416.20	-	57,416.20	ภัทรา	วิภา	90		
349	ว.วิทย	สารเคมี	7	รายการ	ซื้อ		ม.ค.	สถานี	176/59	1 ม.ค. 59	1.1.9ข		ตกลงราคา			25 ม.ค. 59	25 ม.ค. 59	10		349/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	36,745.51	-	36,745.51	ภัทรา	ศุภาณัน	30	821/59	
350	ค.คอม. ค.ร.	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	ชุด	ซื้อ		ธ.ค.	บริหาร	009/59	23 ธ.ค. 59	2.1.2.4ค		ตกลงราคา			21 ม.ค. 59	21 ม.ค. 59	1		338/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	23,000.00	18,960.00	-	18,960.00	ภัทรา	ณภัช	60	731/59	
351	ว.วิทย	มีดกรีดกระจกหัวเพชร	30	อัน	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	164/59	23 ธ.ค. 59	1.1.1ข		ตกลงราคา			28 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	10		ง100/2559		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	10,000.00	8,225.00	-	8,225.00	ภัทรา	ปณิดา	0	652/59	
352	ค.ประจำอาคาร	แอฟ Sajo denki SWG	4	เครื่อง	ซื้อ		ม.ค.	เทคนิค	089/59	8 ม.ค. 59	1.3.3ข		ตกลงราคา			29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	3		401/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	199,993.70	26 ม.ค. 59	199,993.70	สุโพธิ์	ปวิษา	30	769/59	
353	ว.วิทย	BaF2 polished windows	2	รายการ	ซื้อ		ม.ค.	สถานี	184/59	8 ม.ค. 59	1.1.5ข		ตกลงราคา			29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		395/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	65,000.00	57,071.40	-	57,071.40	สุโพธิ์	กาญจนา ธรรม	6-8 wks	951/59	GBP
355	จ้างเหมา	งานติดตั้งติดตั้งระบบจ่ายก๊าซสถานีทดลองของระบบลำเล	1	งาน	ซื้อ		ม.ค.	สถานี	171/59	8 ม.ค. 59	1.1.11ข		ตกลงราคา			29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		393/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	154,220.00	25 ม.ค. 59	124,334.00	สุโพธิ์	แพรว	60 วันส่งแจ้งเข้างาน	1087/59	
356	ว.โรงงาน	แผ่นทองแดง 0.50 มม*14"*48"	38	แผ่น	ซื้อ		ม.ค.	เทคโนโลยี	069/59	7 ม.ค. 59	1.2.4ข		ตกลงราคา			4 ก.พ. 59	4 ก.พ. 59	2		409/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	115,000.00	52,044.80	5 ก.พ. 59	52,044.80	สุโพธิ์	วิภา	30	771/59	
357	ว.คอม	คำนวณการใช้งาน Smart sheet.com	3	ผู้ใช้	ซื้อ		พ.ย.	เทคนิค	069/59	27 พ.ย. 58	1.3.7ข		ตกลงราคา			29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	3		400/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	19,000.00	USD 447.00	-	16,288.68	สุโพธิ์	ณัฐพล	1 year	811/59	
358	ว.วิทย	วิสัณยศาสตร์ จำนวน 37 รายการ	37	รายการ	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	166/59	24 ธ.ค. 59	1.3.5.1ข		ตกลงราคา			5 ก.พ. 59	5 ก.พ. 59	10		412/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	21,000.00	11,317.39	-	11,317.39	สุโพธิ์	ณณด	30	851/59	
358	ว.วิทย	วิสัณยศาสตร์ จำนวน 37 รายการ	37	รายการ	ซื้อ		ธ.ค.	สถานี	166/59	24 ธ.ค. 59	1.3.5.1ข		ตกลงราคา			5 ก.พ. 59	5 ก.พ. 59	10		411/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	21,000.00	6,890.00	-	6,890.00	สุโพธิ์	ณณด	30	782/59	
359	ว.ไฟฟ้า	Schnoder electric zelio logic	1	ชุด	ซื้อ		ม.ค.	เทคนิค	090/59	8 ม.ค. 59	1.3.3ค		ตกลงราคา			27 ม.ค. 59	27 ม.ค. 59	3		364/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	10,000.00	9,608.15	-	9,608.15	สุโพธิ์	สิริธิดา	5 วันทำการ	669/59	
361	ว.วิทย	X-ray Scintillator plate	1	ชุด	ซื้อ		ม.ค.	สถานี	179/59	8 ม.ค. 59	1.2.2ข		ตกลงราคา			20 ม.ค. 59	20 ม.ค. 59	10		327/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	82,000.00	80,250.00	-	80,250.00	กสิณา	สรวงศรีรัตน์	90	730/59	
362	จ้างเหมา	งานจัดจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องอาหาร	1	งาน	ซื้อ		ธ.ค.	เทคนิค	083/59	29 ธ.ค. 58	1.3.1ข		ตกลงราคา			20 ม.ค. 59	20 ม.ค. 59	3		326/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	110,000.00	128,100.40	21 ม.ค. 59	128,100.40	กสิณา	กฤษดา พิม	30	650/59	
363	ว.โรงงาน	Flow Switch 2	2	รายการ	ซื้อ		ม.ค.	สถานี	178/59	7 ม.ค. 59	1.1.9ข		ตกลงราคา			20 ม.ค. 59	20 ม.ค. 59	10		336/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	165,850.00	22 ม.ค. 59	165,850.00	กสิณา	ศุภาณัน	30	788/59	
364	ว.วิทย	nitric acid 250ml	2	รายการ	ซื้อ		ม.ค.	สถานี	172/59	7 ม.ค. 59	1.3.5ข		ตกลงราคา			22 ม.ค. 59	22 ม.ค. 59	10		346/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	67,410.00	27,820.00	-	27,820.00	กสิณา	ณษา	60-90	834/59	
364	ว.วิทย	nitric acid 250ml	2	รายการ	ซื้อ		ม.ค.	สถานี	172/59	7 ม.ค. 59	1.3.5ข		ตกลงราคา			22 ม.ค. 59	22 ม.ค. 59	10		347/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	67,410.00	31,886.00	-	31,886.00	กสิณา	ณษา	60	950/59	
365	ว.โรงงาน	Ferrule	8	รายการ	ซื้อ		ม.ค.	สถานี	174/59	7 ม.ค. 59	1.1.2ข		ตกลงราคา																		

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เลี่ยงภาษี/สีเขียว ยกเว้น

16/05/2559

เขียนส่งเบิกแล้ว/แสดงทราบเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริหารทั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พว/ (7) สำนักผู้อำนวยการ_พอ/ (8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) โครงการนาโน ใบสีฟ้า_พม(11)นาโน ใบที่สำนักงานได้รับมา ใบสีขาว

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนดความ ต้องการใช้	เดือน	ฝ่าย	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกวด ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลางลง เว็บไซต์ สทป.นทา	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกวด ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา ผล/															ตรวจรับ	สกุลเงิน
382	ค.คอม	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	1	เครื่อง	ซื้อ	ม.ค.	บริหาร	010/59	19 ม.ค. 59	2.1.1.4ค		ตกลงราคา	รวมซื้อ 2 ค้นเรื่อง พม010/59, พส1			27 ม.ค. 59	27 ม.ค. 59	7		361/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	17,000.00	16,000.00	-	16,000.00	กสิณา	วรรณภา	60	649/59	
383	ค.คอม	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ชนิดตั้งโต๊ะ	1	ชุด	ซื้อ	ม.ค.	สถานี	194/59	22 ม.ค. 59	2.1.1.ค		ตกลงราคา	รวมซื้อ 2 ค้นเรื่อง พม010/59, พส1			27 ม.ค. 59	27 ม.ค. 59	7		361/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	23,000.00	24,300.00	-	24,300.00	กสิณา	ชลธิชา	60	649/59	
384	ค.ปลอดภัย	เครื่องวัดรังสีส่วนบุคคล ชนิดรังสีแกมมา	3	เครื่อง	ซื้อ	ม.ค.	ปลอดภัย	006/59	20 ม.ค. 59	1.3.8ค	ใช้ประกาศ	ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	5		389/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	210,000.00	USD5,715(204,940)		205,968.60	กสิณา	ศัญญา	.		
385	ว.โรงงาน	างตะแกรง และ บดคัดกรองตะแกรง	2	รายการ	ซื้อ	ม.ค.	เทคนิค	087/59	7 ม.ค. 59	1.3.3.ข		ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	3		380/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	30,000.00	31,137.00	-	31,137.00	กสิณา	จิรกมล	7-10 วันทำการ	701/59	
386	ว.โรงงาน	ลาดเชื่อมประสาน Ag72% - Cu28%	2	แผ่น	ซื้อ	ม.ค.	เทคนิค	093/59	18 ม.ค. 59	1.3.4ข		ตกลงราคา				4 ก.พ. 59	4 ก.พ. 59	3		408/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	63,000.00	28,981.88	-	28,981.88	สุโพสิน	ปิยวัฒน์	2-3 wks	812/59	EUR
387	ค.ไฟฟ้า	Vertical bending magnet power supply	2	ชุด	ซื้อ	ม.ค.	เทคโนโลยี	075/59	19 ม.ค. 59	เงินสำรองทั่วไป	พิเศษ					24 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59	2		451/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	4,000,000.00	EUR 99,000.00	2 ก.พ. 59	3,807,250.00	กสิณา	ม.กสิณ	12 months		EUR
388	จ้างเหมา	จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ	3	งาน	จ้าง	ม.ค.	เทคโนโลยี	072/59	14 ม.ค. 59	1.2.2ข		ตกลงราคา				27 ม.ค. 59	27 ม.ค. 59	2			ส27/2559(2)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	195,000.00	195,000.00	27 ม.ค. 59	195,000.00	กสิณา	บอมเบย์	17 พ.ค.59-16 พ.ค.60		
389	จ้างเหมา	งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกันลัดไฟโดยสาร	1	งาน	จ้าง	ม.ค.	เทคนิค	094/59	18 ม.ค. 59	1.3.1ข		ตกลงราคา				27 ม.ค. 59	27 ม.ค. 59	3		357/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	90,000.00	89,109.60	-	89,109.60	กสิณา	กฤษดา	6 ครั้ง/เดือน	1014/59	
390	ว.วิทย	Sticky Mat	16	ชุด	ซื้อ	ม.ค.	สถานี	185/59	8 ม.ค. 59	1.3.5.2ข		ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		385/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	6,000.00	5,992.00	-	5,992.00	กสิณา	กฤษดา กุม	1-2 wks	671/59	
391	จ้างเหมา	จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์	1	งาน	จ้าง	ม.ค.	เทคโนโลยี	073/59	14 ม.ค. 59	1.2.2ข		ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	2		387/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	30,200.00	30,174.00	-	30,174.00	กสิณา	ณัฐวัฒน์ ที	30	678/59	
392	ว.คอม	Thum drive 3 มิติ	500	ชิ้น	ซื้อ	ม.ค.	อำนวยการ	19/59	14 ม.ค. 59	3.2.2.2ข		ตกลงราคา	27 ม.ค.59 คุณศศิพันธุ์ ให Hold ต้น			19 ก.พ. 59	19 ก.พ. 59	8		442/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	187,250.00	23 ก.พ. 59	184,575.00	กสิณา	กุลธิดา	30		
393	ว.สง	สมุดฉี	1000	เล่ม	ซื้อ	ม.ค.	อำนวยการ	21/59	14 ม.ค. 59	3.2.2.2ข		ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	8		394/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,000.00	18,000.00	-	18,000.00	สุโพสิน	กุลธิดา	7	781/59	
394	ว.ไฟฟ้า	Artix-7 Arty FPGA Evaluation	2	รายการ	ซื้อ	ม.ค.	อำนวยการ	23/59	14 ม.ค. 59	3.1.1ข		ตกลงราคา				4 ก.พ. 59	4 ก.พ. 59	8		410/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	25,000.00	18,596.64	-	18,596.64	กสิณา	เจิงรุจ	8-10 wks	930/59	USD
395	คชข.เกี่ยวกับ	เข้าบริการแผนผังรังสีบุคคล แบบ OSL	2	รายการ	ซื้อ	ม.ค.	ปลอดภัย	002/59	21 ม.ค. 59	1.3.8ข	ใช้ประกาศ	ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	5		402/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	210,000.00	202,000.00	3 ก.พ. 59	202,000.00	สุโพสิน	ศัญญา	ก.พ.59-มี.ค.60	684/59	
396	ว.โรงงาน	แผ่น AL50383	1	แผ่น	ซื้อ	ม.ค.	สถานี	186/59	18 ม.ค. 59	1.1.7ข		ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		386/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	49,100.00	49,006.00	-	49,006.00	กสิณา	จิตริน	60		
397	ว.โรงงาน	แผ่นพลาสติกอะคริลิคใส ขนาด 25 mm	1	แผ่น	ซื้อ	ม.ค.	สถานี	187/59	18 ม.ค. 59	1.1.7ข		ตกลงราคา				27 ม.ค. 59	27 ม.ค. 59	10		354/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	17,600.00	17,600.00	-	17,600.00	กสิณา	จิตริน	15	657/59	
398	ว.โรงงาน	วัสดุโรงงาน	3	รายการ	ซื้อ	ม.ค.	สถานี	188/59	18 ม.ค. 59	1.1.7ข		ตกลงราคา				27 ม.ค. 59	27 ม.ค. 59	10		355/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	5,311.31	5,311.31	-	5,311.31	กสิณา	จิตริน	60-90	633/59	
399	ว.วิทย	สารเคมี	2	รายการ	ซื้อ	ม.ค.	สถานี	192/59	20 ม.ค. 59	1.3.5.2ข		ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		378/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,400.00	1,284.00	-	1,284.00	กสิณา	กานดา	7 วันทำการ	680/59	
400	ว.วิทย	สารเคมี	5	รายการ	ซื้อ	ม.ค.	สถานี	193/59	20 ม.ค. 58	1.3.5.2ข		ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		379/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	21,000.00	20,009.00	-	20,009.00	กสิณา	กานดา	60	840/59	
401	ว.วิทย	สารเคมี	2	รายการ	ซื้อ	ม.ค.	สถานี	191/59	20 ม.ค. 59	1.3.5ข		ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	10		390/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	6,000.00	5,424.90	-	5,424.90	กสิณา	กานดา	15	948/59	
402	ว.วิทย	Pressure gauge	4	อัน	ซื้อ	ม.ค.	สถานี	189/59	19 ม.ค. 59	1.1.11ข		ตกลงราคา				1 ก.พ. 59	1 ก.พ. 59	10		406/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	80,000.00	77,660.60	-	77,660.60	สุโพสิน	ชาตรี	90	1094/59	
403	ว.โรงงาน	วัสดุโรงงานปรับปรุงท่อระบายน้ำเครื่องระบายความร้อน BL	3	รายการ	ซื้อ	ม.ค.	สถานี	196/59	22 ม.ค. 59	1.1.2 ข		ตกลงราคา				27 ม.ค. 59	27 ม.ค. 59	10		362/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	15,000.00	13,968.40	-	12,968.40	กสิณา	สว่างศิริรัตน์	4 wks	686/59	
404	จ้างเหมา	Liquid Nitrogen Phase Separator	1	ชุด	จ้าง	ม.ค.	เทคโนโลยี	077/59	21 ม.ค. 59	1.2.3 ค	พิเศษ	สั่งคำสั่ง 29 ม.ค.59				4 ก.พ. 59	4 ก.พ. 59	2		407/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,995,000.00	1,994,480.00	29 ม.ค. 59	1,850,000.00	กสิณา	วิศิษฐ์ชัย	90		
405	ค.คอม	โปรแกรมออกแบบลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Altium design	2	รายการ	ซื้อ	ม.ค.	เทคนิค	102/59	29 ม.ค. 59	1.3.2ค	ใช้ประกาศ	ตกลงราคา				29 ม.ค. 59	29 ม.ค. 59	3		403/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	400,000.00	391,620.00	3 ก.พ. 59	392,620.00	กสิณา	สุรพงษ์	30	862/59	
406	ว.ไฟฟ้า	างตะแกรง	4	รายการ	ซื้อ	ม.ค.	เทคนิค	096/59	2 ม.ค. 59	1.3.3ข		ตกลงราคา				5 ก.พ. 59	5 ก.พ. 59	3		413/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	30,000.00	21,079.00	-	21,079.00	กสิณา	บุญเหลือ	3-5		
407	ว.ไฟฟ้า	ตัวล๊อคแผ่นเพียโซอิเล็กทริก	4	รายการ	ซื้อ	ม.ค.	สถานี	200/59	29 ม.ค. 59	3.2.8 ค้นเรื่อง	ใช้ประกาศ	ตกลงราคา				16 ก.พ. 59	16 ก.พ. 59	10		432/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	400,000.00	USD 10,680	15 ก.พ. 59	377,580.00	กสิณา	รุ่งเรือง	3-35 Working days After	1101/59	USD
408	ค.คอม	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ซื้อ	ม.ค.	อำนวยการ	25/59	21 ม.ค. 59	2.1.1.4 ค.		ตกลงราคา	เป็นเงินทดรองเลขที่ 105/2559 ลง.08/02/59			8 ก.พ. 59		8		ง105/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	25,000.00	24,990.00	-	24,990.00	สุโพสิน	นาริน		702/59	
409	ว.วิทย	Turbo-IC	1	ชิ้น	ซื้อ	ม.ค.	เทคโนโลยี	078/59	22 ม.ค. 59	สวทท.		พิเศษ				3 มี.ค. 59	3 มี.ค. 59	2		472/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	700,000.00	EUR 17,030.00 (666,384)	2 มี.ค. 59	681,242.58	กสิณา	กฤษดา	10 wks		EUR
410	ว.โรงงาน	Door part PKBSK1	4	รายการ																											

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เล็กๆ/สีเขียว ขกบน

16/05/2559

เขียนส่งเบิกแล้ว/แจ้งทราบเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริหารทั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พร/ (7) สำนักผู้อำนวยการ_พร/ (8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) ใบโครงการนาโน ใบสีฟ้า_พม(11)นาโน ใบงที่สถาบันฯได้รับมา ใบสีขาว

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนดความ ต้องการใช้	เดือน	ฝ่าย	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกาศ ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่นยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลางลง เว็บไซต์ สถาบันฯ	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกวด ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา ผล/															ตรวจรับ	ยกเลิกเงิน
427	ว.วิทย	Lens for Autofocus camera	2	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	สถานี	201/59	1 ก.พ. 59	1.1.3ข					12 ก.พ. 59	12 ก.พ. 59	10		429/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	14,000.00	13,824.40	-	13,824.40	สุโพล	สรเชษฐ์	3-4 wks	582/59	
428	ว.ไฟฟ้า	USB 2.0 Extender Hub and cable	3	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	สถานี	202/59	1 ก.พ. 59	1.1.3ข					10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	10		422/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	16,000.00	15,310.00	-	15,310.00	สุโพล	สรเชษฐ์	30	778/59	
429	ว.ไฟฟ้า	แบตเตอรี่สำหรับ UPS LP6-11	20	ถ.	ซื้อ		ก.พ.	สถานี	083/59	3 ก.พ. 59	1.2.2ข					10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	2		418/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	15,500.00	15,408.00	-	15,408.00	กสิณา	บอมเบย์	30	870/59	
430	ว.ไฟฟ้า	วัสดุสิ้นเปลือง	18	งาน	ซื้อ		ก.พ.	เทคโนโลยี	082/59	3 ก.พ. 59	1.2.4ข					10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	2		421/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	101,000.00	100,076.03	11 ก.พ. 59	100,076.03	กสิณา	บอมเบย์	30		
431	ค่าใช้บริการ	ช่างจรสื่อสารและช่างสัญญาณการให้บริการระบบเครือข่าย	1	งาน	ซื้อ		ก.พ.	เทคนิค	103/59	2 ก.พ. 59	2.1.1.3.5 ข	ไม่ประกาศ	ตกลงราคา			25 ก.พ. 59	25 ก.พ. 59	3		448/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	499,000.00	482,088.50	24 ก.พ. 59	389,908.00	สุโพล	อภิศการ	9 เม.ย.60, กพม. (1 .ค.59-30 เม.ย.60)		
432	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานปฏิบัติการเดินเครื่องเร่งอนุภาค	1	ค่าแรงจ้าง			ก.พ.	เทคโนโลยี	089/59	15 ก.พ. 59	2.1.1.2.2.7 ข	ไม่ประกาศ	ตกลงราคา			25 เม.ย. 59	25 เม.ย. 59	2		OS28/2559(2		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	231,984.00	231,984.00	29 ก.พ. 59	216,600.00	กสิณา	อภิศัย	25 เม.ย.59-24เม.ย.60		
433	ว.คอม	หมึกเครื่องพิมพ์ Richo sp 252sf	4	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	เทคนิค	105/59	8 ก.พ. 58	2.1.1.2.2.11ข					18 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	3		439/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	32,000.00	30,000.00	-	30,000.00	กสิณา	อภิศการ	5 วันทำการ	787/59	
434	ค.คอม	เครื่องคอมพิวเตอร์มาข่ายสำหรับระบบสารสนเทศ	1	ชุด	ซื้อ		ก.พ.	เทคนิค	107/59	8 ก.พ. 59	1.3.10ค	ไม่ประกาศ	ตกลงราคา			1 มี.ค. 59	1 มี.ค. 59	10		466/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	400,000.00	400,000.00	26 ก.พ. 59	380,000.00	สุโพล	อภิศการ	60	966/59	
435	ว.ไฟฟ้า	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลายหน้าที่	2	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	สถานี	205/59	8 ก.พ. 59	1.1.11ข					23 ก.พ. 59	23 ก.พ. 59	10		444/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	24,000.00	22,500.00	-	22,500.00	ภัทรา	นฤพนธ์	2-3 wks	871/59	
436	ว.ไฟฟ้า	Infrared Thermometer	1	เครื่อง	ซื้อ		ก.พ.	เทคนิค	098/59	28 เม.ค. 59	1.3.1ข					18 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	3		438/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	8,500.00	7,811.00	-	7,811.00	กสิณา	กฤษดา พิมพ์	60	874/59	
437	ว.วิทย	สารเคมี	2	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	สถานี	203/59	2 ก.พ. 59	1.1.8ข					24 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59	10		445/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	8,000.00	4,922.00	-	4,922.00	สุโพล	ณัฐธวัช	60	1082/59	
438	ว.ไฟฟ้า	บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาด 32 บิต	6	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	ผู้อำนวยการ	26/59	10 ก.พ. 59	3.1.1ข					29 ก.พ. 59	29 ก.พ. 59	8		459/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	42,000.00	41,612.14	-	41,612.14	ภัทรา	ปริญญ์	60	848/59	
439	จ้างเหมา	จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อน้ำหล่อเย็นบริษัท	1	งาน	จ้าง		ก.พ.	เทคโนโลยี	066/59	24 ธ.ค. 58	1.2.4ข	สอบราคา	15 มี.ค.59 ยกเลิกสอบราคาครั้งที่1			30 มี.ค. 59	30 มี.ค. 59	2			ส43/2559(2)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	860,000.00	893,310.00	29 ก.พ. 59	860,000.00	กสิณา	ณัฐธวัช ที	30		
440	ว.ไฟฟ้า	Coupling kit flang	2	set	ซื้อ	15 พ.ค. 02	ก.พ.	เทคโนโลยี	086/59	11 ก.พ. 59	1.2.4ข					26 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	2		453/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	15,000.00	USD 358.00	-	12,791.34	ภัทรา	วิเวก	1-2 wks	1015/59	USD
442	ว.ไฟฟ้า	LED High bay	30	โคม	ซื้อ		ก.พ.	เทคนิค	109/59	11 ก.พ. 59	1.3.1ข					18 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	3		440/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	195,000.00	192,600.00	19 ก.พ. 59	192,000.00	กสิณา	กฤษดา	30	829/59	
443	ว.ไฟฟ้า	Bending magnet power supply spare part	10	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	เทคโนโลยี	109/59	12 ก.พ. 59	1.2.1ข	พิเศษ				8 เม.ย. 59	8 เม.ย. 59	2		525/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,100,000.00	EUR 26,461 (1,043,886.00)	8 มี.ค. 59	1,004,009.72	ภัทรา	อภิศัย	3-4 months		EUR
444	ว.วิทย	Alumina crucible	100	pieces	ซื้อ		ก.พ.	สถานี	206/59	8 ก.พ. 59	3.1.2.1.1ข					26 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	10		452/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00	USD 1,650	-	58,954.50	ภัทรา	วิญญา	25 วันทำการ		USD
445	ว.โรงงาน	Furrule and cap tubing	6	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	สถานี	207/59	12 ก.พ. 59	1.1.2ข					18 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	10		437/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	23,000.00	22,204.64	-	22,204.64	กสิณา	สรวงศรีรัตน์	4 wks	865/59	
446	ว.วิทย	อุปกรณ์ทำงานของนาโนคอปโพลีเอสเตอร์	4	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	สถานี	208/59	17 ก.พ. 59	3.1.2.2ข					24 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59	10		446/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	80,000.00	79,180.00	-	79,180.00	สุโพล	ณียศ	30	880/59,931/59	
447	ว.ไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	4	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	สถานี	209/59	17 ก.พ. 59	1.1.7ข					26 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	10		455/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	181,000.00	GBP3,274 (165,013.69)	29 ก.พ. 59	167,890.72	สุโพล	วรภัทร์	3-4 wks	1066/59	GBP
448	ว.ไฟฟ้า	เซนเซอร์ตรวจจันการไหลของเหลวภายในท่อแบบอัลตราโ	3	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	เทคโนโลยี	091/59	16 ก.พ. 59	1.2.4ข					25 ก.พ. 59	25 ก.พ. 59	2		449/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	110,000.00	107,000.00	26 ก.พ. 59	107,000.00	สุโพล	ชัชฎา	10-14	785/59	
449	ว.โรงงาน,ว	ท่อกระจายน้ำแบบหลายจุดต่อ,ชุดปรับแรงดันลมพร้อมกรอง	4	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	เทคโนโลยี	090/59	16 ก.พ. 59	1.2.4ข					25 ก.พ. 59	25 ก.พ. 59	2		447/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	21,000.00	20,628.86	-	20,628.86	สุโพล	ชัชฎา	60-90	802/59	
450	ว.โรงงาน	Flexible hose	6	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	เทคโนโลยี	087/59	11 ก.พ. 59	1.2.4ข					29 ก.พ. 59	29 ก.พ. 59	2		460/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	80,000.00	71,369.00	-	71,369.00	สุโพล	วิศิษฎ์ชัย	60	888/59	
451	จ้างเหมา	จ้างเหมาบริการรักษาเชิงป้องกันเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน	1	งาน	ซื้อ		ก.พ.	เทคโนโลยี	084/59	4 ก.พ. 59	1.2.2ข					19 ก.พ. 59	19 ก.พ. 59	2		441/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	67,000.00	66,340.00	-	66,340.00	กสิณา	บอมเบย์	ว/ปี (22 มี.ค.59-21 มี.ค.60)		
452	จ้างเหมา	พัฒนาระบบประเมินผู้บริหารแบบ 360 องศา	1	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	เทคนิค	108/59	10 ก.พ. 59	3.3.3ค	ไม่ประกาศ	ตกลงราคา			1 มี.ค. 59	1 มี.ค. 59	3		467/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	340,000.00	377,041.36	29 ก.พ. 59	340,000.00	สุโพล	เจษฎา	120		
453	ว.ไฟฟ้า	เปลี่ยนบอร์ดควบคุมของเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน MGE S	3	รายการ	ซื้อ		ก.พ.	เทคโนโลยี	092/59	17 ก.พ. 59	1.2.2ข					18 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	3		436/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	74,500.00	74,306.15		74,306.15	กสิณา	บอมเบย์	4-8 wks	884/59	
454	จ้างเหมา	งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย และตรวจสอบ	1	งาน	จ้าง		ก.พ.	เทคโนโลยี	110/59	12 ก.พ. 59	1.3.1ข					26 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	3		456/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	35,000.00	34,240.00	-	34,240.00	สุโพล	ชาญณรงค์	พ.ค.59-เม.ย.60		
455	ว.ไฟฟ้า	อุปกรณ์ส่งภาคจ่ายไฟและอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า ระบบ XY	1	หน่วย	ซื้อ		ก.พ.	ผู้อำนวยการ	027/59	18 ก.พ. 59	3.1.1ข					1 มี.ค. 59	1 มี.ค. 59	8		461/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	58,000.00	48,334.06	-						

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เล็ก/สีเขียว ขก/เงิน

16/05/2559

เขียนส่งเบิกแล้ว/แสดงรวมเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริหารทั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนอาคาร_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_พร/(7) สำนักผู้อำนวยการ_พพ/(8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) โครงการนาโน โบสิฟิ_พม(11)นาโน โงบที่สภานาโนได้รับมา โบสิฟิ

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนด ความ ต้องการใช้	เดือน	ฝ่าย	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกาศ ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลางลง เว็บไซต์ สถาบันฯ	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ นการ จัดซื้อ/ จัดจ้าง	คันเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)		หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																							
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/														การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/	การ ส่งมอบ/ ประกาศ ราคา/ ประชุม

รายงานความก้าวหน้างานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สีแดง เล็กๆ/สีเขียว ขกบน

16/05/2559

เข้มาส่งเบิกแล้ว/แจ้งทราบเงินจ่าย

รหัสใบสั่งซื้อ (1) บริหารทั่วไป_พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พร/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พป/(6) วิทยและวิชาการ_พร/ (7) สำนักผู้ส่วนการ_พพ/(8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอชื่อ นานใน(9) งบโครงการนาน ในสีฟ้า_พม(11)นาน งบที่สภานานได้รับมา ในสีเขียว

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				กำหนด ความต้องการใช้	เดือน	ฝ่าย	เลขที่ ใบขอ ซื้อ/จ้าง	วันที่ต้นเรื่อง	หมวดงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	การดำเนินการสอบ/ประกวด ราคา			วันที่ ได้รับ อนุมัติ สั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	วันที่ออก เอกสาร สัญญา หรือ ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	รหัสผ่าน	ต่างประเทศ (1)	เลขที่ ใบสั่งซื้อ/ จ้าง	เลขที่ สัญญา/ วันที่ยื่นยื่น การได้รับ ใบสั่ง	ผลการดำเนินงาน	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ ประกาศราคา กลางลง เว็บไซต์ สภานา	เงินใช้จ่ายจริง ตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบ บการ จัดซื้อ/ จัดจ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท									ประกาศ สอบ/ ประกวด ราคา/ ประชุม	ชี้แจง/ ประชุม /หมด เขต	เปิด ซอง และ พิจารณา พล/															ตรวจรับ	สกุลเงิน
516	ว.วิทย,ว.ไฟฟ้า	U box and sawing	Grinding			มี.ค.	สถา	236/59	18 มี.ค. 59	3.1.2.3ข		ตกลงราคา			18 เม.ย. 59	18 เม.ย. 59	10		533/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,000.00	17,655.00	-	17,655.00	สุโผสัน	ณิรวัฒน์	60	1062/59		
517	ว.โรงงาน	SS Swagelok Tube Fitting				มี.ค.	สถา	234/59	18 มี.ค. 59	1.1.10ข		ตกลงราคา			8 เม.ย. 59	8 เม.ย. 59	10		517/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	15,000.00	13,963.50	-	13,963.50	กลินา	ชลธิชา	7 วันทำการ	1027/59		
518	ว.ไฟฟ้า	Flow Switch				มี.ค.	อำนวยการ	36/59	23 มี.ค. 59	3.1.1ข		ตกลงราคา			18 เม.ย. 59	18 เม.ย. 59	8		529/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	85,000.00	USD 2,250.00	-	79,605.00	ภพิรา	ณิณเพชร์	4 wks		USD	
519	ว.โรงงาน	Unflang Elbow			15 พ.ค. 59	มี.ค.	เทคโนโลยี	101/59	17 มี.ค. 59	1.2.4ข		ตกลงราคา			12 เม.ย. 59	12 เม.ย. 59	2		528/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	30,000.00	USD 654.00	-	23,099.28	สุโผสัน	วิเวก	1-2 wks		USD	
520	ว.วิทย	เลนส์กล้อง กำลังขยายกำลัง 10 เท่า				มี.ค.	สถา	233/59	17 มี.ค. 59	1.1.12ข		ตกลงราคา			11 เม.ย. 59	11 เม.ย. 59	10		520/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000.00	42,757.20	-	42,757.20	กลินา	ณณณิยา	2-4 wks	1051/59		
522	ว.วิทย	Analytical Balance For Gems				มี.ค.	สถา	235/59	18 มี.ค. 59	3.1.2.3ค		ตกลงราคา			11 เม.ย. 59	11 เม.ย. 59	10		522/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000.00	28,500.00	-	28,500.00	กลินา	ณิรวัฒน์	30			
523	ว.ไฟฟ้า	Encoder				มี.ค.	สถา	247/59	24 มี.ค. 59	1.1.5ข		ตกลงราคา			11 เม.ย. 59	11 เม.ย. 59	10		526/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	42,800.00	42,800.00	-	42,800.00	ภพิรา	อภิรักษ์	30			
524	ว.โรงงาน	Nylon and Tune seamless				มี.ค.	สถา	106/59	31 มี.ค. 59	1.2.3ข		ตกลงราคา			11 เม.ย. 59	11 เม.ย. 59	2		521/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	195,000.00	191,906.64	8 เม.ย. 59	191,906.64	กลินา	วิศิษฐ์ชัย	30			
525	จ้างเหมา	งานซ่อมแซมพื้น Epoxy อาคารปฏิบัติอาคารปฏิบัติการแสง				มี.ค.	เทคนิค	122/59	25 มี.ค. 59	1.3.1ข		ตกลงราคา			18 เม.ย. 59	18 เม.ย. 59	3		532/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	27,000.00	23,540.00	-	23,540.00	สุโผสัน	ชาญณรงค์	15			
526	คชว.ปลอดภัย	เข้าบริการแผ่นรังสีชนิดล				มี.ค.	ปลอดภัย	011/59	25 มี.ค. 59	1.3.8ข		ตกลงราคา			18 เม.ย. 59	18 เม.ย. 59	8		533/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	85,000.00	82,000.00	-	82,000.00	สุโผสัน	ศิริกัญญา	1 เม.ย.59-31 มี.ค.60	1028/59		
527	ว.โฆษณา	กระจกใส			1000	ใบ	ซื้อ	มี.ค.	อำนวยการ	37/59	25 มี.ค. 59	3.2.2.1ข	ตกลงราคา			11 เม.ย. 59	11 เม.ย. 59	5		519/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	34,000.00	33,705.00	-	33,705.00	กลินา	กุลธิดา	30		
528	ว.วิทย	Graphite and Ce:Yag substrate				มี.ค.	สถา	244/59	24 มี.ค. 59	1.1.4ข		ตกลงราคา			18 เม.ย. 59	18 เม.ย. 59	10		530/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	18,000.00	USD 477.90	-	16,908.10	ภพิรา	พิพัฒน์	1-2 wks		USD	
529	ว.ไฟฟ้า	Feedthroughs, Power push on				มี.ค.	สถา	243/59	23 มี.ค. 59	1.1.9ข		ตกลงราคา			18 เม.ย. 59	18 เม.ย. 59	10		535/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,000.00	GBP 324.00	-	16,157.88	สุโผสัน	ศุภาณัน	2-3 wks		GBP	
530	ว.วิทย	Polypropylene film				มี.ค.	สถา	242/59	23 มี.ค. 59	1.1.9ข		ตกลงราคา			18 เม.ย. 59	18 เม.ย. 59	10		534/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	12,000.00	GBP 191.00	-	9,525.17	สุโผสัน	ศุภาณัน	2-3 wks	1107/59	GBP	
531	ว.วิทย	แก้ววัดความดัน			10	ตัว	ซื้อ	มี.ค.	สถา	240/59	23 มี.ค. 59	1.1.9ข	ตกลงราคา			11 เม.ย. 59	11 เม.ย. 59	10		527/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	3,000.00	2,969.25	-	2,728.50	กลินา	ศุภาณัน	10 wks		
532	ว.โรงงาน	บอลาล้างก๊วยใน			2	รายการ	ซื้อ	มี.ค.	สถา	241/59	23 มี.ค. 59	1.1.9ข	ตกลงราคา			8 เม.ย. 59	8 เม.ย. 59	10		518/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	14,000.00	13,535.50	-	13,535.50	กลินา	ศุภาณัน	30	1025/59	
533	ว.โรงงาน	อุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน			9	รายการ	ซื้อ	มี.ค.	เทคโนโลยี	107/59	31 มี.ค. 59	1.2.1ข	ตกลงราคา			11 เม.ย. 59	11 เม.ย. 59	2		524/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	155,000.00	145,734.00	8 เม.ย. 59	145,734.00	กลินา	วิศิษฐ์ชัย	30	1113/59	
534	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย			1	งาน	จ้าง	เม.ย.	สถา	252/59	1 เม.ย. 59	2.1.1.2.2.7 ข	ตกลงราคา			2 พ.ค. 59	2 พ.ค. 59	10		50529/2559		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	242,481.00	242,481.00	27 เม.ย. 59	241,807.49	กลินา	ณิณดี	2 พ.ค.59-30 เม.ย.60		
535	ว.โรงงาน,ว.	Linear Encoder และอุปกรณ์แสดงผล			3	รายการ	ซื้อ	เม.ย.	สถา	108/59	1 เม.ย. 59	1.2.1.ข	ตกลงราคา			27 เม.ย. 59	27 เม.ย. 59	2		543/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	110,000.00	109,782.00	21 เม.ย. 59	109,782.00	ภพิรา	ณิณฐาณิ ที	10-12 wks		
536	ว.วิทย	Griding bowl and balls , Zirconium Oxide			4	รายการ	ซื้อ	มี.ค.	สถา	249/59	31 มี.ค. 59	1.3.5.2ข	ใช้ประกาศ	ตกลงราคา		11 พ.ค. 59	11 พ.ค. 59	10		553/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	278,000.00	276,660.00	10 พ.ค. 59	276,660.00	สุโผสัน	ชินนพัส	60		
537	ว.ไฟฟ้า	ชุดการควบคุม, ไดโอดร่อนเตอร์ และอุปกรณ์			4	รายการ	ซื้อ	มี.ค.	สถา	250/59	31 มี.ค. 59	1.1.9ข	พิเศษ			26 เม.ย. 59	26 เม.ย. 59	10		541/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	721,872.00	GBP14,133 (723,133)	25 เม.ย. 59	713,204.18	ภพิรา	ณิณฐพล	60 working days		GBP
538	ว.ไฟฟ้า	Miniature Vacdon pump ขนาด 1 L/s			2	รายการ	ซื้อ	เม.ย.	สถา	251/59	1 เม.ย. 59	1.1.3ข	ตกลงราคา			18 เม.ย. 59	18 เม.ย. 59	10		536/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	58,850.00	58,850.00	-	58,850.00	กลินา	สุวเชษฐ์	10 wks		
539	ว.ไฟฟ้า	มอเตอร์พร้อมไดร์เวอร์และ Coupling			3	รายการ	ซื้อ	มี.ค.	เทคโนโลยี	102/59	22 มี.ค. 59	1.2.6ข	ตกลงราคา			19 เม.ย. 59	19 เม.ย. 59	2		539/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	7,500.00	8,121.30	-	8,121.30	กลินา	กฤษดา กิต	12 วันทำการ		
540	ว.โรงงาน	Mechanical Part			5	รายการ	ซื้อ	มี.ค.	เทคโนโลยี	105/59	31 มี.ค. 59	1.2.6ข	ตกลงราคา			19 เม.ย. 59	19 เม.ย. 59	2		538/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	19,030.00	19,028.66	-	19,028.66	กลินา	สมพงษ์	60-90	1078/59	
541	ว.ไฟฟ้า	LED High bay			15	โคม	ซื้อ	เม.ย.	เทคนิค	123/59	4 เม.ย. 59	1.3.1ข	ตกลงราคา			19 เม.ย. 59	19 เม.ย. 59	3		537/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	96,500.00	96,000.03	-	96,000.03	กลินา	กฤษดา กิต	30		
542	จ้างเหมา	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ			1	ระบบ	จ้าง	เม.ย.	เทคนิค	106/59	8 ก.พ. 59	1.3.10ค	พิเศษ			11 พ.ค. 59	11 พ.ค. 59	3		555/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	2,400,000.00	2,280,000.00		2,280,000.00	สุโผสัน	อติการ	วันที่ยื่นข้แผนการดำเนินการโครงการ		
543	ว.ไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า			9	รายการ	ซื้อ	เม.ย.	อำนวยการ	40/59	7 เม.ย. 59	3.1.1ข	ตกลงราคา	ซื้อรายการที่ 1-7		27 เม.ย. 59	27 เม.ย. 59	5		542/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	48,000.00	USD 805.37	-	28,308.76	ภพิรา	ปริญญา	4-10 wks		USD
543	ว.ไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า			9	รายการ	ซื้อ	เม.ย.	อำนวยการ	40/59	7 เม.ย. 59	3.1.1ข	ตกลงราคา	ซื้อรายการที่ 8-9		29 เม.ย. 59	29 เม.ย. 59	5		546/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	48,000.00	EUR 451.50	-	18,044.20	ภพิรา	ปริญญา	Jun-16		EUR
544	จ้างเหมา	งานปรับปรุงพื้นที่รองรับเครื่อง CNC			1	งาน	จ้าง	มี.ค.	เทคนิค	099/59	29 มี.ค. 59	1.3.4ข	ตกลงราคา			11 พ.ค. 59	11 พ.ค. 59	3		556/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	177,881.08	10 พ.ค. 59	198,211.08	สุโผสัน	สกลกร	60		
545	จ้างเหมา	งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องเชื่อม			1	งาน	จ้าง	มี.ค.	เทคนิค	100/59	29 มี.ค. 59	1.3.4ข	ตกลงราคา			27 เม.ย. 59	27 เม.ย. 59	3		544/59		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว									