

**กำหนดกลไกการกำกับติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)**

อักษรเขียว เบิกเงินค่าประกัน/น

สีแดง เล็บภาณี/สีเขี้ยว มกฉวน

25/05/2561

เข็มนาฬิกา/แสดงรายการเงินจ่าย

รพช.บึงฉลือ

(1) บริหารทั่วไป_พท/(2)เทคโนโลยีเครื่องเรือนภาค_พท/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พท/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พท/(6)วิจัยและวิชาการ_พท/(7)สำนักผู้อำนวยการ_พท/(8)รวมการคลังหลายในบอชื่อ_นาโน(9)งบโครงการนาโน ในสาขา_พท(11)นาโน งบที่สถาบันฯได้รับมา ในสาขา...พัฒนา (13)/กลยุทธ์ (12)

4. *Staphylococcus aureus*

1

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง	วันที่ขึ้นเรื่อง	เดือน	วันที่ดำเนินการ	หลักการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบปฏิบัติ			ขนาดงบประมาณ	วันที่ขึ้นเรื่อง/จ้าง	วันที่เปิดซองเอกสารสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง	วันที่ออกเอกสารสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง	เดือน	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	วงเงินที่ประกาศกลางวงเงินใช้ประกวดราคา	เงินใช้จ่ายจริงตามใบสั่งซื้อ/สัญญา	วันรับคืนซองเอกสาร/จัดจ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	เงื่อนไขการจ้าง	หมายเหตุ			การประเมินที่จบของ	รวมงาน					
	รายละเอียด	จำนวน	หมวด	ประเภท					ฝ่าย	กรอบระยะเวลาตามแบบปฏิบัติ	กรอบระยะเวลาจ้าง																	หลักการพิจารณาเป็นไปตามกรอบระยะเวลา/ไม่ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา	เลขที่	ประเภท/วัสดุ			วันที่ขึ้นเรื่อง/จ้าง	ราคา	งบ	งบ	งบ
1,เป็นกิจกรรมของ Budget																																					
1	จ้างเหมา	จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ขึ้นประมาณ 2561 (1 ต.ค.)	1	งาน	จ้าง	บริหาร	001/160	7 ต.ค. 60	ต.ค.	30 ต.ค. 60	50 วัน	110	ไม่เป็นตามกรอบ	งบ 61	ข	E-Bidding	23 พ.ย. 60	18 ต.ค. 60	ต.ค.	1	ส8/61(1)	ชัชชัย คลื่นวังกร (นางก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,372,000.00	1,335,499.98	14 ต.ค. 60	1,280,000.00	ชชชช	พัชรพร	9 เดือน (1 ม.ค.61-30 มิ.ย.61)	30	471/61,549/61,649/61,751/61	1	ต.ค.			
2	จ้างเหมา	จ้างเหมาทำเรื่องหนังสือสั่งงาน (งานตรวจสอบ)	1	สำนักงาน	จ้าง	บริหาร	002/61	1 ต.ค. 60	ต.ค.	20 ต.ค. 60	15 วัน	12	เป็นตามกรอบ	501.3.7	ข	เฉพาะเจาะจง (อิเล็กทรอนิกส์)	25 ต.ค. 60	2 ต.ค. 60	ต.ค.	1	สธ02/2561(1)	อรรถพร เกษมสุขชัย (นางสาวว)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	96,000.00	95,999.90		95,999.90	พัชรพร	พัชรพร	2 ต.ค. 60- 31 ต.ค. 61	10	87/61,202/61,293/61,391/61,483/61	1	ต.ค.			
3	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานจ้างช่างขึ้นบันไดทางขึ้นทั่วไป (บันไดแบบแฉะ)	1	สำนักงาน	จ้าง	คณบดี	001/61	6 ต.ค. 60	ต.ค.	3 ต.ค. 60	15 วัน	19	ไม่เป็นตามกรอบ	501.3.7	ข	เฉพาะเจาะจง (อิเล็กทรอนิกส์)	22 ต.ค. 60	22 ต.ค. 60	ก.ย.	12	สธ01/2561(12)	กนกพร นนทวงษ์ (นางสาวว)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00	98,266.52		98,266.52	กณิศา	พัชรพร	2 ต.ค. 60- 14 ก.พ. 61	10	88/61,203/61,294/61,392/61,514/61	1	ก.ย.			
4	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานจ้างช่างขึ้นบันไดทางขึ้นทั่วไป	2	สำนักงาน	จ้าง	บริหาร	004/61	4 ต.ค. 60	ก.ย.	21 ต.ค. 60	15 วัน	34	ไม่เป็นตามกรอบ	501.3.10	ข	เฉพาะเจาะจง (อิเล็กทรอนิกส์)	25 ต.ค. 60	25 ต.ค. 60	ต.ค.	1	สธ09/2561(1)	อภิลดา วงศ์เหล็ก (นางสาวว)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	99,600.00	98,493.24		98,493.24	สโผสิน	พัชรพร	3 พ.ย.60-30 เม.ย.61	10	224/61,249/61	1	ต.ค.			
5	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานจ้างช่างขึ้นบันไดทางขึ้นทั่วไป	1	สำนักงาน	จ้าง	บริหาร	003/61	4 ต.ค. 60	ก.ย.	21 ต.ค. 60	15 วัน	11	เป็นตามกรอบ	501.3.10	ข	เฉพาะเจาะจง (อิเล็กทรอนิกส์)	29 ต.ค. 60	2 ต.ค. 60	ต.ค.	1	สธ07/2561(1)	ศศิวิมล โชตชัย (นางสาวว)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	99,000.00	98,699.90		98,699.90	สโผสิน	พัชรพร	2 ต.ค.60-31 ต.ค.61	10	118/61,222/61,248/61	1	ต.ค.			
6	ค.พ.ย	กองจัดการสิ่งแวดล้อมระบบของงาน TEM	1	เขต	ซื้อ	สถาปัต	005/61	30 ต.ค. 60	ต.ค.	21 ต.ค. 60	35 วัน	172	ไม่เป็นตามกรอบ	4.2.4	ค	คัดเลือก	5 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	ต.ค.	10	253/61	เชลล์ นาโมโมริ (ประเทศไทย)(นางก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	32,000,000.00	EUR 809,609.99	22 ม.ค. 61	31,564,280.00	ชชชช	อณนิต	285 (ประมาณ ๖๑.62)	หลังหมดสัญญาแล้วส่ง 5% เบื้องต้นปร	EUR	809,600.00				
7	จ้างเหมา	จ้างเหมาตรวจสอบท่อภายในน้ำเสียและระบบบำบัดระบบน้ำดื่ม	1	งาน	จ้าง	เครื่องเร่ง	002/60	15 ต.ค. 60	ก.ย.	11 ต.ค. 60	25 วัน	28	ไม่เป็นตามกรอบ	502	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	8 พ.ย. 50	8 พ.ย. 60	พ.ย.	2	030/61	เค.จี.วิศวกรรม (นรก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	500,000.00	438,378.89	3 พ.ย. 60	430,000.00	ชชชช	ณัฐพร ศิ	30	30	255/61	1	พ.ย.			
8	จ้างเหมา	จ้างเหมาช่างเทคนิคจัดหา	1	งาน	จ้าง	พัฒนา	001/61	14 ต.ค. 60	ก.ย.	21 ต.ค. 60	15 วัน	0	เป็นตามกรอบ	501.3.10	ข	เฉพาะเจาะจง (อิเล็กทรอนิกส์)	18 ก.ย. 60	21 ต.ค. 60	ก.ย.	13	สธ52/2560(13)	อริยาณัติ ประมว (นาย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00			100,000.00	กณิศา	อภิลดา	21 ต.ค.60-20 พ.ค.61	10	89/61,204/61,295/61,393/61,515/61,611	1	ก.ย.			
9	จ้างเหมา	จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ขึ้นประมาณ 2561 (1 ต.ค.)	1	งาน	จ้าง	บริหาร	001/61	7 ต.ค. 60	ต.ค.	30 ต.ค. 60	25 วัน	26	ไม่เป็นตามกรอบ	งบ 61	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	25 ต.ค. 60	25 ต.ค. 60	ก.ย.	1	ส1/2561(1)	ชัชชัย คลื่นวังกร (นางก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	393,000.00	387,000.00		387,000.00	ชชชช	พัชรพร	1 ต.ค.60-31 ต.ค. 60	30	157/61,340/61	1	ก.ย.			
10	ค.ป.ล.ค.ย	เครื่องวัดแรงดัน (survey Meter)	3	เครื่อง	ซื้อ	ป.ล.ค.ย	002/61	8 ต.ค. 60	ก.ย.	25 ต.ค. 60	50 วัน	183	ไม่เป็นตามกรอบ	524	ค	E-Bidding	8 ต.ค. 61	27 ต.ค. 61																			

อักษรเขียว เบิกเงินค่าประกัน/น

25/05/2561

เชิมาสิงเน็กแล้ว/แดงทราบเจ็บจาย

(1) บริหารทั่วไป/พม/(2)เทคโนโลยีเครื่องร่อนภาค/พค/(3)เทคโนโลยีวิศวกรรม/พท/(10)ระบบลำเลียงแสง/พ5/(5)ผลงานความปลอดภัย/พ6/(6)วิจัยและวิชาการ/พฯ/ (7) สำนักผู้อำนวยการ/พอ/(8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ/นาโน(9) งบโครงการนาโน ในสิทธิ/พม(11)นาโน ในสหพันธ์นาโนไต้หวัน นาโนวิชา...พัฒนา (13)/ กลยุทธ์ (12)

1. **ตัวแปรต้น** : **ตัวแปรต้น**

ពិសោធន៍

รายนามผู้ซื้อ	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง							วันที่รับมอบสินค้า/ส่งจ้าง	วันที่ออกใบแจ้งหนี้/ส่งจ้าง	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ส่งจ้าง	เดือน	ปี	เลขที่ ใบแจ้งหนี้/ส่งจ้าง	ชื่อบริษัท/ห้างร้าน	ผลการดำเนินงาน	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 ธันวาคม 2556	งบวันที่ประกาศราคาของเว็บไซต์สาธารณะ	เงินใช้จ่ายงบจากตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้มีสิทธิชนะการคัดเลือก/จัดจ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	เงื่อนไขการขายเงิน	หมายเหตุ			การเงินที่กำกับข้อมูล	รายงานผลสร.										
	รายละเอียด	จำนวน	หมวด	ประเภท	ฝ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	วันที่เริ่มเชิงเลือก																	วันที่ดำเนินการ	กรอบระยะเวลาตามแบบปฏิบัติงาน	กรอบระยะเวลาจริง			ผลการติดตามเป็นไปตามกรอบระยะเวลาหรือไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	เลขที่	ประเภท/วัสดุ	ชนิด/ยี่ห้อ/เจ้า	ตัวระบุ	ประเภท	ตัวระบุ	ราคา		
54	ว.วิทย	อุปกรณ์ตรวจวัดสภาวะไหลในหลอดท่อ 2.2	2	รายการ	ซื้อ	สถาป	040/61	24 ต.ค. 60	ค.ศ.	8 พ.ย. 60	25	16	เป็นตามกรอบ	507	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	20 พ.ย. 60	24 พ.ย. 60	พ.ม.	10	048/61	ฮากโกโบ (ไทยแลนด์)(บจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	350,000.00	321,000.00	14 พ.ย. 60	321,000.00	ภักดีรา	ฮวางศิริพล	42	30	449/61	1	พ.ด.				
55	ค.วิทย	เครื่องปั่นโลหะดีโน Stainless Steel Blender	1	เครื่อง	ซื้อ	สถาป	055/61	3 พ.ย. 60	พ.ม.	8 พ.ย. 60	15	11	เป็นตามกรอบ	4,24	ค	เฉพาะเจาะจง (เลิกปล่อย)	16 พ.ย. 60	16 พ.ย. 60	พ.ม.	10	037/61	แปร์โรลตา(บจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00	94,448.90	-	94,448.90	ภักดีรา	ธีมนะธิ	90	30	552/61	1	พ.ด.				
56	ค.โรงงาน	เครื่องผลิต	1	เครื่อง	ซื้อ	เทคนิค	005/61	6 ต.ค. 60	ค.ศ.	8 พ.ย. 60	15	11	23	ไม่เป็นตามกรอบ	518	ค	เฉพาะเจาะจง (เลิกปล่อย)	1 ธ.ค. 60	1 ธ.ค. 60	ธ.ด.	3	070/61	สมารท หงษ์ เทคโนโลยี (บจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	70,000.00	74,793.00	-	74,793.00	สุภาพสัน	สิริชัยโชค	90	0	382/61	1	ธ.ค.			
57	ว.ไฟฟ้า	Programmable digital hotplate	1	ชิ้น	ซื้อ	สถาป	032/61	18 ต.ค. 60	ค.ศ.	8 พ.ย. 60	15	11	5	เป็นตามกรอบ	515	ค	เฉพาะเจาะจง (เลิกปล่อย)	13 พ.ย. 60	13 พ.ย. 60	พ.ม.	10	033/61	กินาโยบ (บจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	90,000.00	70,941.00	-	70,941.00	ภักดีรา	วิรัชพล	30	30	182/61	1	พ.ย.			
58	ว.วิทย	สารเคมีมาตรฐาน	12	รายการ	ซื้อ	สถาป	025/61	16 ต.ค. 60	ค.ศ.	8 พ.ย. 60	15	11	16	ไม่เป็นตามกรอบ	512	ข	เฉพาะเจาะจง (เลิกปล่อย)	24 พ.ย. 60	24 พ.ย. 60	พ.ม.	10	050/61	เคเอสแอล เคมีคอล แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	80,000.00	7,704.00	-	7,704.00	ภักดีรา	ชนกกาณห์	90	30	343/61	1	พ.ย.			
58	ว.วิทย	สารเคมีมาตรฐาน	12	รายการ	ซื้อ	สถาป	025/61	16 ต.ค. 60	ค.ศ.	8 พ.ย. 60	15	11	16	ไม่เป็นตามกรอบ	512	ข	เฉพาะเจาะจง (เลิกปล่อย)	24 พ.ย. 60	24 พ.ย. 60	พ.ม.	10	049/61	เอชเอ็ม เคมีคอลส์ ซัพพลาย (บจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	38,391.60	-	38,391.60	ภักดีรา	ชนกกาณห์	90	30	445/61	1	พ.ย.			
59	ว.โรงงาน	Below	2	ตัว	ซื้อ	สถาป	047/61	30 ต.ค. 60	ค.ศ.	8 พ.ย. 60	15	11	15	เป็นตามกรอบ	513	น	เฉพาะเจาะจง (เลิกปล่อย)	23 พ.ย. 60	23 พ.ย. 60	พ.ม.	10	047/61	MIRAPRO CO.,LTD.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	45,000.00	USD 990.00	-	32,600.00	สุภาพสัน	ชนกกาณห์	9 พ.ย.	0	415/61	USD	990.00	1	พ.ย.	
60	ว.ไฟฟ้า	ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบขับเคลื่อนด้วยวิทยุ	10	รายการ	ซื้อ	เครื่องแรง	006/61	3 ต.ค. 60	ค.ศ.	8 พ.ย. 60	25	11	30	ไม่เป็นตามกรอบ	503	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	8 ธ.ค. 60	8 ธ.ค. 60	ธ.ด.	2	088/61	สยามราชธานี ออโตโมชัน (บจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	450,000.00	447,688.00	20 พ.ย. 60	436,560.00	ภัทรา	พิชญ์	60	30	592/61	1	ธ.ค.			
61	ค.วิทย	เครื่องล้างภาชนะสะอาดด้วยควมรังสีสูง	1	เครื่อง	ซื้อ	สถาป	054/61	3 พ.ย. 60	พ.ม.	8 พ.ย. 60	25	11	20	เป็นตามกรอบ	4,24	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	28 พ.ย. 61	28 พ.ย. 60	พ.ม.	10	060/61	บุรพาชาลัย (บจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	198,134.00	22 พ.ย. 60	195,382.00	กันยมิตรพร	วรวิศิษฎ์	90	30	537/61	1	ธ.ค.			
62	ค.วิทย	เครื่องแยกสารละลายเทคนิคโครมาโทกราฟีและวิเคราะห์ปริมาณ	1	ชิ้น	ซื้อ	สถาป	051/61	3 พ.ย. 60	พ.ม.	11 ธ.ค. 60	50	11	132	ไม่เป็นตามกรอบ	4,24	ค	E-Bidding	20 ก.พ. 61	20 ก.พ. 61	ก.ท.	10	สค21/2561(10)	ซาเยล์ สเปค (บจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	33,000,000.00	33,000,000.00	12 ธ.ค. 60	32,750,000.00	ชลดา	วรจักรกร	90 (23 พ.ค.61)	30			1			
63	จ้างเหมา	จ้างหน้าปฏิบัติงานช่างเทคนิค	1	งาน	จ้าง	พัฒนา	012/61	13 พ.ย. 60	พ.ม.	8 พ.ย. 60	15	11	13	เป็นตามกรอบ	501.3.10	ข	เฉพาะเจาะจง (เลิกปล่อย)	21 พ.ย. 60	21 พ.ย. 60	พ.ม.	13	สค๑10/2561(1																

นักเศรษฐศาสตร์ เบิกเงินค่าประกัน/น

25/05/2561

เชื่อกันว่า (นิทานพื้นบ้าน) / แต่งโดย กุณิฉา

(1) บริหารทั่วไป_พบ/(2)เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค_พค/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบสายเบี่ยงแสง_พร/(5)ผลงานงานความปลอดภัย_พป/(6)วิจัยและวิชาการ_ทว/(7) สำนักผู้ส่วนราชการ_ทอ/(8) รวมการจัดซื้อ หลายใบขอซื้อ_นาโน(9) งานโครงการนาโน ในสาขา_พม(11)นาโน งานพัฒนาเทคโนโลยีนาโน ในสาขา---พัฒนา(13)/ กลุ่มฯ(12)

1 ล้านบาท ๗๖๖,๖๖๖.๖๖

ปิดคำขบถ

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				ฝ่าย	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง	วันที่ขึ้นเรื่อง	เดือน	วันที่เข้าดำเนินการ	กลไกการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติ			หมวดงบประมาณ		วันที่ขึ้นเรื่อง/จ้าง	วันที่ออกเอกสารสัญญาไว้ในเรื่องซื้อ/จ้าง	เดือน	ข้อโต้แย้ง	เลขที่ใบแจ้งซื้อ/จ้างที่สัญญา	ชื่อบริษัท/ห้างร้าน	ผลการดำเนินงาน	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคาทาง (บาท) เป็นที่ 11 ธันวาคม 2556	งบที่ประกาศราคาทางและใบขอส่งกลับ	เงินใช้จ่ายงบฯตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบงบฯ/จัดจ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	เงื่อนไขการชำระเงิน	หมายเหตุ			การวินิจฉัย	รายงาน			
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท						กรอบระยะเวลาตามแบบปฏิบัติ	กรอบระยะเวลาจริง	ผลการติดตามเป็นไปตามกรอบระยะเวลา/ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	เลขเงิน	วิธีจัดซื้อ/จ้าง																งบเบ็ดเตล็ด					งบค่า	งบค่า	งบค่า
																														งบเบ็ดเตล็ด	งบค่า	งบค่า					
107	ว.โรงงาน	HV Gate valve	1	pcs	ซื้อ	สถาปัตย์	042/61	24 ต.ค. 60	ค.ค.	24 ม.ค. 60	15 วัน	4	เป็นตามกรอบ	๑07	ค	เฉพาะเจาะจง (เลือกข้อ)	28 พ.ค. 60	28 พ.ค. 60	พ.ค.	10	056/61	วิชัยชีพ เทคโนโลยี (นวก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	80,000.00	74,900.00		74,900.00	กณิศา	ชวรางศิณี	6-8 wks	30	378/61		1	พ.ค.		
108	ว.ไฟฟ้า	วาล์วเชื่อมท่อเชื่อมสแตนเลส 10 เซมิ	240	ซด	จ้าง	สถาปัตย์	067/61	10 พ.ค. 60	พ.ค.	24 พ.ค. 60	25 วัน	5	เป็นตามกรอบ	3.1.2.6	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	28 พ.ค. 60	29 พ.ค. 60	พ.ค.	10	062/61	หิโชน เทคโนโลยีฮิลล์ (นวก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	150,000.00	143,808.00		143,808.00	กณิศา	วิรัชพล	30	30	342.1/61		1	พ.ค.		
109	ว.ไฟฟ้า	วาล์วภาคจ่ายไฟเครื่องเชื่อมถึงกรีนเบสส์	100	ซด	จ้าง	สถาปัตย์	068/61	16 พ.ค. 60	พ.ค.	24 พ.ค. 60	25 วัน	5	เป็นตามกรอบ	3.1.2.6	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	28 พ.ค. 60	29 พ.ค. 60	พ.ค.	10	063/61	อลาสัน (นวก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	450,000.00	449,400.00		449,400.00	กณิศา	วิรัชพล	30	30	452/61		1	พ.ค.		
110	ค.วิทย	เครื่องวัดแรงเค้นแบบไฟฟ้า Rheometer พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	ซื้อ	สถาปัตย์	053/61	3 พ.ค. 60	พ.ค.	24 พ.ค. 60	30 วัน	101	ไม่เป็นตามกรอบ	4.2.4	ข	เฉพาะเจาะจง (ค)	7 ก.พ. 61	5 ต.ค. 61	ค.ค.	10	๑27/2561(10)	แอลเอ็มเอ ดินสหพันธ์ (นวก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	ชลดา	วราภิตตา	90	30						
111	ค.คอม	เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนสำนักงาน	4	ชุด	ซื้อ	บริหาร	007/61	19 ก.ค. 60	ก.ค.	24 พ.ค. 60	15 วัน	21	ไม่เป็นตามกรอบ	501.6	ค	เฉพาะเจาะจง (เลือกข้อ)	15 ต.ค. 60	15 ต.ค. 60	ค.ค.	1	092/60	เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ (นวก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	64,000.00	64,000.00		64,000.00	ณัณณิชา	วิลาสิณี	60	30	357/61		1	ค.ค.		
112	ศรจ.	เขาวงกตคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับการแยกเชื้อ	1	งาน	ซื้อ	เทคนิค	019/61	20 พ.ค. 60	พ.ค.	1 ต.ค. 60	25 วัน	14	เป็นตามกรอบ	501.5.5	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	15 ต.ค. 60	15 ต.ค. 60	ค.ค.	3	089/61	แอลวาลซ์ ไรต์ส เอ็มวอร์ด (นวก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	400,000.00	295,320.00		252,000.00	ณัณณิชา	ณัณณิชา	365/12 งวด	30	496/61,581/61					
113	จ้างเหมา	พิมพ์ต้นแบบ 3 มิติ 12.5 ซม. (กว้าง 2.5 * 5 เมตร)	1	ต้น	จ้าง	บริหาร	008/61	20 พ.ค. 60	พ.ค.	7 ต.ค. 60	15 วัน	7	เป็นตามกรอบ	501.3.10	ข	เฉพาะเจาะจง (เลือกข้อ)	14 ต.ค. 60	14 ต.ค. 60	ค.ค.		086/61	เอเชี่ยน พลัส (นวก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	55,907.50		55,907.50	สุวิมล	ชินธร	60	0 วัน เมื่อได้รับสินค้า			3	ค.ค.		
114	ว.วิทย	เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ คมภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	ซื้อ	สถาปัตย์	080/61	6 ต.ค. 60	ค.ค.	12 ต.ค. 60	25 วัน	13	เป็นตามกรอบ	4.2.4	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	25 ต.ค. 61	25 ต.ค. 60	ค.ค.	10	101/61	แอล.เอ.(ขอนแก่น)(นวก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	500,000.00	496,083.69		494,630.00	ณัณณิชา	วราภิตตา	90	30	614/61			ค.ค.		
115	ว.ไฟฟ้า	โวลต์-แอมป์ไฟฟ้า	7	ใบ	ซื้อ	พัฒนา	014/61	16 พ.ค. 60	พ.ค.	12 ต.ค. 60	15 วัน	65	ไม่เป็นตามกรอบ	๑19	ข	เฉพาะเจาะจง (เลือกข้อ)	15 ก.พ. 61	15 ก.พ. 61	ก.ค.	10	197/61	โคโรนาวิศวกรรม และเทคโนโลยี (นวก)(ค)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	57,860.25		57,860.25	ณัณณิชา	ปัทมจิต	60	30	597/61,667/61					
116	จ้างเหมา	งานบำรุงรักษาปั๊มส่งน้ำเข้าบ่อบำบัด	1	งาน	จ้าง	พัฒนา	017/61	1 ต.ค. 60	ค.ค.	12 ต.ค. 60	15 วัน	38	ไม่เป็นตามกรอบ	๑19	ข	เฉพาะเจาะจง (เลือกข้อ)	19 ม.ค. 61	19 ม.ค. 61	ม.ค.	13	145/61	พรวิทย์ วิศว (นวก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	35,000.00	34,240.00		34,240.00	ณัณณิชา	ปัทมจิต	2 ครั้ง/ปี ม.ค., ต.ค. 61	30			1	ม.ค.		
117	ค.คอม	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล	2	รายการ	ซื้อ	เครื่องเร่ง	049/61	17 พ.ค. 60	พ.ค.	12 ต.ค. 60	15 วัน	36	ไม่เป็นตามกรอบ																								

เอกสารแนบ เบิกเงินค้ำประกัน/แนบ

ติดต่อ เลี้ยงภาณุ/สีเบียว ยุกเวิน

25/05/2561

เก็บและส่งมอบเมล็ด/หลอดทรายเงินจาก

รหัสใบสั่งซื้อ

(1) บริหารทั่วไป พพ/(2)เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค พท/(3)เทคนิคและวิศวกรรม พท/(10)ระบบลำเลียงแสง พร/(5)โครงการความปลอดภัย พท/(6)วิจัยและวิชาการ พท/(7)สำนักงานฝ่ายวิชาการ พท/(8)รวมการวิจัยหลายแขนง พท/(9)งานโครงการงานในสาขา พท/(11)งานพิเศษด้านสาขาวิชาในสาขาวิชา-พัฒนา (13)/กลยุทธ์ (12)

1. ส่วนนอกของ ผง ผงผง

ปิดตำนานสง

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				ฝ่าย	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง	วันที่ขึ้นเรื่อง	เดือน	วันที่ได้รับอนุมัติการพิจารณา	ผลการพิจารณาการซื้อของจัดจ้างตามงบประมาณปี61			หมวดค่าประมาณ		วันที่เสนอซื้อ/จ้าง	วันที่เปิดซองราคา	วันที่มอบสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง	เดือน	ราคา/เงิน	บริษัท/หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	วงเงินค่าประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	เสร็จสิ้นประกาศราคากลางเว็บไซต์สถาบันฯ	เงินใช้จ่ายงบจ้างตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบการจัดจ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	เงื่อนไขการจ่ายเงิน	หมายเหตุ							
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท						กรอบระยะเวลาตามงบประมาณปี61	กรอบระยะเวลางบจริง	ผลการพิจารณาเป็นไปตามกรอบระยะเวลา/ไม่ไปตามกรอบระยะเวลา	เศษรวม	หักภาษีมูลค่าเพิ่ม																งบการเงิน	ราคา	ภาษี	จำนวน				
162	ว.โรงงาน	ท่อทองแดง OFHC	2	รายการ	ซื้อ	เครื่องแรง	024/61	31 ต.ค. 60	ค.ค.	10 ม.ค. 61	25 วัน	16	เป็นตามกรอบ	2.2.8	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	25 ม.ค. 61	26 ม.ค. 61	ม.ค.	2	155/61	กรงเทพรวิบูลย์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	120,000.00	111,173.00	19 ม.ค. 61	111,173.00	กสิรา	นารีน	30	30	539/61			1	ม.ค.	
163	ว.ไฟฟ้า	electricalInstrument feedthrough	1	ซด	ซื้อ	เครื่องแรง	053/61	22 พ.ย. 60	พ.ย.	10 ม.ค. 61	25 วัน	34	ไม่เป็นตามกรอบ	2.2.8	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	8 ก.พ. 61	13 ก.พ. 61	ก.พ.	2	191/61	Kurt J. Lesker	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	170,000.00	USD 4,947.40	22 ม.ค. 61	158,316.80	กสิรา	ไววก	4 wks ARP	0	725/61	USD	4,947.40			
164	ค.ไฟฟ้า	DC Power Supply	3	เครื่อง	ซื้อ	เทคโนโลยี	059/61	1 ธ.ค. 60	ธ.ค.	10 ม.ค. 61	25 วัน	22	เป็นตามกรอบ	002	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	29 ม.ค. 61	1 ก.พ. 61	ม.ค.	2	166/61	ไอลาร์รี่ เทคโนโลยีส์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	120,000.00	119,947.00	19 ม.ค. 61	119,947.00	กสิรา	ศรายุทธ	90	30	517/61			1	ม.ค.	
165	ว.โรงงาน	อะไหล่เครื่องมือกล	5	รายการ	ซื้อ	เทคโนโลยี	056/61	27 พ.ย. 60	พ.ย.	11 ม.ค. 61	15 วัน	4	เป็นตามกรอบ	002	ข	เฉพาะเจาะจง (ผลิตภัณฑ์)	15 ม.ค. 61	15 ม.ค. 61	ม.ค.	2	122/61	คอมมิค อีเล็คตรอนิคส์ (ประเทศไทย)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	79,500.00	79,436.80		79,436.80	กสิรา	ณัฐวุฒิ ศิ	4-6 พส	30	453/61				ม.ค.	
166	ค.คอมพิวเตอร์	Adobe Creative Cloud all App	3	licence	ซื้อ	เทคโนโลยี	011/61	31 ต.ค. 60	ต.ค.	11 ม.ค. 61	25 วัน	6	เป็นตามกรอบ	016	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	17 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	ม.ค.	3	133/61	เทคโนโลยี อินฟราเรดโฟลว์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	106,500.00	106,135.44	17 ม.ค. 61	101,220.00	กสิรา	ไพฑูริย์	30	30	481/61			1	ม.ค.	
167	จ้างเหมา	แบบแปลน(ติดตั้ง)	1	รายการ	ซื้อ	เทคโนโลยี	016/61	16 พ.ย. 60	พ.ย.	11 ม.ค. 61	15 วัน	6	เป็นตามกรอบ	018	ข	เฉพาะเจาะจง (ผลิตภัณฑ์)	17 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	ม.ค.	3	132/61	ดีอี เทคโนโลยี่ โซลูชั่นส์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	40,000.00			39,804.00	กสิรา	บุญเรือง	30	30	482/61			1	ม.ค.	
168	ว.เชื้อเพลิง	น้ำมันหล่อลื่นไฟฟ้า	10	ถัง	ซื้อ	เครื่องแรง	021/61	27 ต.ค. 60	ต.ค.	11 ม.ค. 61	25 วัน	6	เป็นตามกรอบ	2.2.8	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	16 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	ม.ค.	2	134/61	สยาม โอเมทริก เอ็นจิเนียริง (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	210,000.00	202,497.50	16 ม.ค. 61	201,695.00	กสิรา	ไววก	2 วันทำการ	30	389/61			1	ม.ค.	
169	จ้างเหมา	งานซ่อมบำรุงเครื่องสร้างรังฟ้าสำหรับ Rello Aros ขนาด 15	1	งาน	จ้าง	เทคนิค	015/61	7 พ.ย. 60	พ.ย.	11 ม.ค. 61	15 วัน	6	เป็นตามกรอบ	018	ข	เฉพาะเจาะจง (ผลิตภัณฑ์)	17 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	ม.ค.	3	131/61	อีที ซอแมท (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	70,000.00	61,000.00		61,000.00	กสิรา	บุญเรือง	3-5 วัน	30			1	ม.ค.		
170	จ้างเหมา	งานซ่อมบำรุงเครื่องสร้างรังฟ้าสำหรับ Rello Aros ขนาด 20	1	งาน	จ้าง	เทคนิค	017/61	7 พ.ย. 60	พ.ย.	11 ม.ค. 61	25 วัน	7	เป็นตามกรอบ	018	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	16 ม.ค. 61	19 ม.ค. 61	ม.ค.	3	142/61	อีที ซอแมท (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	108,000.00	107,000.00	18 ม.ค. 61	107,000.00	กสิรา	บุญเรือง	1 ปี (1 พ.ค.61-30 เม.ย.62)	30			1	ม.ค.		
171	ค.คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการประมวลผล	1	ซด	ซื้อ	เครื่องแรง	061/61	6 ธ.ค. 60	ธ.ค.	11 ม.ค. 61	15 วัน	7	เป็นตามกรอบ	2.2.6	ค	เฉพาะเจาะจง (ผลิตภัณฑ์)	18 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	ม.ค.	2	135/61	เทคโนโลยี อินฟราเรดโฟลว์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	80,000.00	80,000.00		80,000.00	กสิรา	ณัฐวุฒิ ศิ	30	30	488/61			1	ม.ค.	
172	ว.ไฟฟ้า ค.ค	อุปกรณ์ควบคุมเชิงลอจิก และซอฟต์แวร์เชื่อม	3	รายการ	ซื้อ	เครื่องแรง	064/61	7 ธ.ค. 60	ธ.ค.	11 ม.ค. 61	35 วัน	33	เป็นตามกรอบ	S02	ค	คัดเลือก	31 ม.ค. 61	13 ก.พ. 61	ก.พ.	2	200/2561(2)	ทรายวัน อินเวสเทรท (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	750,000.00	743,752.11	19 ม.ค. 61	720,000.00	กสิรา	ณัฐวุฒิ ศิ	42 (27 มี.ค.61)	30	518/61			1		
173	ว.เชื้อเพลิง	Liquid Nitrogen for bulk (YEAR CONTACT)	1	งาน	ซื้อ	เครื่องแรง	063/61	7 ธ.ค. 60	ธ.ค.	11 ม.ค. 61	50 วัน	67	ไม่เป็นตามกรอบ	S02	ข	E-Bidding	7 มี.ค. 61	19 มี.ค. 61	มี.ค.	2	200/2561(2)	เอสดีเอส (ประเทศไทย) (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	600,000.00	301,200.00	22 ม.ค. 61	160,500.00	ลำพิน	วิชัยฤทธิ์	1 ปี (ก.ค. 61-30 เม.ย.62)	30						
174	จ้างเหมา	งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Icap Q จำนวน 2 ครั้ง/ปี	1	ปี	จ้าง	สกปรก	081/61	8 ธ.ค. 60	ธ.ค.	11 ม.ค. 61	25 วัน	13	เป็นตามกรอบ	4.2.4	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	24 มี.ค. 61	24 มี.ค. 61	ม.ค.	10	151/61	ซาบปี สเปค (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	181,044.00	181,044.00	22 ม.ค. 61	181,044.00	ลำพิน	วราภรณ์	65 (บำรุงรักษา 2 ครั้ง ต่อปี 3 ครั้งต่อปี)	30					1	ม.ค.
175	ค.โรงงาน	Pfeiffer Vacuum	1	เครื่อง	ซื้อ	สกปรก	045/61	27 ต.ค. 60	ค.ค.	11 ม.ค. 61	35 วัน	97	ไม่เป็นตามกรอบ	1.1.12	ค	คัดเลือก	30 มี.ค. 61	18 เม.ย. 61	มี.ค.	10	257/2561(10)	ฮากโร (ไทยแลนด์) (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	700,000.00	659,762.00	12 มี.ค. 61	600,000.00	ลำพิน	ศศิธร	64	30						
176	ค.โรงงาน	Dry scroll vacuum	1	ตัว	ซื้อ	สกปรก	066/61	15 พ.ย. 60	พ.ย.	11 ม.ค. 61	25 วัน	53	ไม่เป็นตามกรอบ	1.1.6	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	5 มี.ค. 61	5 มี.ค. 61	มี.ค.	7	231/2561	คัสเคด เอ็นจิเนียริง (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	265,000.00	425,146.67		339,700.00	ลำพิน	รุ่งเรือง	60 (4 พ.ค.61)	30	578/61					
177	ค.โรงงาน	Dry scroll vacuum	1	ตัว	ซื้อ	สกปรก	065/61	15 พ.ย. 60	พ.ย.	11 ม.ค. 61	25 วัน	53	เป็นตามกรอบ	S10	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	5 มี.ค. 61	5 มี.ค. 61	มี.ค.	7	231/2561	คัสเคด เอ็นจิเนียริง (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	265,000.00	425,146.67		339,700.00	ลำพิน	รุ่งเรือง	60 (4 พ.ค.61)	30	578/61					
178	ว.วิทย	OxSelect ORAC Activity	1	ชุด	ซื้อ	สกปรก	083/61	14 ธ.ค. 60	ธ.ค.	12 ม.ค. 61	25 วัน	7	เป็นตามกรอบ	1.1.15	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	19 ม.ค. 61	19 ม.ค. 61	ม.ค.	10	143/61	แอคควาซี เมคโค (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	110,000.00	113,757.05	15 ม.ค. 61	107,428.00	เชียงใหม่	ปิ่นนาค	45	30	435/61			1	ม.ค.	
179	ค.โรงงาน	Ion pump power supply	2	ตัว	ซื้อ	เครื่องแรง	067/61	15 ธ.ค. 60	ธ.ค.	12 ม.ค. 61	25 วัน	5	เป็นตามกรอบ	012	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	16 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	ม.ค.	2	130/61	วังเซย์ที เทคโนโลยี (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	250,000.00	246,100.00	15 ม.ค. 61	107,428.00	เชียงใหม่	ศุภพรณ	84	30	562/61			1	ม.ค.	
180	ว.โรงงาน	แบบหล่อและท่อทองแดง	1	รายการ	ซื้อ	เครื่องแรง	064/61	13 ธ.ค. 60	ธ.ค.	12 ม.ค. 61	15 วัน	3	เป็นตามกรอบ	2.2.8	ค	เฉพาะเจาะจง (ผลิตภัณฑ์)	15 ม.ค. 61	15 ม.ค. 61	ม.ค.	2	124/61	กรงเทพรวิบูลย์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	55,000.00	54,784.00		54,784.00	เชียงใหม่	ไววก	15	30	432/61			1	ม.ค.	
181	ค.สงข	เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์ไร้สาย	2	รายการ	ซื้อ	เทคนิค	025/61	23 พ.ย. 60	พ.ย.	12 ม.ค. 61	15 วัน	3	เป็นตามกรอบ	016	ค	เฉพาะเจาะจง (ผลิตภัณฑ์)	15 ม.ค. 61	15 ม.ค. 61	ม.ค.	3	123/61	โตต้า ชีส์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	80,000.00	79,500.00		79,500.00	เชียงใหม่	นางศศิธร	30	30	413/61			1	ม.ค.	
182	ค.วิทย	Sieve Shaker	1	ซด	ซื้อ	สกปรก	75/61	27 พ.ค. 60	พ.ค.	12 มี.ค. 61	25 วัน	14	เป็นตามกรอบ	4.2.4	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	25 ม.ค. 61	26 ม.ค. 61	ม.ค.	10	159/61	โซลอบด์สติก โซลูชั่นส์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	280,000.00	274,990.00	19 ม.ค. 61	274,990.00	เชียงใหม่	กฤษดา กุ	60	30			1	ม.ค.		
183	ค.โรงงาน	เครื่องสเปกโตรสโกปีแบบมวลขนาดกลาง	1	เครื่อง	ซื้อ	พัฒนา	039/61	15 ธ.ค. 60	ธ.ค.	18 ม.ค. 61	25 วัน	26	ไม่เป็นตามกรอบ	020	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	12 ก.พ. 61	13 ก.พ. 61	ก.พ.	13	192/61	กรงเทพรวิบูลย์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	500,000.00	427,000.00	7 ก.พ. 61	425,000.00	เชียงใหม่	ศกลกริ	120	30						
184	จ้างเหมา	ก่อสร้างห้องจัดเก็บสารเคมีวาล์ว	1	งาน	จ้าง	ปลอดภัย	008/61	29 ธ.ค. 60	ธ.ค.	18 ม.ค. 61	25 วัน	76	เป็นตามกรอบ	022	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	4 เม.ย. 61	4 เม.ย. 61	เม.ย.	5	282/61	ฐานพัฒนาดีไซน์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	250,000.00	214,000.42	30 มี.ค. 61	214,000.42	เชียงใหม่	ธณชัย	90	30						
185	ค.คอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสาร Office Proplus 2016	2	รายการ	จ้าง	เทคนิค	046/61	29 ธ.ค. 60	ธ.ค.	18 มี.ค. 61	25 วัน	11	เป็นตามกรอบ	016	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	29 ม.ค. 61	29 ม.ค. 61	ม.ค.	3	162/61	เทคโนโลยี อินฟราเรดโฟลว์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	462,500.00	461,244.90	18 ม.ค. 61	461,244.90	เชียงใหม่	อภิศรา	30	30	546/61			1	ม.ค.	
186	ว.คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ใช้งานทั่วไป	2	รายการ	ซื้อ	เทคนิค	022/61	22 พ.ย. 60	พ.ย.	18 ม.ค. 61	25 วัน	11	เป็นตามกรอบ	016	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	29 ม.ค. 61	29 ม.ค. 61	ม.ค.	3	163/61	เทคโนโลยี อินฟราเรดโฟลว์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	280,000.00	257,442.00	18 ม.ค. 61	257,442.00	เชียงใหม่	อภิศรา	196	30	727/61			1	ม.ค.	
187	ค.คอมพิวเตอร์	ระบบเครือข่ายแลน	1	ระบบ	ซื้อ	เทคนิค	041/61	27 ธ.ค. 60	ธ.ค.	18 ม.ค. 61	25 วัน	21	เป็นตามกรอบ	016	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	8 ก.พ. 61	8 ก.พ. 61	ก.พ.	3	184/61	เทคโนโลยี อินฟราเรดโฟลว์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	250,000.00	250,000.00	18 ม.ค. 61	250,000.00	เชียงใหม่	วชิรพงษ์	45	30						
188	ค.คอมพิวเตอร์	ระบบ Backup และระบบรักษาความปลอดภัย	1	ระบบ	ซื้อ	เทคนิค	035/61	26 ธ.ค. 60	ธ.ค.	18 ม.ค. 61	25 วัน	11	เป็นตามกรอบ	016	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	29 ม.ค. 61	29 ม.ค. 61	ม.ค.	3	160/61	เทคโนโลยี อินฟราเรดโฟลว์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	150,000.00	150,000.00	18 ม.ค. 61	150,000.00	เชียงใหม่	วชิรพงษ์		30			1	ม.ค.		
189	ค.คอมพิวเตอร์	ระบบบริหารจัดการ วัน-สว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	1	ระบบ	ซื้อ	เทคนิค	034/61	26 ธ.ค. 60	ธ.ค.	18 ม.ค. 61	25 วัน	11	เป็นตามกรอบ	016	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	29 ม.ค. 61	29 ม.ค. 61	ม.ค.	3	161/61	เทคโนโลยี อินฟราเรดโฟลว์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	200,000.00	18 ม.ค. 61	200,000.00	เชียงใหม่	วชิรพงษ์	45	30			1	ม.ค.		
190	ค.ไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดัน Rework และอุปกรณ์เสริม	2	รายการ	ซื้อ	เครื่องแรง	062/61	7 ธ.ค. 60	ธ.ค.	18 ม.ค. 61	25 วัน	20	เป็นตามกรอบ	2.2.7	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	7 ก.พ. 61	7 ก.พ. 61	ก.พ.	2	182/61	ตระกูลจวน กรุ๊ป (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	160,000.00	124,726.87	29 ม.ค. 61	123,317.50	เชียงใหม่	นารีน	75	10	526/61					
191	ค.คอมพิวเตอร์	หน้าต่างสัมผัส	2	จอ	ซื้อ	เทคนิค	033/61	25 ธ.ค. 60	ธ.ค.	18 ม.ค. 61	15 วัน	33	ไม่เป็นตามกรอบ	2.1.3	ค	เฉพาะเจาะจง (ผลิตภัณฑ์)	20 ก.พ. 61	20 ก.พ. 61	ก.พ.	3	210/61	อสมท อีเลคทรอนิกส์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	59,920.00		59,920.00	ชลตา	ณัฐพล	30-45	30	643/61					
192	ค.คอมพิวเตอร์	Auto maya 2017	4	unit	ซื้อ	เทคนิค	012/61	31 ต.ค. 60	ต.ค.	18 ม.ค. 61	15 วัน	8	เป็นตามกรอบ	016	ข	เฉพาะเจาะจง (ผลิตภัณฑ์)	26 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	ม.ค.	3	157/61	เซพธ์ทรีฟ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	34,058.10		34,058.10	เชียงใหม่	ไพฑูริย์	30	30	475/61			1	ม.ค.	
193	ค.วิทย	Exemplar smart CCD spectrometer	1	set	ซื้อ	สกปรก	084/61	14 ธ.ค. 60	ธ.ค.	18 ม.ค. 61	25 วัน	28	ไม่เป็นตามกรอบ	1.1.9	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	15 ก.พ. 61	15 ก.พ. 61	ก.พ.	10	199/61	พรหมวงษ์อิเล็กทรอนิกส์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	450,000.00	450,000.00	12 ก.พ. 61	450,000.00	เชียงใหม่	รุ่งเรือง	120	30						
194	ค.คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก	1	ระบบ	ซื้อ	เทคนิค	050/61	8 มี.ค. 61	มี.ค.	18 ม.ค. 61	50 วัน	36	เป็นตามกรอบ	016	ค	E-Bidding	23 ก.พ. 61	23 ก.พ. 61	ก.พ.	3	242/2561(3)	เทคโนโลยี อินฟราเรดโฟลว์ (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,294,500.00	1,265,000.00	26 มี.ค. 61	788,000.00	กสิรา	อภิศรา	90	30						
195	ค.คอมพิวเตอร์	Adobe Acrobat Pro 2017	15	licence	ซื้อ	เทคนิค	048/61	20 ธ.ค. 60	ธ.ค.	18 ม.ค. 61	25 วัน	6	เป็นตามกรอบ	016	ค	เฉพาะเจาะจง (ข)	24 มี.ค. 61	24 มี.ค. 61	ม.ค.	3	152/61	ไอ.ซี.โซลูชั่นส์ คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	254,500.00	227,837.53	24 มี.ค. 61	216,675.00	กสิรา	กิตติพงษ์	15	30	463/61			1	ม.ค.	
196	ค.คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์สำรองระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	2	รายการ	ซื้อ	เทคนิค	047/61	29 ธ.ค. 60	ธ.ค.	18 ม.ค. 61	15 วัน	111	ไม่เป็นตามกรอบ	016	ข	เฉพาะเจาะจง (ผลิตภัณฑ์)	9 ก.พ. 61	9 ก.พ. 61	ก.พ.	3	320/61	โซเทค ซิสเต็ม (นจก.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	53,000.00	52,922.20		52,922.20										

อักษรเบรียล เบิกเงินค่าประกัน/น

25/05/2561

เก็บรางวัล/เงินรางวัล

รหัสใบสั่งซื้อ

(1) บริหารทั่วไป_พท/(2)เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค_พท/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบลำเลียงแสง_พท/(5)กลุ่มนงานความปลอดภัย_พท/(6)วิจัยและวิชาการ_พท/(7)สำนักผู้ช่วยวิชาการ_พท/(8)รวมการวิจัยหลายสาขา_พท/(9)งานโครงการภายใน ในสาขา_พท/(11)งานที่สถาบันฯได้รับมา ในสาขา...พัฒนา (13)/กลยุทธ์ (12)

1. ฝ่ายบริหาร ส่ง สดง.แล้ว

ปีกดำขนส่ง

[illegible]

อักษรเขียว เบิกเงินค่าประกัน/น

25/05/2561

បេក្ខជនបេក្ខជន/បេក្ខជនបេក្ខជន

รพ.๓ใบสั่งซื้อ

(1) บริหารทั่วไป/พ.(2)เทคโนโลยีเครื่องร่อนอวกาศ/พ.(3)เทคโนโลยีวิศวกรรม/พ.(10)ระบบลำเลียงแสง/พ.(5)กลุ่มนงานความปลอดภัย/พ.(6)วิจัยแล่วิชาการ/พ.(7)สำนักผู้อำนวยการ/พ.(8) รวมการจัดซื้อหลายใบขอซื้อ นานิน(9)งบประมาณนานิน ในสีฟ้า/พ.(11)นานิน บทพิถานานินไฉริมนมา สีเขียว---คหปนา (13)/ คหยพ (12)

1 ล้านบาท ส่ง สดง.แล้ว

เบิกคำขบสง

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				คำนำ	เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง	วันที่ยื่นซอง	เดือน	วันที่ผ่านการพิจารณา	กรอบระยะเวลาตามบัญชี บัญชี		ผลการติดตามเป็นไปตามกรอบระยะเวลาหรือไม่โดยดูจากคะแนนรวมเวลา	หมวดหมู่การประกัน		วันที่ได้รับอนุมัติ/สั่งจ้าง	วันหมดอายุสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง	ชื่อบริษัท/ห้างร้าน	ผลการดำเนินงาน	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มปี 11 สิงหาคม 2556	ลงวันที่ประกาศราคากลางจะเริ่มใช้/สถาปนา	เว็บไซต์แจ้งงานในสื่อ/สัญญาณ	ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ/จ้าง	ตัวเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (รับ)	เงื่อนไขการชำระเงิน	หมายเหตุ									
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท						เลขหมาย / สัญญา	สถานะปัจจุบัน		ภาษา	กรณีมีบันทึกข้อมูล													รายงานสรุป									
274	ว.โรงงาน	Upgrade Hyperion Stage	1	ชิ้น	ซื้อ	สภาด	085/61	15 ต.ค. 60	ต.ค.	15 ก.พ. 61	25 วัน	8	เป็นตามกรอบ	1.1.5	ข	เลททาเงาเจง (บ.)	23 ก.ม. 61	23 ก.ม. 61	ก.พ.	10	235/61	เบรกดอร์ ไนโอลิเนียมจี (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	483,700.00	483,700.00	21 ก.ม. 61	483,700.00	สไฟสัน	ภาณุกร	90	30					
275	ว.ไฟฟ้า	Rotary Motion Feedthrough และ Power Feedthrough	5	รายการ	ซื้อ	เครื่องแรง	088/61	6 ก.พ. 61	ก.พ.	15 ก.พ. 61	25 วัน	11	เป็นตามกรอบ	2.2.5	ข	เลททาเงาเจง (บ.)	26 ก.ม. 61	26 ก.ม. 61	ก.พ.	2	232/61	MDC Vacuum Limited	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	120,000.00	GBP 2,042.28	20 ก.ม. 61	90,830.40	กีต้ารา	ไพฑูริณ	6 wks	0	724/61	GBP	2,042.28		
276	ว.คอมพิวเตอร์	ระบบปฏิบัติการ Winpro 10 SING OLP NL Legalization Gr	1	งาน	ซื้อ	เทคนิค	042/61	10 มี.ค. 61	ก.พ.	15 ก.พ. 61	25 วัน	11	เป็นตามกรอบ	S16	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	26 ก.ม. 61	26 ก.ม. 61	ก.พ.	3	229/61	เทคโนโลยี อินฟราเรลโครด์เจอร์ (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	224,000.00	213,720.20	26 ก.ม. 61	213,720.20	ธันยภัทร	วิสิทธิ์พงษ์	30	30	594/61				
277	ค.คอมพิวเตอร์	เครื่องมือวัดความเร็วผ่านงานประมวลผล	9	ชุด	ซื้อ	สภาด	102/61	9 มิ.ค. 61	มิ.ค.	15 ก.พ. 61	25 วัน	22	เป็นตามกรอบ	4.2.4	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	9 มี.ค. 61	9 มี.ค. 61	มี.ค.	10	248/61	เจาไอเอ คอมพิวเตอร์ ทีพี (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	270,000.00	265,815.00	9 มี.ค. 61	261,810.00	ชัชดา	วรารักษ์	30	30					
278	ค.คอมพิวเตอร์	Mathematica Version 11	1	งาน	ซื้อ	เทคนิค	061/61	6 ส.พ. 61	ก.พ.	10 ก.พ. 61	25 วัน	19	เป็นตามกรอบ	S16	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	7 มี.ค. 61	7 มี.ค. 61	มี.ค.	3	245/61	พี ซี ซัสเตอรัลทีบี (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	278,000.00	277,461.70	28 ก.ม. 61	260,000.00	ชัชดา	วิสิทธิ์พงษ์	45	30	647/61				
280	ค.วิทยุ	Grenite support for FM Chamber	1	ชุด	ซื้อ	สภาด	130/61	12 ก.ค. 61	ก.พ.	20 ก.พ. 61	25 วัน	43	ไม่เป็นตามกรอบ	2.1.1	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	6 มี.ค. 61	4 เม.ย. 61	มี.ค.	10	286/61	Johann Fischer Aschaffenburg	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	280,000.00	USD 7,400	22 ก.ม. 61	209,897.60	กีต้ารา	เมศพล	84	0		EUR	5,360.00		
281	ว.โรงงาน	Welded Bellows, flexible hose	5	รายการ	ซื้อ	สภาด	133/61	12 ก.ค. 61	ก.พ.	20 ก.พ. 61	25 วัน	28	ไม่เป็นตามกรอบ	2.1.1	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	15 มี.ค. 61	20 มี.ค. 61	มี.ค.	10	264/61	MIRAPRO CO.,LTD.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	500,000.00	USD 14644.80	6 มี.ค. 61	462,043.44	สไฟสัน	เมศพล	42	0		USD	14,644.80		
282	ว.วิทยุ	Cold cathode, single gauge, sensor cable	3	รายการ	ซื้อ	สภาด	121/61	31 มี.ค. 61	ก.พ.	20 ก.พ. 61	30 วัน	14	เป็นตามกรอบ	2.1.1	ค	เลททาเงาเจง (ค)	6 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61	มี.ค.	3	๙37/2561(10)	ฮากโตะ (ไทยแลนด์)(บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	600,000.00	593,315.50	23 ก.ม. 61	545,850.00	กลิ่นา	เมศพล	84 (7 มิ.ย.61)	30	732/61				
283	ค.ไฟฟ้า	เครื่องจักรกลทางไฟฟ้า	1	ชุด	ซื้อ	เทคนิค	028/61	8 มี.ค. 60	ต.ค.	20 ก.พ. 61	25 วัน	1	เป็นตามกรอบ	S18	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	20 ก.ม. 61	21 ก.ม. 61	ก.พ.	3	211/61	แมสเตอร์โรติกส์(บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	150,000.00	149,749.18	20 ก.ม. 61	149,749.18	กลิ่นา	บุญเหลือ	45	15					
284	ค.คอมพิวเตอร์	Solidworks professional 2018	1	Licence	ซื้อ	เทคนิค	045/61	28 ต.ค. 60	ต.ค.	20 ก.พ. 61	25 วัน	2	เป็นตามกรอบ	S16	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	22 ก.ม. 61	22 ก.ม. 61	ก.พ.	3	219/61	แอพรอสเคิล (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	360,000.00	327,420.00	20 ก.ม. 61	327,420.00	กลิ่นา	เมศพล	30	30	563/61				
285	ค.คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	2	เครื่อง	ซื้อ	สภาด	123/61	6 ก.ค. 61	ก.พ.	20 ก.พ. 61	15 วัน	34	ไม่เป็นตามกรอบ	S12	ค	เลททาเงาเจง (อิเล็กทรอนิกส์)	26 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	มี.ค.	10	272/61	ไอดี ซีดี (เนจ)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	61,140.00	-	61,140.00	สไฟสัน	ชนากานต์	60	30	746/61				
286	ว.คอมพิวเตอร์	Autodesk AutoCAD LT 2018	1	งาน	ซื้อ	เทคนิค	063/61	9 ก.พ. 61	ก.พ.	20 ก.พ. 61	15 วัน	1	เป็นตามกรอบ	S16	ค	เลททาเงาเจง (อิเล็กทรอนิกส์)	21 ก.ม. 61	21 ก.ม. 61	ก.พ.	3	212/61	แอพรอสเคิล (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	66,000.00	57,908.40		57,908.40	กลิ่นา	วิสิทธิ์พงษ์	30	30	612/61				
287	ว.โรงงาน	ชุดอุปกรณ์ขึ้นเคสชิ้นแนวตรง	26	รายการ	ซื้อ	สภาด	132/61	12 ก.พ. 61	ก.พ.	20 ก.พ. 61	25 วัน	13	เป็นตามกรอบ	2.1.1	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	2 มี.ค. 61	5 มี.ค. 61	มี.ค.	10	242/61	อีช็อป (ไทยแลนด์)(บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	500,000.00	499,781.04	28 ก.ม. 61	499,781.04	กลิ่นา	เมศพล	150	30	585/61,613/61				
288	จ้างเหมา	จ้างเหมากระเบื้องเคลือบเคลือบกระจก	1	งาน	จ้าง	เทคนิค	076/61	27 ต.ค. 60	ต.ค.	20 ก.พ. 61	35 วัน	20	เป็นตามกรอบ	S16	ค	ศิลาเมือก (บ.)	12 มี.ค. 61	12 มี.ค. 61	มี.ค.	3	254/61	ไอซีคิว (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	504,000.00	470,000.00	8 มี.ค. 61	470,000.00	ชัชดา	ฉัตรภา	365 (12 ครั้ง/ปี)	30					
289	ค.ไฟฟ้า, ว.	8-16 Port, RJ45	4	รายการ	ซื้อ	เครื่องแรง	076/61	8 มิ.ค. 61	ก.พ.	20 ก.พ. 61	25 วัน	14	เป็นตามกรอบ	S02	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	6 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61	มี.ค.	2	251/61	เซี่ยงไฮ้ โปรสเคิล (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	120,000.00	119,840.00	22 ก.ม. 61	119,840.00	กีต้ารา	ชัยยศ	30	30	673/61				
290	ว.วิทยุ	HeNe Laser module	1	ชุด	ซื้อ	สภาด	105/61	10 มิ.ค. 61	ก.พ.	20 ก.พ. 61	15 วัน	6	เป็นตามกรอบ	1.1.5	ข	เลททาเงาเจง (อิเล็กทรอนิกส์)	26 ก.ม. 61	26 ก.ม. 61	ก.พ.	10	222/61	เบรกดอร์ ไนโอลิเนียมจี (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	71,155.00	71,155.00		71,155.00	สไฟสัน	ดวงใจ	120	30	630/61				
291	ว.โรงงาน	Portable CMM with Integrated 3D Laser Scanner	1	ชุด	ซื้อ	พัฒนา	027/61	10 มิ.ค. 61	มิ.ค.	22 ก.พ. 61	25 วัน	36	ไม่เป็นตามกรอบ	S21	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	30 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	มี.ค.	13	๙55/2561(13)	เอกซตอม เทคโคโนโลจี (ประเทศไต้หวัน)(บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	3,500,000.00	3,500,000.00	16 มี.ค. 61	3,500,000.00	ธันยภัทร	ศุภาวณ	56 วันทำการ	30					
292	ว.ไฟฟ้า	DC Stepping motor	4	รายการ	ซื้อ	สภาด	129/61	12 ก.พ. 61	ก.พ.	22 ก.พ. 61	30 วัน	36	ไม่เป็นตามกรอบ	2.1.1	ค	เลททาเงาเจง (ค)	29 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	มี.ค.	10	๙56/2561(10)	ทีเสกซ์ซิปิดัล โอโดเมตริก บัสเคิล (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	550,000.00	538,616.60	19 มี.ค. 61	510,000.00	กลิ่นา	เมศพล	90	30					
293	ค.สงข.	ชิ้นเหล็กวางเอกสาร	2	ชุด	จ้าง	บริหาร	012/61	20 ก.พ. 61	ก.พ.	22 ก.พ. 61	15 วัน	1	เป็นตามกรอบ	S01.6	ค	เลททาเงาเจง (อิเล็กทรอนิกส์)	23 ก.พ. 61	23 ก.พ. 61	ก.พ.	1	220/61	เค.ที.เอ็ม.เอส.ดี. (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	98,000.00	96,300.00		96,300.00	กลิ่นา	ชัชชัชชา	30	30	623/61				
294	จ้างเหมา	งานจ้างงานทำความสะอาดพื้นที่ลาดฟ้าข้างบ้าน	1	งาน	จ้าง	พัฒนา	032/61	20 ก.พ. 61	ก.พ.	22 ก.พ. 61	15 วัน	4	เป็นตามกรอบ	S19	ค	เลททาเงาเจง (อิเล็กทรอนิกส์)	26 ก.ม. 61	26 ก.ม. 61	ก.พ.	13	221/61	ณัฏพร เอ็ม แอนด์ ซี (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	51,000.00	51,000.00		51,000.00	สไฟสัน	ภากร	6 ครั้ง/ปี	30					
295	ว.โรงงาน, ว.	บ้านลอยเรือ, บ้านปูน PTT	3	รายการ	ซื้อ	พัฒนา	033/61	20 ก.พ. 61	ก.พ.	23 ก.พ. 61	15 วัน	3	เป็นตามกรอบ	S20	ข	เลททาเงาเจง (อิเล็กทรอนิกส์)	26 ก.ม. 61	26 ก.ม. 61	ก.พ.	13	225/61	สยาม แมคคาทรอนิกส์ (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	57,883.50		57,883.50	สไฟสัน	ศักดิ์จิต	15	30	554/61				
296	ว.โรงงาน	ขวด Resin Filter	3	รายการ	ซื้อ	พัฒนา	034/61	20 ก.พ. 61	ก.พ.	23 ก.พ. 61	15 วัน	3	เป็นตามกรอบ	S20	ข	เลททาเงาเจง (อิเล็กทรอนิกส์)	26 ก.ม. 61	26 ก.ม. 61	ก.พ.	13	224/61	เทค เอ็ม ซี (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	75,000.00	74,365.00		74,365.00	สไฟสัน	ศักดิ์จิต	14	30	573/61				
297	ว.วิทยุ	Cold cathode gauge set	5	รายการ	ซื้อ	สภาด	124/61	7 ก.ค. 61	ก.พ.	23 ก.พ. 61	30 วัน	28	เป็นตามกรอบ	2.1.1	ค	เลททาเงาเจง (ค)	23 มี.ค. 61	23 มี.ค. 61	มี.ค.	10	๙47/2561(10)	ฮากโตะ (ไทยแลนด์)(บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,065,000.00	1,061,012.00	12 มี.ค. 61	1,007,961.40	สไฟสัน	เบญจก	84 (20 มิ.ย.61)	30					
298	เช่า-ปล่อย	เช่าบริการหน่วยวัดคุณสมบัติของ OSL ชนิดมือหมุน	151	หน่วย	ซื้อ	ปลดปล่อย	010/61	12 ก.พ. 61	ก.พ.	23 ก.พ. 61	25 วัน	21	เป็นตามกรอบ	S24	ข	เลททาเงาเจง (บ.)	12 มี.ค. 61	16 มี.ค. 61	มี.ค.	8	260/61	สถาบันวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (องค์การมหาชน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	302,000.00	302,000.00	6 มี.ค. 61	302,000.00	สไฟสัน	ศัญญา	มี.ค.61-ก.พ.62	30	670/61				
299	ค.คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบขาย	2	รายการ	ซื้อ	เครื่องแรง	078/61	12 มิ.ค. 61	ก.พ.	23 ก.พ. 61	50 วัน	61	ไม่เป็นตามกรอบ	2.2.6	ค	E-Bidding		25 เม.ย. 61	เม.ย.	2	๙58/2561(7)	เทคโนโวลี อินฟราเรลโครด์เจอร์ (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	600,000.00	758,805.00		765,000.00	ชัชดา	ชัยยศ	60	30					
300	ค.คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบขาย	1	รายการ	ซื้อ	เครื่องแรง	079/61	12 มิ.ค. 61	ก.พ.	23 ก.พ. 61	25 วัน	61	ไม่เป็นตามกรอบ	S02	ค	เลททาเงาเจง (บ.)		25 เม.ย. 61	เม.ย.	2	๙58/2561(7)	เทคโนโวลี อินฟราเรลโครด์เจอร์ (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00				ชัชดา	ชัยยศ							
301	ค.วิทยุ	เครื่องคำนวณอุณหภูมิความเย็นด้วยหลอด	1	เครื่อง	ซื้อ	สภาด	087/61	21 ต.ค. 60	ก.พ.	23 ก.พ. 61	25 วัน	38	ไม่เป็นตามกรอบ	1.1.4	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	2 เม.ย. 61	2 เม.ย. 61	เม.ย.	10	285/61	เคส เอ็นวีเอสซีเอส (ประเทศไต้หวัน)(บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	178,155.00	2 มี.ค. 61	157,290.00	กีต้ารา	สุรเชษฐ์	35	30					
302	ว.วิทยุ	โมดูลในการเก็บและส่งออกข้อมูล	6	รายการ	ซื้อ	สภาด	136/61	20 ก.พ. 61	ก.พ.	23 ก.พ. 61	15 วัน	3	เป็นตามกรอบ	1.1.7	ข	เลททาเงาเจง (อิเล็กทรอนิกส์)	26 ก.ม. 61	26 ก.ม. 61	ก.พ.	10	226/61	Hampton Research Corp.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	96,500.00	USD 2,332.50		73,753.65	กีต้ารา	ชนาบท	4 wks ARP	0	681/61	USD	2,332.50		
303	ว.วิทยุ	PFA-ST, MICROMIST NEBULIZER	2	รายการ	ซื้อ	สภาด	035/61	19 ก.พ. 61	ก.พ.	23 ก.พ. 61	25 วัน	21	เป็นตามกรอบ	4.2.3	ข	เลททาเงาเจง (บ.)	6 มี.ค. 61	16 มี.ค. 61	มี.ค.	10	259/61	ซานป์ สเปค (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	203,000.00	202,230.00	2 มี.ค. 61	201,000.57	กีต้ารา	ณณสิน	60	30					
304	ว.โรงงาน, ว.	Ion pump and controller	4	รายการ	ซื้อ	สภาด	096/61	26 ต.ค. 60	ต.ค.	23 ก.พ. 61	30 วัน	32	ไม่เป็นตามกรอบ	1.1.5	ค	เลททาเงาเจง (ค)	16 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	มี.ค.	10	275/61	Agilent Technologies Singapore (Sales)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1,232,000.00	USD 36,198.75	27 ก.พ. 61	1,061,089.28	กีต้ารา	ภาณุภิน	72	30		USD	33,664.00		
306	ว.วิทยุ	Bal2	3	รายการ	ซื้อ	สภาด	127/61	9 ก.พ. 61	ก.พ.	23 ก.พ. 61	15 วัน	5	เป็นตามกรอบ	4.2.4	ข	เลททาเงาเจง (อิเล็กทรอนิกส์)	28 ก.ม. 61	28 ก.ม. 61	ก.พ.	10	239/61	Crystaln Ltd	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00	GBP 1,920.00		85,344.00	สไฟสัน	ชินนัส	3-4 wks	0	567/61	GBP	1,920.00		
307	ว.โรงงาน	FF103154F/T	1	ชุด	ซื้อ	สภาด	126/61	8 ก.พ. 61	ก.พ.	23 ก.พ. 61	15 วัน	5	เป็นตามกรอบ	1.1.6	ข	เลททาเงาเจง (อิเล็กทรอนิกส์)	28 ก.ม. 61	28 ก.ม. 61	ก.พ.	10	234/61	แมสเตอร์โรติกส์ โดค (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	51,360.00	49,220.00			ชัชดา	จุฑิภา	60	30	593/61				
308	ค.สงข.	Optical Table	1	ชุด	ซื้อ	สภาด	134/61	12 ก.พ. 61	ก.พ.	6 มี.ค. 61	25 วัน	15	เป็นตามกรอบ	2.1.1	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	21 มี.ค. 61	21 มี.ค. 61	มี.ค.	10	276/61	เซี่ยงเซย์กัฟ (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	200,000.00	199,651.30	20 มี.ค. 61	199,651.30	ชัชดา	เมศพล	60	30					
310	ว.โรงงาน	Linear Side Guide	8	ชุด	ซื้อ	สภาด	131/61	12 ก.พ. 61	ก.พ.	6 มี.ค. 61	25 วัน	29	ไม่เป็นตามกรอบ	2.1.1	ค	เลททาเงาเจง (บ.)	26 มี.ค. 61	4 เม.ย. 61	เม.ย.	10	284/61	แอล โอโดเมตริก (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	160,000.00	119,649.97	19 มี.ค. 61	110,852.00	กีต้ารา	เมศพล	45	15.85					
311	ว.โรงงาน, ว.	Ion pump ASEAN Beamline	3	ชุด	ซื้อ	สภาด	118/61	12 ก.พ. 61	ก.พ.	6 มี.ค. 61	35 วัน	9	เป็นตามกรอบ	2.1.1	ค	ศิลาเมือก (บ.)	8 มี.ค. 61	15 มี.ค. 61	มี.ค.	10	๙46/2561(10)	โปรสเคิลอินฟราเรลโครด์เจอร์ (บุจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	2,100,000.00	2,054,400.00	7 มี.ค. 61	1,650,000.00	กลิ่นา	เมศพล	84	30					
312	จ้างเหมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานจ้างทำบัตรตรวจลดภาษีเงิน	1	ด้านหนึ่ง	จ้าง																															

กสิกรเขียว เบิกเงินค่าประกัน/น

เข้มาส่งเบ้กแล้ว/แคงทราบบเงินจาก

1. ផ្ទៃក្នុង របស់ ក្រុមហ៊ុន

ปิดคาบหนึ่ง

ลำดับที่ พ.	รายการดำเนินการซื้อ/จ้าง				ฝ่าย	เลขที่ใบซื้อ/จ้าง	วันที่สั่งซื้อ	เดือน	วันที่ส่งมอบ/การ	กลไกการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบปฏิบัติ		เอกสารประกอบ		วันที่ได้รับอนุมัติ/สั่งจ้าง	วันที่ออกเอกสารสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง	เดือน	วันที่ผ่าน	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ราคากลาง(บาท) เริ่มใช้ 11 สิงหาคม 2556	วงวันที่ประกาศราคากลางลงเว็บไซต์สถาบันฯ	เงินใช้จ่ายเงินคงตามใบสั่ง/สัญญา	ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ/จ้าง	ต้นเรื่อง	กำหนดส่งมอบ (วัน)	เงื่อนไขการชำระเงิน	หมายเหตุ			การประเมินทุกข้อมูล	รายงานสรุป.			
	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ประเภท						กรอบระยะเวลาตามแบบปฏิบัติ	กรอบระยะเวลาจ้าง	เอกสารติดตามใบใบตามกรอบระยะเวลา/ไม่เป็นตามกรอบระยะเวลา	เลขหมาย																รหัสพัสดุ/ใบสั่ง	ราคาค่าจ้าง	สกุลเงิน			ราคา		
																																			จำนวน	หน่วย
334	ว.โรงงาน	เบ็ดเตล็ด Insert	4	รายการ	ซื้อ	พัฒนา	037/61	7 มี.ค. 61	มี.ค.	19 มี.ค. 61	15 วัน	1	เป็นตามกรอบ	520	ข	เฉพาะเจาะจง (เลิกมอบ)	20 มี.ค. 61	20 มี.ค. 61	มี.ค.	13	265/61	เมกสัท (นจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	51,000.00	50,669.85		50,669.85	ชดดา	ชกสกิจ	45	30	639/61				
335	ว.โรงงาน	โลหะสำหรับเชื่อม Brazin filler alloy	4	รายการ	ซื้อ	พัฒนา	039/61	7 มี.ค. 61	มี.ค.	19 มี.ค. 61	25 วัน	11	เป็นตามกรอบ	520	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	23 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	มี.ค.	13	278/61	The Prince & Izant Company	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	250,000.00	USD 6,075.00	22 มี.ค. 61	190,451.25	ส.าสนิน	ชกสกิจ	7 ARP	0	745/61	USD	6,080.00		
336	ว.โรงงาน	Angle Valve Manual	2	รายการ	ซื้อ	สกก	142/61	6 มี.ค. 61	มี.ค.	19 มี.ค. 61	25 วัน	16	เป็นตามกรอบ	513	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	30 มี.ค. 61	4 เม.ย. 61	มี.ค.	10	283/61	NanoTech Consulting Ltd.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	110,000.00	USD 3,135.00		93,338.35	กักร	ชกสกิจ	60	0		USD	2,978.25		
337	จ้างเหมา	จัดจ้างนักวิทยาศาสตร์ช่างปฏิบัติการ ป.โท BL1,2W	1	ตำแหน่ง	จ้าง	สกก	146/61	13 มี.ค. 61	มี.ค.	19 มี.ค. 61	25 วัน	7	เป็นตามกรอบ	505	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	26 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	มี.ค.	10	286/2561(10)	เมมส์ลัดด์ ภาววิธส์ (นางสาว)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	132,000.00	132,000.00	20 มี.ค. 61	131,266.75	ส.าสนิน	ชกสกิจ	2 เม.ย.61-30 ก.ย.61	15	690/61,777/61				
338	ว.โรงงาน	ชุดสายพานลำเลียงของ Minumi	2	ชุด	ซื้อ	เทคนิค	065/61	7 มี.ค. 61	มี.ค.	19 มี.ค. 61	25 วัน	15	เป็นตามกรอบ	4.2.2	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	30 มี.ค. 61	3 เม.ย. 61	มี.ค.	3	280/61	ชัย (ไทยแลนด์)(นจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	250,000.00	228,386.21	26 มี.ค. 61	228,386.21	ส.าสนิน	ชกสกิจ	90	30	679/61				
339	ว.ทพ	โคมไฟ LED แบบโคมไฟ	9	รายการ	ซื้อ	เครื่องแรง	096/61	22 ก.พ. 61	มี.ค.	19 มี.ค. 61	15 วัน	7	เป็นตามกรอบ	2.2.85	ข	เฉพาะเจาะจง (เลิกมอบ)	26 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	มี.ค.	2	270/61	Thermo Shield	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000.00	USD 2,402.10	26 มี.ค. 61	75,329.86	กักร	ชกสกิจ	6-8 wks	0	765/61	USD	2,402.10		
340	ว.ไฟฟ้า	มอเตอร์พัดลมคอมเพรสเซอร์	9	รายการ	ซื้อ	พัฒนา	036/61	23 ก.พ. 61	มี.ค.	19 มี.ค. 61	15 วัน	0	เป็นตามกรอบ	519	ข	เฉพาะเจาะจง (เลิกมอบ)	19 มี.ค. 61	19 มี.ค. 61	มี.ค.	13	263/61	เนอวิค (นจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	63,000.00	62,980.00		60,980.20	กักร	ชกสกิจ	30-45 วัน	30	665/61				
341	ว.โรงงาน	อุปกรณ์ไฟฟ้า	22	รายการ	ซื้อ	พัฒนา	035/61	21 ก.พ. 61	มี.ค.	19 มี.ค. 61	15 วัน	57	ไม่เป็นตามกรอบ	519	ข	เฉพาะเจาะจง (เลิกมอบ)	15 มี.ค. 61	15 มี.ค. 61	พ.ค.	13	333/61	ซีอีเอส อิมเมคส์เทรด (นจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	15,529.98		15,529.98	ชดดา	ชกสกิจ	30	30					
341	ว.โรงงาน	อุปกรณ์ไฟฟ้า	22	รายการ	ซื้อ	พัฒนา	035/61	21 ก.พ. 61	มี.ค.	19 มี.ค. 61	15 วัน	57	ไม่เป็นตามกรอบ	519	ข	เฉพาะเจาะจง (เลิกมอบ)	15 มี.ค. 61	15 มี.ค. 61	พ.ค.	13	334/61	โควรา วิศวกรรมและเทรดดิ้ง (นจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	37,472.47		37,472.47	ชดดา	ชกสกิจ	10	30					
341	ว.โรงงาน	อุปกรณ์ไฟฟ้า	22	รายการ	ซื้อ	พัฒนา	035/61	21 ก.พ. 61	มี.ค.	19 มี.ค. 61	15 วัน	63	ไม่เป็นตามกรอบ	519	ข	เฉพาะเจาะจง (เลิกมอบ)	21 มี.ค. 61	21 มี.ค. 61	พ.ค.	13	339/61	โควรา วิศวกรรมและเทรดดิ้ง (นจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	60,000.00	6,848.00		6,848.00	ชดดา	ชกสกิจ	10	30					
342	ว.ไฟฟ้า	อุปกรณ์รับความถี่รวมมอเตอร์	6	ตัว	ซื้อ	พัฒนา	095/61	23 มี.ค. 61	มี.ค.	19 มี.ค. 61	25 วัน	7	เป็นตามกรอบ	516	ข	เฉพาะเจาะจง (ข)	26 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	มี.ค.	2	271/61	พรทศ ออโตเมชั่น (นจก)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	280,000.												

อักษรเขียว เบิกเงินต่ำประกัน/น

สีแดง เลี้ยงภายใน/สีเขียว ปลูกกลางแจ้ง

25/05/2561

ម៉ឺនបរិស្ថានលើកកម្ពស់/បង្កើនការរស់នៅ

รพีชโรหิต

(1) บริหารทั่วไป_พท/(2)เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค_พท/(3)เทคนิคและวิศวกรรม_พท/(10)ระบบสำเนียงแสง_พท/(5)กลุ่มงานความปลอดภัย_พท/(6)วิจัยและวิชาการ_พท/(7)สำนักกฎหมายการ_พท/(8)รวมการจัดซื้อ ผลิตในชื่อชื่อ_นาโน(9)งบโครงการนาโน ในสาขา_พท(11)นาโน งบที่สถาบันวิจัยนาโน ในสาขา-พัฒนา (13)/ กฤตพร (12)

1. ฐานบาท (๒.๕๐๐.๐๐๐)

ເປົ້າໝາຍສອງ

[illegible]

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินงานไปทั่วในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลายสาเหตุ เช่น

1. การดำเนินงานพัสดุ ในช่วงเวลาการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้ใช้งบลงทุน ให้แผนการดำเนินงานเร็วขึ้น โดยเฉพาะรายการลงทุนที่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ให้เร่งผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2560

และรายการลงทุนตั้งแต่ 2-500 ล้านบาท ให้เร่งผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2561 เป็นเหตุให้การจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณหนาแน่น ไม่อยู่ในหลักการถ่วงดุล เป็นเหตุให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินการ

2. การจ้างเหมาปฏิบัติงาน เป็นการจ้างสัญญาใหม่ ที่เป็นการจ้างผู้รับจ้างรายเดิม จึงมีความจำเป็นต้องรอให้สัญญาเดิมของผู้รับจ้าง ใกล้หมดสัญญาจ้างก่อน จึงจะดำเนินการจ้างใหม่

3. การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่

4. การรื้อเอกสารประกอบการทำสัญญาจากผู้จำหน่าย หรือผู้รับจ้าง ที่ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะในการเสนอราคาของสถาบันฯ

5. การเจรจาขอเครดิต และรอกำตอบจากผู้จำหน่ายในประเทศ ซึ่งไม่สามารถชำระเงินล่วงหน้าได้

กรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุกรณี ร.พ. 2560 ประกาศใช้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการกำหนดหลักการกำหนดเดิมการให้ใช้จัดจ้างยังคงเดิม โดยพิจารณาเรื่องกรอบระยะเวลาการดำเนินการนั้น ส่วนพัสดุมี ประเมินผลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดในปีงบประมาณปี 2561 ซึ่งผลที่ได้ จะนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่อไปเพื่อให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น