



ประกาศ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

(นายประพงษ์ คล้ายสุบรรณ)

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

ช.๒๓๖

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (E๖๒๐๔๐๐๐๔๔๓) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างติดตั้งผนังตะกั่ว กันรังสีบริเวณโถง ทดลอง BL๕-BL๖ จำนวน ๑ งาน	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๑	จ้างติดตั้งผนังตะกั่ว กันรังสีบริเวณโถง ทดลอง BL๕-BL๖ จำนวน ๑ งาน	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๒