

เอกสารแนบท้าย 1

จวตงานและการจ่ายเงิน

การจ้างออกแบบอาคารสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV

และอาคารปฏิบัติการ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โดยวิธีประกวดแบบ

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ออกแบบเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ออกแบบได้ส่งมอบงานแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design) พร้อมสำเนา จำนวน 10 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดงานตามเอกสารแนบท้าย 2 รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 5 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ออกแบบได้ส่งมอบแบบร่างขั้นสุดท้าย (Fixed Idea) อาคารหอพัก พร้อมสำเนา จำนวน 10 ชุด พร้อมต้นฉบับที่สามารถผลิตเพิ่มเติมได้ภายหลัง ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดงานตามเอกสารแนบท้าย 2 รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว




งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ออกแบบได้ส่งมอบงาน

- แบบร่างขั้นสุดท้าย (Fixed Idea) พร้อมสำเนา จำนวน 10 ชุด
- แบบก่อสร้างขั้นสมบูรณ์ พร้อมเอกสารและรายการประกอบแบบสำหรับการประกวดราคาก่อสร้างอาคารหอพักอย่างครบถ้วน จำนวน 5 ชุด พร้อมต้นฉบับที่สามารถผลิตเพิ่มเติมได้ภายหลัง
- แบบร่าง Video 3D Presentation Building Tour

ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดงานตามเอกสารแนบท้าย 2 รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 40 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ออกแบบได้ส่งมอบแบบก่อสร้างขั้นสมบูรณ์ พร้อมเอกสารและรายการประกอบแบบสำหรับการประกวดราคาก่อสร้างทั้งหมดของทุกอาคาร ยกเว้นอาคารหอพักที่ได้จัดส่งแล้วในงวดที่ 3 อย่างครบถ้วน จำนวน 10 ชุด พร้อมต้นฉบับที่สามารถ

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

1.  2. พศิทธิพงษ์ สดามิ้อง 3.  4. 
5.  6.  7.  8. 

ผลิตเพิ่มได้ภายหลัง ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในระยะเวลา 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดงานตามเอกสารแนบท้าย 2 รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 5 จำนวนร้อยละ 5 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ออกแบบได้ส่งมอบหุ่นจำลองและไฟล์ Video 3D presentation building tour ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดงานตามเอกสารแนบท้าย 2 รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) จำนวนร้อยละ 10 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ออกแบบได้ส่งมอบ ดังนี้

งวดที่ 6.1 ร้อยละ 3 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ 40%


งวดที่ 6.2 ร้อยละ 3 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ 70%

งวดที่ 6.3 ร้อยละ 4 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อการก่อสร้างทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามแบบที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินส่วนนี้ทั้งหมดภายใน 1 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย นับจากวันที่คณะกรรมการฯ ตรวจรับมอบงานงวดที่ 5 หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างได้

ในกรณีที่เกิดการหยุดดำเนินการก่อสร้างหรือมีเหตุให้ล่าช้าจากแผนการดำเนินงาน ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจ่ายค่าจ้างงวดที่ 6 รวมทั้งคืนหลักประกันสัญญา ให้แก่ผู้ออกแบบในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่การหยุดดำเนินการก่อสร้างหรือผลสำเร็จของงานเสร็จสิ้นล่าช้าจากแผนการดำเนินงานที่เกิดจากความผิด หรือความบกพร่องในแบบรูปรายละเอียดของผู้ออกแบบ

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

1. 	2.  พลทิพย์ ลดาเมือง	3. 	4. 
5. 	6. 	7. 	8. 