

ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม - Project-Based Management

สำหรับเจ้าหน้าที่

โครงการ

สำหรับผู้บริหาร

สำหรับผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าที่

ตาราง แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ▼

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ▼

สถานะเมื่อ มีนาคม ▼

พื้นที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	WF (sum)	WF (sub)	แผน/ผลการดำเนินงาน												แผน	%	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้แจง
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผล			
	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	1.00		8.04	15.85	30.23	36.96	44.53	54.99	63.35	70.60	78.79	85.90	92.15	100.00	54.99	100.00		
				9.17	16.90	28.69	35.72	44.61	53.53							53.53	97.34		
1.	โครงการอบรมสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในประ...	0.0500		26.10	36.10	46.10	49.00	53.20	67.70	74.50	85.80	92.80	95.90	97.90	100.00	67.70	100.00		
				26.10	37.00	43.30	48.60	69.30	74.30							74.30	109.75		
2.	โครงการ เผยแพร่และขยายผลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้โด...	0.0277		15.25	26.00	37.30	57.85	66.00	68.20	70.50	74.00	80.20	88.40	98.00	100.00	68.20	100.00		
				15.25	26.00	30.00	57.10	66.00	68.20							68.20	100.00		
3.	โครงการสร้างภาพลักษณ์ (ตราสินค้า)องค์กร และประชาสัมพันธ์...	0.0277		5.00	10.00	16.95	23.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	40.00	100.00		
				5.00	10.00	16.95	21.00	30.00	40.00							40.00	100.00		
4.	โครงการบริการผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนและเทคนิค...	0.0277		11.28	18.00	30.73	32.58	44.73	51.43	64.53	72.93	91.05	96.00	99.00	100.00	51.43	100.00		
				7.45	10.95	30.05	33.33	45.78	54.48							54.48	105.93		
5.	โครงการสร้างความรู้ความตระหนักและภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณะ...	0.0277		4.00	14.00	24.00	34.00	44.00	54.00	64.00	74.00	84.00	94.00	100.00	100.00	54.00	100.00		
				4.00	14.00	24.00	34.00	44.00	54.00							54.00	100.00		
6.	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและภูมิภาค...	0.0277		6.00	19.00	29.50	29.50	42.50	59.00	65.00	72.00	82.50	82.50	89.50	100.00	59.00	100.00		
				6.00	19.00	29.50	29.50	43.00	56.00							56.00	94.92		
7.	โครงการสนับสนุนธุรกิจเชิงรุกและบริหารลูกค้าสัมพันธ์	0.0277		8.00	16.00	26.00	36.00	46.00	56.00	66.00	76.00	86.00	96.00	100.00	100.00	56.00	100.00		
				8.00	16.00	26.00	36.00	46.00	56.00							56.00	100.00		
8.	โครงการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน	0.0500		0.00	1.50	7.15	10.05	11.45	31.90	33.30	76.20	67.40	70.80	70.80	100.00	31.90	100.00		
				0.00	1.50	7.15	10.05	11.45	31.90							31.90	100.00		
9.	โครงการพัฒนาศูนย์และเยาวชนวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CERN,D...)	0.0500		6.25	19.06	27.81	27.81	27.81	47.50	71.25	71.25	71.25	71.25	82.50	100.00	47.50	100.00		
				12.81	22.81	27.81	27.81	27.81	47.50							47.50	100.00		
10.	โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร	0.0500		17.50	17.50	42.50	42.50	47.50	61.25	67.50	76.25	78.75	92.50	92.50	100.00	61.25	100.00		
				25.00	25.00	42.50	42.50	62.50	68.75							68.75	112.24		
11.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาบัน ...	0.0500		0.00	0.00	7.00	18.00	26.75	37.50	41.75	49.00	54.63	59.38	71.25	100.00	37.50	100.00		
				0.00	0.00	7.00	15.60	21.20	29.30							29.30	78.67		
12.	โครงการพัฒนาศักยภาพ(แบบฝึกหัด)เชื่อมโยงระหว่างชนิด	0.0250		13.00	18.00	27.00	31.00	39.00	55.00	63.00	65.00	71.00	75.00	95.00	100.00	55.00	100.00		
				7.00	8.00	9.00	10.00	13.00	45.00							45.00	81.82		
13.	โครงการพัฒนาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 1.2W: X-...	0.0625		8.29	22.79	32.51	42.17	54.06	63.50	71.08	76.50	84.75	90.44	96.38	100.00	63.59	100.00		
				17.21	27.76	41.45	48.14	55.60	65.31							65.31	102.70		
14.	โครงการพัฒนาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 6a/b: DX...	0.0625		5.00	11.50	24.50	28.00	31.50	59.00	42.50	50.00	57.50	71.00	87.50	100.00	35.00	100.00		
				5.00	11.50	24.50	28.00	31.50	59.00							59.00	100.00		
15.	โครงการพัฒนาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 8: XAS	0.0625		0.00	10.00	90.00	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	94.00	100.00		
				9.00	26.00	74.00	90.00	90.00	90.00							90.00	95.74		
16.	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัย...	0.0625		10.20	21.80	37.15	58.25	70.75	76.00	82.45	88.20	93.40	98.60	99.30	100.00	76.00	100.00		
				7.75	16.90	29.45	46.00	69.38	76.00							76.00	100.00		
17.	โครงการจัดสร้างระบบลำเลียงแสงอาซิน	0.0250		8.13	16.25	27.44	42.69	49.81	59.13	65.38	72.93	80.48	90.62	95.24	100.00	59.13	100.00		
				8.13	15.44	22.08	24.56	30.00	36.48							36.48	95.52		
18.	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการนิวโรทาส์	0.0250		8.00	16.00	26.00	36.00	46.00	56.00	66.00	76.00	86.00	96.00	98.00	100.00	56.00	100.00		
				8.00	16.00	26.00	36.00	46.00	56.00							56.00	100.00		
19.	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการประกอบและทดสอบเซลล์ต้นแบบ...	0.0250		20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	36.00	46.00	63.00	70.00	75.00	86.00	100.00	36.00	100.00		
				14.00	22.00	24.00	26.00	28.00	36.00							36.00	100.00		
20.	โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการและ...	0.0281		4.00	13.00	18.00	23.50	30.00	40.00	52.00	64.00	76.00	88.00	94.00	100.00	40.00	100.00		
				3.50	13.00	31.50	44.00	50.00	62.00							62.00	155.00		
21.	โครงการพัฒนาล่องปฏิบัติการด้านวัสดุศาสตร์และด้านเท...	0.0280		5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	40.00	100.00		
				5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00							40.00	100.00		
22.	โครงการพัฒนาระบบวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ของแสงซินโครตรอน	0.0250		7.50	18.00	27.50	46.00	52.00	68.50	86.50	91.00	95.50	100.00	100.00	100.00	68.50	100.00		
				7.50	17.50	27.50	33.50	42.00	50.50							50.50	73.72		
23.	โครงการพัฒนาเป็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องกำเนิดแสง...	0.0250		15.00	27.00	37.00	38.40	43.20	48.00	60.00	71.20	80.00	88.80	94.40	100.00	48.00	100.00		
				15.00	27.00	37.00	38.40	43.20	48.00							48.00	100.00		
24.	โครงการพัฒนาล่องปฏิบัติการแม่เหล็กสำหรับเครื่องเร่ง...	0.0250		5.33	14.25	23.43	30.56	36.57	43.20	49.21	57.32	68.45	82.56	90.67	100.00	43.20	100.00		
				4.51	12.00	20.35	24.86	26.67	30.75							30.75	71.18		
25.	โครงการออกแบบเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน...	0.0250		8.00	17.00	26.00	35.00	46.50	68.00	76.25	80.00	82.50	96.25	97.50	100.00	68.00	100.00		
				7.50	16.50	25.37	31.37	37.00	44.00							44.00	64.71		
26.	โครงการออกแบบและจัดสร้างตัวต้นแบบของแม่เหล็กสำหรับ...	0.0250		11.21	21.32	27.85	36.16	45.67	53.80	61.31	68.82	76.95	87.96	97.17	100.00	53.80	100.00		
				12.13	22.02	36.25	41.66	43.67	49.65							49.65	92.29		
27.	โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติต้นแบบเพื่อ Load/Unload ...	0.0250		0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	37.50	56.25	67.50	76.25	92.50	100.00	100.00	37.50	100.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	34.00							34.00	90.67		
28.	โครงการ พัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเพื่อประยุกต์ใช้ทาง...	0.0277		2.00	10.50	15.50	28.00	38.50	52.00	56.00	70.50	81.00	84.00	94.00	100.00	52.00	100.00		
				1.00	9.50	15.00	24.00	32.50	38.50							38.50	74.04		
	แผนงานล่วงหน้า			8.04	15.85	30.23	36.96	44.53	54.99	63.35	70.60	78.79	85.90	92.15	100.00	54.99	100.00		
	ผลการดำเนินงาน			9.17	16.90	28.69	35.72	44.61	53.53							53.53	97.34		
	แผนการใช้จ่ายเงิน			5.38	10.74	37.50	42.74	44.47	63.81	69.31	75.53	87.76	91.77	93.16	100.00	63.81	100.00		
	เงินผูกพัน+จ่ายจริง			3.04	15.48	21.06	31.04	34.41	46.60							46.60	73.03		
	การใช้จ่ายจริง			0.50	1.61	3.75	9.77	12.77	17.51							17.51	27.43		

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หากพบปัญหา ติดต่อ สุพนิดา อารยเมธี (0-2333-3820, supanida@most.go.th)

version 1.10.1