

แผน/ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน/โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	WF	P/A	แผน/ผลการดำเนินงาน												แผน	Eff (%)	งบประมาณ	คำชี้แจง
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
งานประจำในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครือข่าย โทรศัพท์ และสื่อดิจิทัล	75.00	P	6.42	13.82	24.79	32.78	42.47	53.10	61.85	70.46	78.97	86.71	93.50	100.00	100.00	100.00	5,926,000.00	
		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5.00	P													22.50	100.00	636,000.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
2 จัดซื้อ/จัดหาซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษา	5.00	P													34.00	100.00	1,640,000.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
3 จัดหา บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารของ สช.	15.00	P													21.70	100.00	750,000.00	ใช้เงินงบประมาณส่วนกลางค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 500,000.- บาท ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่า
		A													0.00	0.00	0.00	วงจรสื่อสารและการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 3 วงจร
4 บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องลูกข่าย เครื่องแม่ข่าย และระบบโทรศัพท์ รวมทั้งบริการระบบสื่อดิจิทัลตามการร้องขอ	15.00	P													25.00	100.00	0.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
5 จัดหาผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พรบ.	1.00	P													15.00	100.00	500,000.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
6 บำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และ Office 365 ให้มีประสิทธิภาพ	5.00	P													31.50	100.00	1,000,000.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
7 บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย	2.00	P													15.00	100.00	500,000.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
8 บำรุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสารสนเทศของสถาบันฯ	15.00	P													25.00	100.00	0.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
9 บำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน	3.00	P													25.00	100.00	800,000.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
10 บริหารจัดการและบำรุงรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม High-Performance Computational Science and	5.00	P													40.00	100.00	100,000.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
11 ปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัย และแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	2.00	P													2.00	100.00	0.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
12 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566	2.00	P													2.00	100.00	0.00	เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3
		A													0.00	0.00	0.00	
งานปรับปรุง พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย โทรศัพท์ และสื่อดิจิทัล	25.00	P	6.52	14.56	24.14	34.02	43.28	52.64	61.24	69.44	79.04	88.36	95.72	100.00	100.00	100.00	0.00	
		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 พัฒนาระบบจัดทำคำขอของประมาณ - Proposal System ระยะที่ 3	2.00	P													15.00	100.00	0.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
2 พัฒนาระบบการรับสมัครกิจกรรมต่างๆ ส่วนบริการผู้ใช้	10.00	P													16.00	100.00	0.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
3 พัฒนาระบบบริการจัดการองค์ความรู้	2.00	P													5.00	100.00	0.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
4 พัฒนาระบบข้อมูลพนักงาน	2.00	P													70.00	100.00	0.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
5 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	2.00	P													18.00	100.00	0.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
6 พัฒนาระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง ระยะที่ 1	2.00	P													21.25	100.00	0.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
7. พัฒนาเว็บไซต์สำหรับส่วนตรวจสอบภายใน	1.00	P													55.00	100.00	0.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
8. พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	4.00	P													32.50	100.00	0.00	
		A													0.00	0.00	0.00	
Plan Accumulated			6.42	13.82	24.79	32.78	42.47	53.10	61.85	70.46	78.97	86.71	93.50	100.00				
Actual Accumulated			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Plan Budget (%)			0.42	3.37	31.34	31.76	33.34	55.83	62.11	75.61	89.06	100.00	100.00	100.00				
PO Budget (%)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actual Budget (%)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

แผนการดำเนินงาน

< 60%

60 -80%

> 80%