

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ( ณ มิถุนายน พ.ศ. 2561)



ตาราง แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถานะเมื่อ มิถุนายน

พิมพ์

แสดง/ซ่อนสัญลักษณ์กราฟ

รหัสโครงการ/กิจกรรม	WF (sum)	WF (sub)	แผน/ผลการดำเนินงาน												แผน	%	ผู้รับผิดชอบ	สายงาน
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	1.00		6.70	15.19	24.25	31.82	40.46	49.46	59.36	68.52	76.57	84.64	92.38	100.00	76.57	100.00		
1. โครงการ Consultation Project on Radiation Safety of S...	0.0160		6.77	15.15	24.13	31.41	39.34	46.91	54.42	61.39	67.80				67.80	88.55		
2. โครงการอบรมสนับสนุนการใช้จ่ายเงินในโครงการวิจัย...	0.0324		0.00	0.00	0.00	2.40	7.52	14.32	21.92	24.56	64.35	76.65	85.44	100.00	64.35	100.00		
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA) ระยะ...	0.0324		2.00	6.50	9.50	12.50	21.40	37.50	46.00	66.00	78.00	84.00	90.00	100.00	78.00	100.00		
4. โครงการสร้างภาพลักษณ์ (ตราสินค้า) องค์กร และประชาสัมพันธ์...	0.0200		3.50	7.00	13.50	20.00	30.30	40.60	49.20	57.00	68.10	78.40	86.30	100.00	68.10	100.00		
5. โครงการจัดนิทรรศการและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิจัยสาขา...	0.0200		3.45	11.85	34.65	49.40	57.00	61.00	65.35	70.15	78.31	86.00	96.00	100.00	78.31	100.00		
6. โครงการบริการผู้ใช้ประโยชน์ในแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยี...	0.0200		1.50	6.80	7.70	15.60	30.00	47.40	58.70	73.70	84.70	87.10	98.80	100.00	84.70	100.00		
7. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและภูมิภาค...	0.0200		3.00	14.50	25.00	26.50	39.50	50.00	53.00	64.50	75.00	78.00	89.50	100.00	75.00	100.00		
8. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรม...	0.0200		4.00	4.00	18.00	20.00	34.00	40.00	28.00	32.00	48.00	44.00	96.00	100.00	44.00	100.00		
9. โครงการสนับสนุนธุรกิจเชิงรุกและบริหารลูกค้าสัมพันธ์	0.0200		2.80	14.60	23.40	28.20	42.00	50.80	68.00	73.00	78.00	95.00	100.00	100.00	78.00	100.00		
10. โครงการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน	0.0331		3.75	7.50	12.50	17.50	26.25	37.50	45.00	55.00	65.00	78.75	87.50	100.00	65.00	100.00		
11. โครงการสนับสนุนทุนปฏิบัติการวิจัยหลังสำเร็จการศึกษา...	0.0324		0.00	0.00	5.00	15.00	15.00	25.00	70.00	85.00	90.00	90.00	95.00	100.00	90.00	100.00		
12. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร	0.0324		0.00	6.80	10.20	10.20	10.20	22.00	35.55	42.10	46.30	62.05	88.45	100.00	46.30	100.00		
13. โครงการ DESY, โครงการพัฒนาเครื่องและยานวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้น...	0.0324		7.25	22.88	26.00	26.00	26.00	32.50	37.50	57.50	57.50	57.50	82.50	100.00	57.50	100.00		
14. โครงการพัฒนาระบบประเมินบุคลากรระดับบริหาร 360 องศา	0.0324		11.25	20.25	43.88	55.13	65.25	74.25	85.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
15. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	0.0324		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	51.25	75.00	83.75	95.00	100.00	67.50	100.00		
16. โครงการพัฒนาระบบสำหรับแสงและสถานีทดลองที่ 1.1W: Mu...	0.0100		0.00	15.50	23.75	29.00	46.00	46.00	46.00	65.50	67.25				67.25	90.30		
17. โครงการพัฒนาระบบสำหรับแสงและสถานีทดลองที่ 1.2W: X...	0.0100		12.10	33.17	48.09	59.48	71.95	80.00	92.25	96.30	98.12	99.06	100.00	100.00	98.12	100.00		
18. โครงการพัฒนาระบบสำหรับแสงและสถานีทดลองที่ 1.3W: Sm...	0.0100		11.68	29.93	46.51	55.69	67.79	75.65	93.33	95.95	98.96				98.96	100.00		
19. โครงการพัฒนาระบบสำหรับแสงและสถานีทดลองที่ 3.2Ma/b/...	0.0100		10.00	27.50	45.00	65.00	75.00	82.00	90.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00	95.00	100.00		
20. โครงการพัฒนาระบบสำหรับแสงและสถานีทดลองที่ 4.1: IR ...	0.0100		12.75	27.75	52.00	72.50	96.25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
21. โครงการพัฒนาระบบสำหรับแสงและสถานีทดลองที่ 6a/b: DX...	0.0100		9.95	23.90	36.35	46.55	55.13	63.70	73.15	81.30	85.80	91.50	94.20	100.00	85.80	100.00		
22. โครงการพัฒนาระบบสำหรับแสงและสถานีทดลองที่ 7.2W: MX	0.0100		8.10	16.90	38.70	48.70	58.70	74.10	89.10	99.40	99.70	100.00	100.00	100.00	99.70	100.00		
23. โครงการพัฒนาระบบสำหรับแสงและสถานีทดลองที่ 8: XAS	0.0100		7.80	25.80	35.10	64.20	84.40	91.80	94.50	97.60	98.40	100.00	100.00	100.00	98.40	100.00		
24. โครงการพัฒนาระบบวิจัยและประยุกต์ใช้ทางด้าน Lab on a...	0.0100		6.60	13.20	28.00	34.80	41.60	58.80	65.30	70.30	83.90	90.80	95.40	100.00	83.90	100.00		
25. โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดสำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์	0.0100		14.00	28.00	35.00	42.00	48.00	56.00	64.00	69.00	81.00	88.00	95.00	100.00	81.00	100.00		
26. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงสร้างวัสดุของแข็ง	0.0100		22.50	22.50	24.90	36.35	43.30	62.25	65.75	73.75	74.80	81.38	97.50	100.00	74.80	100.00		
27. โครงการการศึกษาพัฒนาและสังเคราะห์วัสดุขั้นสูงสำหรับ...	0.0100		22.90	31.80	48.60	57.00	68.20	72.40	78.80	85.50	92.50	92.50	92.50	100.00	92.50	100.00		
28. โครงการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาวิจัยด้าน...	0.0100		2.10	11.10	22.20	31.80	43.40	54.00	66.00	72.00	84.00	92.00	96.00	100.00	84.00	100.00		
29. โครงการศึกษาโครงสร้างเชิงลึกในระดับผลึกเปรียบเทียบ...	0.0100		6.00	10.50	22.50	30.00	36.25	42.50	48.75	62.50	77.50	85.00	92.50	100.00	77.50	100.00		
30. โครงการพัฒนาระบบการวัดค่าการดูดกลืนรังสีแกมมา/สารสังเคราะห์...	0.0100		0.25	6.00	12.50	21.50	31.50	48.50	54.50	66.50	78.00	87.00	94.75	100.00	78.00	100.00		
31. โครงการการใช้เทคนิควิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอนอย่างมี...	0.0100		4.00	8.50	19.50	31.50	45.50	56.00	74.00	80.50	87.00	91.00	97.00	100.00	87.00	100.00		
32. โครงการพัฒนาคุณภาพการยอมรับและจัดระบบเซ็นเซอร์ในไทย	0.0100		2.00	6.00	12.00	24.00	2.00	56.00	68.00	84.00	88.00	96.00	98.00	100.00	88.00	100.00		
33. โครงการศึกษาและสร้างฐานข้อมูลลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์	0.0100		3.75	8.50	17.00	33.00	39.25	65.50	76.00	87.00	91.00	94.50	97.75	100.00	91.00	100.00		
34. โครงการศูนย์วิจัยและทดสอบนวัตกรรมด้วยแสงซินโครตรอน	0.0100		23.30	29.45	40.15	49.50	58.75	74.10	81.85	89.60	93.60	96.00	98.40	100.00	93.60	100.00		
35. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรมด้วย...	0.0100		0.75	3.80	10.55	15.50	25.25	32.30	39.95	47.10	57.60	67.60	79.60	100.00	57.60	100.00		
36. โครงการสร้างระบบสำหรับแสงลาเซอร์	0.0212		8.30	17.60	28.90	40.20	51.50	68.80	82.10	86.65	94.20	97.50	99.50	100.00	94.20	100.00		
37. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเชิงวัสดุศาสตร์	0.0212		10.00	20.00	30.00	40.00	64.00	86.00	88.00	90.00	92.00	94.00	96.00	100.00	92.00	100.00		
38. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ Sensors, Actuators and M...	0.0212		30.00	65.00	71.00	76.00	81.00	84.00	87.00	91.20	94.60	96.00	99.60	100.00	94.60	100.00		
39. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ Nano-lithography	0.0212		2.25	6.66	11.67	16.68	30.09	42.30	53.40	66.20	75.19	84.00	92.00	100.00	75.19	100.00		
40. โครงการให้บริการวิเคราะห์วัสดุและพัฒนาศักยภาพการวิจัย	0.0200		3.50	7.50	14.00	20.50	30.00	41.00	48.00	60.00	74.00	83.00	92.00	100.00	74.00	100.00		
41. โครงการการพัฒนาระบบวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัย	0.0200		9.15	16.30	30.84	41.70	50.60	61.70	71.40	79.40	85.60	93.70	96.85	100.00	85.60	100.00		
42. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนด้วยเทคนิคด้วย...	0.0200		6.00	13.00	28.00	36.50	55.50	65.50	77.00	89.00	97.00	99.50	99.50	100.00	97.00	100.00		
43. โครงการพัฒนาระบบวัดผลลักษณะของสารสังเคราะห์	0.0212		7.48	10.78	13.85	27.90	29.50	31.10	32.70	35.43	37.78	47.25	56.73	100.00	37.78	100.00		
44. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการแม่เหล็กสำหรับเครื่องเร่ง	0.0212		11.96	23.39	31.83	52.21	64.29	80.50	60.61	68.72	77.45	92.56	96.67	100.00	77.45	100.00		
45. โครงการออกแบบและจัดสร้างตัวต้นแบบของแม่เหล็กสำหรับ...	0.0212		3.71	13.19	21.30	25.96	29.74	42.90	41.43	53.60	70.82	93.56	96.77	100.00	70.82	100.00		
46. โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางชนิด Non-Evaporating Getter...	0.0212		4.45	8.90	15.15	24.20	39.25	51.10	58.85	61.95	78.49	91.00	95.50	100.00	78.49	100.00		
47. โครงการพัฒนาระบบควบคุมส่วนกลางแบบบูรณาการของเครื่อง	0.0212		0.00	5.00	15.00	30.00	45.00	50.00	57.50	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00	75.00	100.00		
48. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการระบบคูลิ่งด้วยฮีเลียม	0.0212		18.94	35.88	60.86	83.28	66.50	66.75	66.00	69.38	77.08	84.79	91.13	100.00	77.08	100.00		
49. โครงการพัฒนาเป็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องกำเนิดแสง	0.0212		7.25	10.00	12.50	23.55	33.10	45.65	56.95	63.15	72.20	81.25	89.00	100.00	72.20	100.00		
50. โครงการปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับการใช้ประโยชน์สูงสุด	0.0212		9.10	23.40	34.90	47.60	60.95	74.80	84.90	89.25	94.80	97.90	98.80	100.00	94.80	100.00		
51. โครงการออกแบบเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน	0.0273		15.74	26.90	34.90	40.70	47.10	53.05	64.09	68.82	78.15	84.45	90.76	100.00	78.15	100.00		
52. โครงการพัฒนาเครื่องต้นแบบ Automatic Baking Control ...	0.0212		10.00	23.75	30.50	44.00	50.00	53.00	56.00	63.50	72.50	84.50	94.50	100.00	72.50	100.00		
53. โครงการพัฒนาชุดเครื่องมือควบคุมแบบดิจิทัลโดยใช้ เทคโนโลยี	0.0212		16.00	33.60	38.00	47.90	52.50	60.00	63.00	69.00	75.00	82.50	95.00	100.00	75.00	100.00		
54. โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเพื่อประยุกต์ใช้	0.0200		4.45	6.70	11.45	19.20	26.80	28.40	38.25	47.90	54.45	67.73	80.78	100.00	54.45	100.00		
แผนงานด้านเจ้าหน้าที่			6.70	15.19	24.25	31.82	40.46	49.46	59.36	68.52	76.57	84.64	92.38	100.00	76.57	100.00		
ผลการดำเนินงาน			6.77	15.15	24.13	31.41	39.34	46.91	54.42	61.39	67.80				67.80	88.55		
แผนการใช้จ่ายเงิน			3.69	10.66	23.84	33.09	36.39	76.19	79.69	90.24	91.91	95.95	97.67	100.00	91.91	100.00		
เงินผูกพัน+จ่ายจริง			2.97	4.38	6.64	31.01	58.33	71.21	73.64	76.73	82.04				82.04	89.26		
การใช้จ่ายจริง			0.68	1.37	2.59	4.33	6.19	10.77	12.25	17.85	25.71				25.71	27.98		

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)

ผู้รับผิดชอบ	งานประจำ	WF	แผน/ผลการดำเนินงาน	แผน/ผลการดำเนินงาน												แผน ผล	Eff (%)	คำชี้แจง								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
งานสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ			แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	25.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	85.00	100.00									
กนกพร ใฝ่นาค	งานสนับสนุนภารกิจบริหารจัดการองค์กร	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	25.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00				85.00	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	17.6942	35.3884	53.0827	70.7769	88.4712	106.1654	123.8596	141.5539	159.2481	176.9424	194.6366	218.6209											
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	15.1956	31.2960	47.4229	63.0052	77.5274	91.7757	117.0656	134.2113	153.9137														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	85.88	88.44	89.34	89.02	87.63	86.45	94.51	94.81	96.65														
งานสนับสนุนและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค			แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	7.28	15.45	25.48	34.15	43.25	52.20	60.98	70.08	81.78	88.88	93.73	100.00	81.78	100.00									
ณัฐวุฒิ สุรเดช	งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	7.28	9.95	22.73	30.90	42.00	46.70	59.98	68.33	75.78				79.05	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	5.2280	14.2210	17.7790	19.5120	20.7800	22.0180	22.7260	26.0750	26.8130	27.5060	28.1380	28.5410											
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.3769	0.8173	2.4457	7.8568	10.4254	15.8873	17.9053	19.1373	20.0551														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	7.21	5.75	13.76	40.27	50.17	72.16	78.79	73.39	74.80														
ชัชฎุมิ ธรรมทอง	งานบำรุงรักษาระบบคลื่นวิทยุสำหรับวงกักเก็บอิเล็กตรอน	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	0.8200	1.3400	1.8600	3.9000	4.4400	4.5800	4.7200	4.8600	4.9650	5.0050	5.0450	5.0650	84.50	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0499	0.8042	0.8042	2.9764	3.0572	3.0572	3.0581	3.0581														
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0499	0.8042	0.8042	2.9764	3.0572	3.0572	3.0581	3.0581														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.00	3.72	43.24	20.62	67.04	66.75	64.77	62.92	61.59														
งานสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง			แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	11.06	21.86	32.16	41.71	50.34	59.31	69.90	79.31	85.25	89.89	93.76	100.00	79.31	100.00									
แพรว จิรวัดน์กุล	งานบำรุงรักษาและให้บริการระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 1.1W: Multiple X-ray Techniques	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	10.01	21.59	30.80	41.21	50.15	59.79	67.65	80.41				86.70	100.00										
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.3224	0.3424	0.5924	0.6124	0.6324	0.6524	0.6724	0.6924	0.712	0.7305	0.7605	0.7821											
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.1172	0.1172	0.2302	0.2927	0.2945	0.2945	0.4037	0.4154	0.4154														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	36.35	34.23	38.86	47.80	46.57	45.14	60.04	59.99	58.34														
แคทลียา โรจน์วิริยะ	งานบำรุงรักษาและให้บริการระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 1.2W: X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy (XTM)	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	0.022	0.294	0.341	0.863	0.8885	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	85.60	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5089	0.6401	0.7611	0.7912	0.8047														
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5089	0.6401	0.7611	0.7912	0.8047														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	57.51	70.57	83.91	87.23	88.72														
ศิริวิษ สุนทรานนท์	งานบำรุงรักษาและให้บริการระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 1.3W: Small/Wide Angle X-ray Scattering	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	0.0250	0.0500	0.1250	0.1500	0.1750	0.2000	0.2250	0.2500	0.2750	0.3000	0.3250	0.3500	73.92	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0128	0.0406	0.0511	0.0511	0.0511	0.1227	0.1227	0.2129														
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0128	0.0406	0.0511	0.0511	0.0511	0.1227	0.1227	0.2129														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.00	25.60	32.48	34.08	29.21	25.56	54.53	49.08	77.42														
ยิ่งยศ ภู่อารมณ์	งานบำรุงรักษาและให้บริการระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 2.2: TR-XAS	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	0.0000	0.0000	1.7900	1.7900	1.9900	1.9900	1.9900	2.1900	2.1900	2.6162	2.7762	2.7762	86.05	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0677	0.7140	0.7425	1.5297	1.6951	1.7441	1.7449	1.7549	2.1776														
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0677	0.7140	0.7425	1.5297	1.6951	1.7441	1.7449	1.7549	2.1776														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	100.00	100.00	41.48	85.46	85.18	87.64	87.68	80.13	99.43														
อติเกศ นากาจิม่า	งานบำรุงรักษาและให้บริการระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 3.2u/a/b: 3.2Ua/b: PES/PEEM	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	0.0000	0.0375	0.0875	0.2275	0.3200	0.4380	0.6100	0.6850	0.7450	0.7450	0.7450	0.7450	85.28	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0154	0.0397	0.0515	0.0737	0.4470	0.4997	0.6015	0.6015														
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0154	0.0397	0.0515	0.0737	0.4470	0.4997	0.6015	0.6015														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.00	41.07	45.37	22.62	23.03	102.05	81.92	87.81	80.74														
กาญจนา ธรรมนู	งานบำรุงรักษาและให้บริการระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 4.1: IR Spectroscopy and Imaging	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	0.0000	0.0000	0.2650	0.2650	0.2650	1.4350	1.4350	1.9490	1.9490	1.9490	1.9490	1.9490	97.00	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0000	0.2650	0.2650	0.2650	1.4777	1.4777	1.4932	1.5640														
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0000	0.2650	0.2650	0.2650	1.4777	1.4777	1.4932	1.5640														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0000	100.00	100.00	100.00	102.98	102.98	76.61	80.25														
รุ่งเรือง พัฒนากุล	งานบำรุงรักษาและให้บริการระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 6a/b: DXL/Micro-XRF	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	0.0300	0.0650	0.3280	1.0880	1.2080	1.2660	1.2860	1.3010	1.3340	1.3640	1.3690	1.3690	85.10	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.1980	0.2611	0.2791	0.2791	0.4517	0.4517	0.7217	0.7217														
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.1980	0.2611	0.2791	0.2791	0.4517	0.4517	0.7217	0.7217														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.00	304.62	79.60	25.65	23.10	35.68	35.12	55.47	54.10														
ชมภูษุข ส่งสิริฤทธิกุล	งานบำรุงรักษาและให้บริการระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 7.2W: MX	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.1500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	88.00	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0981	0.0981	0.0981	0.1040	0.1883	0.1883														
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0981	0.0981	0.0981	0.1040	0.1883	0.1883														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.00	0.00	0.00	100.00	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40														
วันทนา คล้ายสุบรรณ	งานบำรุงรักษาและให้บริการระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองที่ 8: XAS	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	0.3100	0.5700	0.7050	0.7750	0.8885	1.5450	1.7750	2.3099	2.3699	2.4299	2.4899	2.5499	84.84	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0200	0.2094	0.3402	0.4672	0.7527	1.7317	1.7525	2.1344	2.1770														
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.0200	0.2094	0.3402	0.4672	0.7527	1.7317	1.7525	2.1344	2.1770														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	6.45	36.74	48.26	60.28	84.72	112.08	98.73	92.40	91.86														
รัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรืองเนตร	งานสนับสนุนงานวิจัยและสนับสนุนระบบลำเลียงแสงและการประยุกต์ใช้แสง	4.00	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	0.2160	0.2160	0.2160	0.3160	0.3410	0.6910	2.7250	3.0250	3.2750	3.5500	3.8000	4.2670	69.60	100.00									
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.2321	0.7537	0.9207	1.6208	1.8302	2.1257	2.3180	2.9907	3.2555														
			แผนการเบิกจ่าย(ลบ.) ผลการเบิกจ่าย(ลบ.) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	0.2321	0.7537	0.9207	1.6208	1.8302	2.1257	2.3180	2.9907	3.2555														
			ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย(%)	107.45	348.94	426.25	512.91	536.72	307.63	85.06	98.87	99.40														
ผู้รับผิดชอบ			งานประจำ			WF			แผน/ผลการดำเนินงาน												แผน ผล		Eff (%)		คำชี้แจง	
งานสนับสนุนและบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการ			แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	7.65	16.25	25.85	36.95	44.75	52.55	60.35	68.15	80.10	87.50	93.90	100.00	80.10	100.00									

งานสนับสนุนและบำรุงรักษาทางเทคนิค		แผนการดำเนินงาน	8.65	17.05	25.85	35.35	43.55	51.95	60.35	67.15	77.20				77.20	96.37	
ณัฐอวีล ประมาณฑล	งานบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการตกลูกโป่ง	แผนการดำเนินงาน													84.00	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													81.20	96.67	
		แผนการเบิกจ่าย	0.0000	0.0000	0.0050	0.0150	0.0150	0.0250	0.0250	0.0550	0.0750						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014						
รุ่งเรือง พัฒนากุล	งานซ่อมบำรุงรักษาและบริการห้องปฏิบัติการ Microsystems	แผนการดำเนินงาน													76.20	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													73.20	96.06	
		แผนการเบิกจ่าย	0.0480	0.1260	0.4260	0.4840	0.9080	1.2160	1.3140	1.5920	1.7110						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.2524	0.3545	0.4228	0.5786	0.8177	1.2034	1.2067	1.2439	1.6667						
งานสนับสนุนและบำรุงรักษาทางเทคนิค		แผนการดำเนินงาน	13.61	23.94	32.74	40.12	48.64	56.71	64.57	71.91	80.17	86.08	92.54	100.00	80.17	100.00	
		ผลการดำเนินงาน	13.03	21.23	29.51	38.19	45.78	54.61	62.45	68.62	77.75				77.75	96.98	
		แผนการเบิกจ่าย	0.0000	1.1180	8.1310	9.5260	12.1833	12.5993	12.7553	13.0753	13.2048						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.0000	0.0035	0.1444	3.7956	8.5456	10.4367	10.5464	11.1990	11.3419						
อริการ ท่องวัฒน์	งานบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แผนการดำเนินงาน													73.15	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													71.89	98.28	
		แผนการเบิกจ่าย	0.0000	1.1180	8.1310	9.5260	12.1833	12.5993	12.7553	13.0753	13.2048						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.0000	0.0035	0.1444	3.7956	8.5456	10.4367	10.5464	11.1990	11.3419						
ณัฐพล สุขะโน	งานสนับสนุนระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบลำเลียงแสง	แผนการดำเนินงาน													74.80	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													73.22	97.89	
		แผนการเบิกจ่าย	0.7920	0.7920	0.9920	1.0120	1.2620	1.2620	1.2620	1.2620	1.3620						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.0000	0.0000	0.0973	0.0974	0.4102	0.4102	0.6375	0.6375	0.7847						
วิเวก ภาชีร์รักษ์	งานสนับสนุนทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	แผนการดำเนินงาน													83.20	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													80.20	96.39	
		แผนการเบิกจ่าย	0.1680	0.2680	0.6180	0.7180	0.8360	0.9510	2.0300	2.2800	2.3807						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.2124	0.3143	0.3980	1.3463	1.9197	2.0529	2.1927	2.2858	2.3254						
พยนต์ นิยมพระราช	งานสนับสนุนทางเทคนิคทั่วไป และงานป้องกันภัย	แผนการดำเนินงาน													66.48	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													66.48	100.00	
		แผนการเบิกจ่าย	0.0857	0.6214	1.8940	2.7040	3.0840	3.5290	3.9140	4.2740	4.4690						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.0180	0.0311	0.3751	0.5833	1.0717	1.2781	1.8912	2.1935	3.2203						
ปิยวัฒน์ ปริกโรตง	งานสนับสนุนการผลิตชิ้นงาน	แผนการดำเนินงาน													97.30	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													93.67	96.27	
		แผนการเบิกจ่าย	0.0100	1.1000	8.8100	9.0000	9.0100	9.0200	9.3900	9.8500	10.1920						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.2088	0.3527	0.4601	1.4266	2.6685	8.8846	9.0689	9.1619	9.8928						
ศุภวรรณ ศรีจันทร์	งานสนับสนุนระบบเชิงกลเพื่อสนับสนุนการสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเครื่องเร่งอนุภาค ระบบลำเลียงแสง และสถานีทดลอง	แผนการดำเนินงาน													86.13	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													80.28	93.21	
		แผนการเบิกจ่าย	0.0000	0.1150	3.6490	3.7480	3.9780	4.2280	4.5480	5.1980	5.4980						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0233	3.5435	4.1611	4.1611	4.1611						
งานสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย		แผนการดำเนินงาน	7.98	19.44	32.20	44.87	55.85	64.41	71.61	76.52	83.52	89.35	93.51	100.00	83.52	100.00	
		ผลการดำเนินงาน	8.78	19.44	32.48	44.47	55.98	63.45	71.55	76.56	84.32				84.32	100.96	
		แผนการเบิกจ่าย	0.0454	0.2059	0.2559	0.3774	0.4274	0.4404	0.9379	1.0009	1.4163						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0013	0.0013	0.0502	0.3017	0.4662	0.4919						
รมธัช แสนโยธะกะ	งานจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนการดำเนินงาน													72.26	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													74.18	102.66	
		แผนการเบิกจ่าย	0.0454	0.2059	0.2559	0.3774	0.4274	0.4404	0.9379	1.0009	1.4163						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0013	0.0013	0.0502	0.3017	0.4662	0.4919						
สมศักดิ์ เรืองพูนวิทยา	งานบำรุงรักษาความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	แผนการดำเนินงาน													98.20	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													98.20	100.00	
		แผนการเบิกจ่าย	0.3800	0.5050	0.8400	0.9500	0.9900	1.1960	1.3610	1.3860	1.4043						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	0.0053	0.0053	0.1786	0.3647	0.3647	0.3647	0.3647	0.3647	0.4207						
ศรีัญญา วณิชปริญากุล	งานบำรุงรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรฐานสากล	แผนการดำเนินงาน													80.09	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													80.59	100.62	
		แผนการเบิกจ่าย	0.0000	0.0000	6.0050	6.5740	6.5740	6.6340	6.3340	7.6351	8.0331						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	3.8794	3.9280	3.9280	4.5130	4.5528	5.4197	5.4212	5.4575	6.2715						
งานสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัย		แผนการดำเนินงาน	8.50	12.75	18.25	22.50	26.75	36.50	45.00	53.50	63.25	76.75	79.75	100.00	63.25	100.00	
		ผลการดำเนินงาน	8.50	12.75	18.25	22.50	26.75	36.50	45.00	53.50	63.25				63.25	100.00	
		แผนการเบิกจ่าย	1.3200	1.3200	1.3200	1.3200	1.3200	1.3200	1.6200	1.6200	1.7880						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	1.2872	1.3720	1.4400	1.4400	1.4400	1.4400	1.6506	1.7786	1.7786						
สุปราณี เพชรล้ำ	งานสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัย	แผนการดำเนินงาน													63.25	100.00	
		ผลการดำเนินงาน													63.25	100.00	
		แผนการเบิกจ่าย	1.3200	1.3200	1.3200	1.3200	1.3200	1.3200	1.6200	1.6200	1.7880						
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)	1.2872	1.3720	1.4400	1.4400	1.4400	1.4400	1.6506	1.7786	1.7786						
หมายเหตุ - ความหมายของสี		แผนการดำเนินงาน	11.18	21.87	32.62	40.69	49.22	57.70	66.42	74.58	82.25	88.11	92.94	100.00	82.25	100.00	
		ผลการดำเนินงาน	10.81	21.07	30.23	39.60	48.27	56.76	64.48	73.97	81.15				81.15	98.66	
		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	23.0639	62.5956	110.1175	136.7042	161.1303	184.4585	208.6222	231.7295	254.1424	277.5525	297.9367	323.6606			
		ผลประกอบการเบิกจ่าย (ลบ.)	21.8730	40.5451	60.9579	90.4703	118.5953	154.8684	185.1359	206.6158	231.5037						
หมายเหตุ - ความหมายของสี		แผนการดำเนินงาน	94.84	64.77	55.36	66.18	73.60	83.96	88.74	89.16	91.09						
		ผลการดำเนินงาน															
		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)															
		ผลประกอบการเบิกจ่าย(ลบ.)															

■ ผลการดำเนินงาน > 80  
■ ผลการดำเนินงาน 60-80  
■ ผลการดำเนินงาน < 60